



REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA - DPA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE – DPA002

OGGETTO: Istruzioni per l’inserimento dei dati minimi necessari a definire il raggiungimento della OGV sulla piattaforma di monitoraggio SGP

Nella sua nota prot. DPCOE-0003098-P-05/05/2022 il DPCoe raccomanda la necessità assoluta di inserire dati aggiornati nella piattaforma SGP; tale inserimento è una condizione indispensabile in quanto, anche in caso di raggiungimento dell’OGV, se il dato non appare sulla piattaforma di monitoraggio, **la stessa non sarà considerata valida dal Sistema Nazionale di Monitoraggio, e quindi l’intervento sarà defianziato.**

Nelle attività di monitoraggio rafforzato promosse da questo Servizio si è potuto notare che i dati alimentati su SGP sono spesso insufficienti per far sì che la Banca Dati Unitaria (BDU) possa attingere le informazioni necessarie per decretare il raggiungimento dell’OGV di un’opera.

Al fine di chiarire ai singoli RUP quali sono i dati minimi da inserire per dichiarare il raggiungimento della OGV, e le relative modalità di inserimento, vengono di seguito descritte dettagliatamente le operazioni necessarie.

Si deve innanzitutto chiarire che la verifica OGV risulta soddisfatta nel sistema centrale solo per gli interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione monitorati nel Sistema di Monitoraggio Unitario gestito da RGS-IGRUE che presentino:

- data di aggiudicazione (step di aggiudicazione provvisoria o successivo)
- data di aggiudicazione assente ma **data effettiva** di iter procedurale riguardante la conclusione della “*definizione e stipula del contratto*” (se presente) o l’avvio della” *esecuzione dei lavori*”;

La data di aggiudicazione si inserisce dopo aver aperto la sezione “**Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza**” al link di figura 1,

The screenshot shows the SGP (Sistema Gestione Progetti) interface. On the left, a navigation menu lists various sections, with 'Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza' circled in red and a yellow arrow pointing to it. The main content area displays a table with one row of data:

CIG	Importo	Importo Aggiudicato
90949530A6	0,00	804.207,00

Below the table, there are input fields for 'CIG non previsto', 'Tipo procedurale*', 'Descrizione*', and 'Importo Proc. Aggiudicazione'. The user interface also includes a header with the logo of the 'Agenzia per la Coesione Territoriale' and the user name 'Emanuela Grimaldi [MS]'.

Figura 1



REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

ed aver inserito i dati del CIG, della data di aggiudicazione, dell'importo e, ovviamente, i dati obbligatori evidenziati con asterisco (vedi figura 2)

Versione Progetto ABRA-PSRA-48-05-Realizzazione della nuova sede dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale d'Abruzzo e del Molise G. Caporale Secondo lotto funzionale da destinare a laboratori di Bromatologia, Stabulari per piccoli animali ed uffici. - v.8 - Verificata - dati al 30/04/2022

Proc. Agg./Piano Comm.

CIG	Importo	Importo Aggiudicato
90949530A6	0,00	804.207,00

CIG non previsto

CIG 90949530A6 ?

Tipo procedura* PROCEDURA APERTA DLGS 163/2006 ?

Descrizione* Affidamento delle prestazioni integrative e accessorie ovvero l'aggiornamento della progettazione definitiva e

Importo Proc. Aggiudicazione 0,00 ?

Codice Procedura* 1 ?

Importo Aggiudicato 804.207,00 ?

Data Aggiudicazione 28/02/2022 ?

Data Pubblicazione ?

Note

Percentuale di Ribasso 0,00 ?

Agg. o Comm. Procedura di Aggiudicazione ?

Figura 2

Per la parte procedurale, l'OGV risulta raggiunta se risultano date effettive a partire dall'esecuzione lavori; bisogna quindi accedere alla "Sezione Procedurale" dal link indicato nella seguente figura 3:

Sistema Gestione Progetti

Agenzia per la Coesione Territoriale

Versione Progetto ABIN-PSRA-83-B-01-PSRA 83 B MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA PROVINCIALE LOTTO 1.1. - v.16 - Verificata - dati al 31/12/2021

Iter proc. Altre Attiv. SAL Sosp. Rev./Rin. Linee di Attività

Data monitoraggio VS: 31/12/2021 ?

Descrizione	Fase	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Realizzazione OOPP - Studio di Fattibilità	Conclusa	08/01/2018	31/01/2018	08/01/2018	09/04/2019
Realizzazione OOPP - Progettazione Preliminare	Conclusa	08/01/2018	31/01/2018	08/01/2018	09/04/2019
Realizzazione OOPP - Progettazione Definitiva	Conclusa	01/02/2018	31/05/2020	10/04/2019	23/04/2020
Realizzazione OOPP - Progettazione Esecutiva	Conclusa	01/02/2018	31/05/2020	10/04/2019	23/04/2020
Realizzazione OOPP - Esecuzione Lavori	In corso	01/03/2020	20/08/2021	24/03/2021	
Realizzazione OOPP - Collaudo	In corso	21/08/2021	21/11/2021	18/06/2021	
Realizzazione OOPP - Chiusura Intervento	In corso	22/11/2021	31/12/2021	09/09/2021	
Realizzazione OOPP - Funzionalità	In corso	21/08/2021	21/11/2021	18/06/2021	

Figura 3



Quindi, inserire almeno la “Data inizio effettiva” alla voce “Esecuzione lavori” indicata in figura 4; a quel punto la fase risulterà “in corso”

The screenshot displays a web application interface for project management. On the left is a navigation menu with categories like 'Anagrafica dei Progetti', 'Sezione Finanziaria', and 'Progetti'. The main area shows a table of activities with columns for 'Descrizione', 'Fase', 'Data inizio prevista', 'Data fine prevista', 'Data inizio effettiva', and 'Data fine effettiva'. The row for 'Realizzazione OOPP - Esecuzione Lavori' is highlighted, with its 'Data inizio effettiva' field (24/03/2021) circled in red. Below the table, a form for editing the selected activity is shown, with the 'Descrizione' field containing 'Esecuzione Lavori' and the 'Data inizio' field under the 'Effettivo' section also circled in red.

Descrizione	Fase	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Realizzazione OOPP - Studio di Fattibilità	Conclusa	08/01/2018	31/01/2018	08/01/2018	09/04/2019
Realizzazione OOPP - Progettazione Preliminare	Conclusa	08/01/2018	31/01/2018	08/01/2018	09/04/2019
Realizzazione OOPP - Progettazione Definitiva	Conclusa	01/02/2018	31/05/2020	10/04/2019	23/04/2020
Realizzazione OOPP - Progettazione Esecutiva	Conclusa	01/02/2018	31/05/2020	10/04/2019	23/04/2020
Realizzazione OOPP - Esecuzione Lavori	In corso	01/03/2020	20/08/2021	24/03/2021	
Realizzazione OOPP - Collaudo	In corso	21/08/2021	21/11/2021	18/06/2021	
Realizzazione OOPP - Chiusura Intervento	In corso	22/11/2021	31/12/2021	09/09/2021	
Realizzazione OOPP - Funzionalità	In corso	21/08/2021	21/11/2021	18/06/2021	

Figura 4

Sebbene il sistema individui il raggiungimento dell’OGV con le date effettive dell’esecuzione anche in assenza di dati sull’aggiudicazione, è caldamente consigliato alimentare entrambe le sezioni, onde evitare che, nella fase di trasferimento dei dati da SGP a BDU, possano sorgere errori di allineamento dati che possano far perdere i preziosi dati; nel caso di più dati inseriti la probabilità che ciò accada si annulla.