

Regione Abruzzo  
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – DPD  
Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà – DPD018  
Ufficio Politiche di Sostegno agli investimenti in Trasformazione, Commercializzazione e Sviluppo dei  
Prodotti Agricoli  
Via Catullo, 17  
65100 PESCARA

PEC: [dpd018@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd018@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO: RICHIESTA PROROGA DEI TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.** BANDO PUBBLICO- P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - Bandi M. 4 adottati con determina n. DPD018/65 del 21/02/2019 - Attuazione progetti di **Filiera Avicola (Carne e uova)**. **Domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 94250102590--.** **Masseria dei Nobili Soc. Agr.** - CUAU – 01972780678 - CUP n. C55E19000310007.

Il sottoscritto LEROSE VINCENZO nato CATANZARO (CZ), il 31/05/1979, Cod.Fisc. LRSVCN79E31C352Z, residente in Via Montorio n.28 del Comune di Teramo, prov. TE, in qualità di Rappresentante legale dell'impresa/società MASSERIA DEI NOBILI SOC. AGR. SRL, CUAU 01972780678 con sede in CAMPLI provincia TE, Cap 64012 VIA G. PAOLINI N°14 SANT'ONOFRIO TEL 38968853977 , PEC/E-mail [masseriadeinobilisa@pec.it](mailto:masseriadeinobilisa@pec.it)

#### VISTO

- lo stato di emergenza che ha interessato tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'epidemia COVID-19 nel periodo 2020-2022;
- le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate sull'intero territorio nazionale nel periodo 2020-2022;

#### CONSIDERATO

- che il termine ultimo per la conclusione del progetto 4.1PIF era prevista al 19.05.2022;
- che la realizzazione del progetto ha coinciso con le misure restrittive di carattere sanitario e hanno impattato negativamente sullo svolgimento di alcune attività necessarie alla realizzazione del progetto e degli investimenti previsti;
- considerato, in particolare, le difficoltà di reperimento dei beni oggetto del finanziamento da parte dei fornitori, che ancora perdura alla data attuale;
- considerati i rallentamenti subiti per gli interventi di progetto causati dalle difficoltà operative e logistiche conseguenti lo stato di emergenza e le relative misure in materia di contenimento e gestione del COVID-19;

#### CHIEDE


la proroga dei termini per la realizzazione degli interventi per un periodo pari a **tre mesi**, così come previsto dal Bando in oggetto, fissando il termine per la realizzazione degli interventi al **19 agosto 2022**.

Luogo, Data

CAMPLI 02/05/2022

---

Firma del beneficiario  
(Rappresentante legale della società Masseria dei Nobili)



---