

MED S.r.l.
Via Michelangelo, 3
64018 - Tortoreto (TE)
C.F. e P. IVA 01832790677
PEC: medsr1@legalmail.it

Regione Abruzzo
Servizio Valutazione Ambientale
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila (AQ)
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Trasmessa a mezzo PEC

Tortoreto, 26/9/2022

OGGETTO: Giudizio CCRVIA n. 2837 del 09/11/2017 - Richiesta proroga termini.

Buongiorno,

con riferimento al Giudizio richiamato in oggetto, la presente per informarvi che in data 5.7.2022 la scrivente società Med S.r.l. ha ricevuto dal competente servizio della Regione Abruzzo la comunicazione della concessione di proroga, fino alla data del 8.8.2023, per l'inizio dei lavori di realizzazione del centro integrato di cui all'AIA n. DPC026/207 del 19.7.2019 (in allegato).

Nella precisata comunicazione viene richiamato il periodo di validità, comunque non inferiore a cinque anni, del giudizio CCRVIA n. 2837 del 09/11/2017 (dunque almeno fino al 9.11.2022) e la conseguente necessità per la nostra società di presentare istanza di proroga del richiamato giudizio CCRVIA.

Si coglie occasione per comunicare che la richiesta di proroga avanzata dalla società Med S.r.l. al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo si è resa necessaria a causa della rilevata impossibilità di procedere con l'avvio dei lavori, per via del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (prorogata fino al 31.3.2022 con D.L. 221/2021) e dell'avvio del conflitto tra Russia e Ucraina nel mese di febbraio 2022. Trattasi di circostanze che, di fatto, non hanno reso la precedente scadenza del termine per l'inizio dei lavori compatibile con la puntuale e completa definizione di tutte le attività che si rendono necessarie preliminarmente all'avvio dell'investimento di rilevanti dimensioni previsto per la costruzione del centro integrato oggetto dell'AIA n. DPC026/207.

In particolare, anche a causa del sostanziale incremento dei prezzi di forniture e materie prime conseguente all'avvio del conflitto tra Russia e Ucraina, si è resa necessaria una ridefinizione dei piani economico – finanziari dell'intero progetto, attualmente al vaglio da parte dei soggetti investitori e finanziatori dell'iniziativa.


Per le esposte motivazioni, con la presente si richiede una proroga dei termini Giudizio CCRVIA n. 2837 del 09/11/2017 al fine di consentire alla scrivente società Med S.r.l. di verificare, unitamente ai soggetti

investitori e finanziatori dell'iniziativa, l'effettiva opportunità di dar corso all'inizio dei lavori entro il termine del 8.8.2023.

A questo proposito, si precisa che la piena validità ed efficacia di tutti i titoli autorizzativi rappresenta una condizione imprescindibile per consentire alla società Med S.r.l. di procedere in tal senso.

Si resta in attesa di gentile riscontro in merito e a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore necessità.

Distinti saluti.

Daniela De Dominicis

MED S.r.l.