



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC

SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA - UFFICIO DI CHIETI

Via Asinio Herio, 66100 Chieti - tel. n. 0871 63612 fax n. 0871 404092

Chieti, li 03.10.2017

Opere di pulizia idraulica di pronto soccorso

Legge Regionale 30.05.1974 n. 17 art. 3

Lavori di somma urgenza foce fiume Sangro
Comune di Torino di Sangro e Fossacesia (CH)

Oggetto: Fiume Sangro – PRONTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PONTI DI ATTRAVERSAMENTO FIUME SANGRO SS16 ED EX TRACCIATO FERROVIARIO FOCE SANGRO- importo complessivo € 40.000,00.

VERBALE DI SOMMA D'URGENZA

(Art. 163 D.Lgs.vo 50/2016)

CONSIDERATO che a seguito certificato di ultimazione dei lavori per “Pronto intervento urgente ponti di attraversamento Fiume Sangro sulla SP 133 – SP 111 – SP Guastacconcia – SS 16 ed ex tracciato ferroviario foce Sangro”, eseguito a seguito degli eventi del mese di gennaio 2017, è stato riscontrato che in corrispondenza della foce del Fiume Sangro, trovandosi il fiume stesso in condizione di minima piena, legata alla mancata restituzione dell’acqua di derivazione da parte dell’ACEA, permanevano ulteriori accumuli di ramaglie depositati ed in parte immerse nel deposito detritico in corrispondenza delle pile centrali del ponte ex ferrovia. Di conseguenza è stato redatto in data 24.07.2017 ulteriore progetto esecutivo con la quale si intendeva porre a completamento quanto già realizzato relativamente agli attraversamenti presenti alla foce del Fiume Sangro.

Con tale progetto è stato previsto l’ulteriore rimozione di materiale legnoso (grossi tronchi, legname vario di pezzatura variabile) depositati in prossimità del ponte dell’ex tracciato ferroviario ed in corrispondenza dei piloni del ponte SS16 e la rimozione degli ammassi detritici presenti tra i due ponti ed a valle del ponte dell’ex tracciato ferroviario all’interno dell’alveo fluviale.

CONSIDERATO che con nota Prot.0234841/17 del 12.09.2017 è stata inoltrata, a firma del sottoscritto e del Dirigente del Servizio Genio Civile di Chieti, richiesta al Direttore Regionale del Dipartimento OO.PP. ed al Servizio Difesa del Suolo, per finanziamento di € 50.000,00 per pronto intervento urgente in corrispondenza dei ponti di attraversamento del fiume Sangro sulla SS 16 e sull’ex tracciato ferroviario foce fiume Sangro secondo il progetto esecutivo redatto in data 24.07.2017;

CONSIDERATO che tale richiesta è stata conseguenziale del precedente intervento effettuato, a seguito degli eventi del mese di Gennaio 2017, dall’impresa Evangelista Costruzioni srl per “Pronto intervento urgente ponti di attraversamento Fiume Sangro sulla SP 133 – SP 111 – SP Guastacconcia – SS 16 ed ex tracciato ferroviario foce Sangro” e che questi sono stati conclusi nel mese di giugno;

CONSIDERATO che con successiva nota Prot.0250429/17 del 29.09.2017, indirizzata sempre al Direttore Regionale del Dipartimento OO.PP. ed al Servizio Difesa del Suolo, è stato evidenziato che lo stato dei luoghi, già con le recenti prime modeste piene, è venuto a peggiorare, di conseguenza l’intervento previsto con il progetto del 24.07.2017 è venuto assumere carattere di somma urgenza;



CONSIDERATO che, il Comandante della Capitaneria di Porto di Ortona, con nota Prot. 06.04.02 del 25.09.2017, acquisita dal sottoscritto in data 02.10.2017, ha segnalato l'accumulo di materiale vegetale e detriti su vari fiumi, tra cui in corrispondenza della foce del Fiume Sangro, rappresentando l'intralcio per il regolare corso dei fiumi e potenziale minaccia per gli ambienti circostanti in quanto possibile causa di esondazioni;

CONSIDERATO che il Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC con nota del Prot. RA/250978 del 29.09.2017, acquisita in data 2 ottobre, ha autorizzato la spesa complessiva di € 40.000,00 evidenziando che, tuttavia, per l'intervento autorizzato risulta al momento privo di copertura finanziaria sui capitoli di spesa del bilancio e che a tal fine, trattandosi di lavori di somma urgenza, l'autorizzazione è stata inviata al Servizio Bilancio per la relativa copertura finanziaria;

CONSIDERATO che in data odierna si è proceduto a nuovo sopralluogo;

CONSIDERATO che la condizione di presenza di accumuli di materiale vegetale e detritico, con parziale ostruzione delle campate dei ponti ed a valle di essi, viene confermata con il presente Verbale in sede di sopralluogo;

CONSIDERATO che, pertanto, in prossimità della stagione invernale e della possibilità di ulteriore accumulo di materiale vegetale, occorre procedere con la massima urgenza ad un intervento di somma urgenza secondo le previsioni del progetto redatto in data 24.07.2017;

CONSIDERATO che la suddetta situazione riscontrata in loco non consente ulteriori indugi al fine di rimuovere una effettiva condizione e di pregiudizio del regolare deflusso delle acque del Fiume Sangro;

per quanto sopra

SI DICHIARA

- che il su indicato Intervento per la messa in sicurezza del Fiume Sangro in corrispondenza degli attraversanti della SS 16 e dell'ex tracciato ferroviario, è da considerarsi di Somma Urgenza;
- che il presente Verbale viene redatto e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs.vo 50/2016 nonché dell'art. 3 della LR 17/74;
- che per quanto tutto sopra esposto, è stata contattata l'Impresa EVANGELISTA COSTRUZIONI srl - Via Benedetto Croce n. 67 – 66040 Quadri (CH), rappresentata al Geom. Rocco Evangelista, che ha già operato con il precedente intervento richiamato in premessa e quindi a conoscenza dei luoghi e delle problematiche e rischi connessi alle variazioni giornaliere delle piene del Fiume Sangro in conseguenza delle restituzioni delle acque di derivazione dell'ACEA;
- che l'Impresa EVANGELISTA COSTRUZIONI srl risulta iscritta nell'elenco degli Operatori Economici del Servizio Genio Civile di Chieti, qualificata ed avente requisiti professionali per poter eseguire il sopra detto Intervento;
- che la stessa Impresa, a seguito di accertamento e presa visione dello stato dei luoghi, si è dichiarata disponibile, considerate le problematiche logistiche e di organizzazione di cantiere, nonché per redazione di POS, ad effettuare gli interventi necessari con inizio sin dalla giornata del 09.10.2017;
- che l'impresa, per l'esecuzione dei lavori, chiede 45 giorni naturali e consecutivi a partire dal 09.10.2017;
- che la stessa Impresa dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di eguale importo contrattuale mediante procedura ordinaria e si impegna a presentare, entro 5 giorni dalla presente, le autodichiarazioni di rito:
 - in riferimento ai motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016;
 - pantouflage;
 - patto di integrità.
- che all'Impresa sono stati rappresentati tutti gli interventi previsti nel progetto esecutivo redatto in data 24.07.2017 e date le disposizioni tecniche e di sicurezza in particolare sono state ribadite quelle riferite alle variazioni di piena del corso d'acqua sia legate alle normali piene dovute dagli eventi meteorologici che a quelle conseguenziali alla restituzione delle derivazioni dell'ACEA ;
- che per detto Intervento, il Servizio del Genio Civile, in data 24.07.2017 ha redatto il più volte richiamato Progetto Esecutivo, dell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.449,70 per lavori a base d'asta, € 500,70 per oneri della sicurezza ed € 10.049,60 per somme a disposizione;
- di rappresentare che l'intervento è stato finanziato con la somma autorizzata di € 40.000,00 e che attualmente, con da richiamata nota Prot. RA/250978 del Direttore OO.PP., l'intervento autorizzato risulta al momento privo di copertura finanziaria sui capitoli di spesa del bilancio;



- che l'Impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori con un ribasso del 20% rispetto ai prezzi unitari contenuti nel Progetto Esecutivo;
- che in conseguenza della redazione del presente verbale di somma urgenza e dell'offerta dell'Impresa, verrà aggiornato il quadro economico del Progetto Esecutivo del 24.07.2017 che in copia si consegna all'impresa;
- che per l'esecuzione dei lavori viene concordata giorni 35 naturali e consecutivi a partire dal 09.10.2017
- che il presente Verbale viene redatto e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs.vo 50/2016 e vale anche come verbale di consegna dei lavori.



IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni MASCIARELLI)

L'IMPRESA EVANGELISTA COSTRUZIONI srl
Geom. Rocco Evangelista


EVANGELISTA
COSTRUZIONI SRL
P. IVA n. 01111111111
Cap. Soc. I. V. € 115.000,00.

