

Regione  
Abruzzo



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPE015/112

del 28/09/2022

**Dipartimento: Infrastrutture e Trasporti**

**Servizio: Genio Civile Regionale di Pescara**

**Ufficio: Tecnico**

**OGGETTO:** Sistemazione idraulica e risagomatura dell'alveo per la messa in sicurezza di un tratto del Torrente Cigno in prossimità delle località di Castellano e Rota Giannelli nel Comune di Cugnoli (PE).

**CUP: C95H2000012002**

**CIG: 8531223BEC**

Importo a base d'asta euro 149.896,37

Ribasso d'asta 20,965 % euro 30.494,18

**Importo contrattuale dei lavori euro 119.402,19**

**di cui per costi di sicurezza euro 4.443,55**

**Determina di modifica del contratto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e relativo impegno di spesa.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### PREMESSO CHE:

- a seguito alla richiesta di iscrizione in Bilancio di risorse trasferite in attuazione della OCPDC n.441/2017 sul capitolo di spesa n.152110/S, e su entrata correlata n.43110/E, è stata approvata la variazione di bilancio con l'iscrizione in competenza del corrente esercizio finanziario 2020 di totali € 297.642,40 mediante DGR n. 550 e 551 del 14.09.2020;
- il territorio comunale di Cugnoli (PE) in prossimità delle località di Castellano e Rota Giannelli, a seguito delle eccezionali precipitazioni verificatesi nel periodo invernale del 2017, ha manifestato evidenti criticità causa esondazioni ed erosioni di arginature per perdita delle capacità di deflusso delle sezioni idrauliche dell'alveo del torrente Cigno;
- il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Pescara-DPE015 quindi ha ritenuto, anche a seguito di segnalazioni del Comune, di dover attuare un intervento per la messa in sicurezza del territorio comunale di Cugnoli nel tratto del Torrente Cigno di cui sopra;
- in particolare, l'intervento in questione è denominato "*Sistemazione idraulica e risagomatura dell'alveo per la messa in sicurezza di un tratto del Torrente Cigno in prossimità delle località di Castellano e Rota Giannelli nel Comune di Cugnoli (PE)*" di importo complessivo di € 191.677,90 ed associato al CUP: C95H2000012002 con copertura finanziaria di cui al citato primo punto del presente atto;

##### DATO ATTO CHE:

- con Determinazione n. DPE015/73 del 26/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per le opere in oggetto (importo lavori a misura pari a € 149.896,37 - di cui € 145.452,82 a base d'asta e € 4.443,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - e somme a disposizione dell'Amministrazione pari a € 41.781,53), comprendente il piano di sicurezza e coordinamento, ed è stato determinato di contrarre ai sensi dell'art.32, co.2, del D.Lgs. 50/2016 sia per i lavori che per l'affidamento ad un unico professionista esterno

all'Amministrazione regionale i servizi di ingegneria e architettura riguardanti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), la contabilità e assistenza dei lavori (Assistenza alla D.LL.);

- con Determinazione n. DPE015/30 del 06/04/2021 è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 32 co. 7 D.Lgs. 50/16, l'esecuzione dei lavori per l'intervento in oggetto alla ditta COGET SRL (P.Iva n. 01468850670) con sede in Isola del gran Sasso (TE) Zona Artigianale Pacciano, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta pari al 20,965% corrispondente ad un importo netto dei lavori pari a € 114.958,64, a cui aggiungere gli oneri e i costi della sicurezza pari a € 4.443,55, per un importo complessivo dei lavori pari a € 119.402,19, esclusa IVA 22%;
- con Determinazione n. DPE015/31 del 06/04/2021 è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/16, il servizio per lo svolgimento delle prestazioni professionali di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori "CSE" (art. 89 lett. f, art. 92 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) e di Contabilità e assistenza dei lavori "Assistenza alla D.LL." (art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'intervento in oggetto, al Geom. Paolo Di Felice (C.F. DFLPLA69R06G482G), nato a Pescara (PE) il 06/10/1969, legale rappresentante della Società SPER SRL (C.F./P.IVA 01383620687), residente/domiciliato per la carica presso la stessa sede SPER SRL in Via Raffaele Paolucci n. 3 di Pescara, per un importo complessivo di € 3.585,52 di cui € 2.799,00 per la prestazione professionale, € 139,95 per contributi previdenziali (5% CIPAG) ed € 646,57 per I.V.A. 22%;
- con Determinazione n. DPD024/152 del 21/05/2021 è stata rilasciata, dal Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca – Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est – DPD024, l'autorizzazione forestale per i movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 30 L.R. 3/2014;
- con nota prot. n. 0215681/21 del 21/05/2021 è stata rilasciata, dal Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca – Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est – DPD024, l'autorizzazione forestale per un intervento selvicolturale di ripulitura, sfollo, potatura ed asportazione piante secche divelte o stroncate;

#### VISTO:

- il contratto d'appalto Rep. N. 13/2021 registrato a Pescara al n.4170 del 16.04.2021 serie IT;
- l'Ordine di Servizio n. 2 del 05.05.2021 con il quale è stato incaricato il dipendente Ing. Francesco Campitiello quale Responsabile Unico del Procedimento ed il dipendente Ing. Nicola Di Battista quale Direttore dei Lavori e supporto al RUP;
- Il Verbale di Consegna dei Lavori del 14/06/2021 sottoscritto senza riserve dal Direttore dei Lavori ed Impresa Appaltatrice;
- Il Verbale di Sospensione dei Lavori del 06/08/2021 sottoscritto senza riserve dal Direttore dei Lavori ed Impresa Appaltatrice;
- la Determinazione n. DPE015/83 del 08/10/2021 con la quale è stato disposto di procedere alla liquidazione e pagamento del primo S.A.L. dei lavori indicati in oggetto per la somma complessiva di Euro 97.450,31, IVA inclusa;
- la Determinazione n. DPE015/106 del 10/11/2021, con la quale è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, rimandando, nelle more del perfezionamento di apposita variazione di Bilancio, a successiva determinazione l'impegno di spesa ed il relativo cronoprogramma finanziario;

il Verbale di ripresa parziale dei lavori del 20 maggio 2022;

**CONSIDERATO CHE** con nota prot. n. 298636/22 del 08/08/2022 è stata richiesta dal Servizio Difesa del Suolo (DPE013) apposita reinscrizione delle economie vincolate, relative all'intervento in oggetto, sul capitolo di spesa 152110/1 ed entrata correlato 43110/1, per un importo complessivo pari ad €. 68.168,32;

**DATO ATTO** che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 539 del 21/09/2022 è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 reinscrivendo le suddette somme, pari ad €. 68.168,32, sul capitolo di spesa 152110/1;

**CONSIDERATO CHE** è urgente effettuare ulteriori interventi sul tratto del Torrente Cigno interessato per rimuovere ulteriori condizioni critiche e pericolose per la sicurezza del territorio e quindi per la pubblica incolumità rilevate a seguito dei lavori;

**DATO ATTO**, inoltre che l'impresa COGET S.R.L., affidataria del contratto originario, è nelle effettive condizioni operative ed esecutive per avviare immediatamente i suddetti lavori aggiuntivi ed eseguirli nei tempi tecnici minimi possibili;

**ACCERTATO**; -

- che il progetto di variante tecnica dei lavori redatto dal Servizio Regionale del Genio Civile di Pescara per i lavori indicati in oggetto, nel quale è prevista una spesa complessiva di € 191.677,90 ripartita come da quadro economico di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO</b>			
	<b>POST - GARA (1)</b>	<b>VARIANTE (2)</b>	<b>COMPARAZIO NE (2) - (1)</b>
<b>LAVORI A MISURA A BASE DI GARA</b>	€ 149.896,37	€ 175.564,85	
di cui per ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 4.443,55	€ 2.100,31	
<b>RIBASSO OFFERTO 20,965%</b>	<b>30.494,18 €</b>	<b>36.366,84 €</b>	
<b>IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO</b>	<b>€ 119.402,19</b>	<b>€ 139.198,01</b>	<b>€ 19.795,82</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>			
B.1) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e Assistenza alla D.L. per misura e contabilità lavori.	€ 2.799,00	€ 3.500,00	€ 701,00
b.2) IMPREVISTI	€ 2.190,89	€ 13.789,53	€ 11.598,64
b.3) INCENTIVI (D.lgs. 50/16 - Art.113) (omnicomprensivi)	€ 2.997,93	€ 3.553,30	€ 555,38
b.4) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI			
b.4.1) I.V.A. 22% PER LAVORI DI CONTRATTO	€ 26.268,48	€ 30.623,56	€ 4.355,08
b.4.2) Contributi Previdenziali (5% su b.1)	€ 139,95	€ 175,00	€ 35,05
b.4.3) I.V.A. Su spese tecniche (22% su b.1 + b.4.2)	€ 646,57	€ 808,50	€ 161,93
b.5) ECONOMIE derivanti dal ribasso d'asta	€ 37.202,90	€ -"	-€ 37.202,90
b.6) CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	€ 30,00	
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.</b>	<b>€ 72.275,72</b>	<b>€ 52.479,90</b>	<b>-€ 19.795,82</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 191.677,90</b>	<b>€ 191.677,90</b>	<b>€ 0,00</b>

- che l'importo aggiuntivo rispetto al contratto originario e al netto del ribasso offerto dall'appaltatore COGET s.r.l. è pari a € 19.795,82, corrispondente al 16,579% dell'importo del contratto originario di € 119.402,19;
- che l'importo aggiuntivo per effetto della modifica del contratto è inferiore al 50% dell'importo di contratto originario conformemente all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- che l'impresa esecutrice ha accettato di eseguire maggiori lavori agli stessi patti e condizioni del contratto originario dell'appalto;
- che l'importo aggiuntivo per le prestazioni professionali, da parte della Società SPER s.r.l., di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori "CSE" e di Contabilità ed assistenza dei lavori "Assistenza alla D.LL." è pari a € 701,00, oltre cassa previdenziale ed IVA come per legge, corrispondente al 25,045% dell'affidamento originario di € 2.799,00;

**RITENUTO** pertanto, di poter autorizzare la modifica del contratto originario a favore degli stessi operatori economici COGET S.R.L. e SPER S.R.L., ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

**RITENUTO** di dover impegnare sul **cap. di spesa n. 152110/1, anno 2022**, le seguenti nuove somme:

<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTO</b>
DITTA COGET S.r.l.	€ 19.795,82
ERARIO (IVA AL 22% SUI LAVORI)	€ 4.355,08
INCENTIVI (D.lgs. 50/16 – Art.113) (omnicomprensivi) PER GRUPPO DI LAVORO INTERNO	€ 555,38
DITTA SPER S.r.l. compreso contributo CIPAG 5%	€ 736,05
ERARIO (IVA AL 22% SU SPESE TECNICHE)	€ 161,93
<b>TOTALE</b>	<b>€ 25.604,26</b>

**ACCERTATO** che il cap. di spesa n. **152110/1**, presenta la necessaria disponibilità nell'annualità 2022 per le ulteriori somme che si determinano per effetto dell'approvazione della perizia di variante;

**VISTO:**

- la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;
- in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della citata L.R. 77/99 che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 76/2020;
- la L. 120/2020;
- le linee guida ANAC;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP." per le parti vigenti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Bilancio Regionale del Corrente esercizio Finanziario;

**DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI DARE ATTO** che l'importo ulteriore da corrispondere all'appaltatore COGET s.r.l. è di €. 19.795,82, oltre IVA di legge, corrispondente al 16,579% dell'importo del contratto originario di €.119.402,19, e pertanto è inferiore al 50% dell'importo di contratto originario conformemente all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
3. **DI DARE ATTO** che l'importo ulteriore da corrispondere alla Società SPER s.r.l., per l'attività di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori "CSE" e di Contabilità ed assistenza dei lavori "Assistenza alla D.LL." è pari a €. 701,00, oltre cassa previdenziale ed IVA come per legge, corrispondente al 25,045% dell'affidamento originario di €. 2.799,00, e pertanto è inferiore al 50% dell'importo di contratto originario conformemente all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
4. **DI IMPEGNARE** sul cap. di spesa n. **152110/1**, anno 2022, le seguenti nuove somme:

CREDITORE	IMPORTO
DITTA COGET S.r.l.	€ 19.795,82
ERARIO (IVA AL 22% SUI LAVORI)	€ 4.355,08
INCENTIVI (D.lgs. 50/16 – Art.113) (omnicomprensivi) PER GRUPPO DI LAVORO INTERNO	€ 555,38
DITTA SPER S.r.l. compreso contributo CIPAG 5%	€ 736,05
ERARIO (IVA AL 22% SU SPESE TECNICHE)	€ 161,93
<b>TOTALE</b>	<b>€ 25.604,26</b>

5. **DI DARE ATTO** che l'erogazione dei pagamenti avverrà secondo il cronoprogramma finanziario dei lavori allegato alla presente determinazione;
6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web regionale, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

L'estensore  
(Ing. Nicola Di Battista)



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e R.U.P.  
(Ing. Francesco Campitiello)



Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Vittorio Di Biase)

