



DETERMINAZIONE n. DPE015/172

del 17/11/2023

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti

Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara.
Ufficio Tecnico di Pescara.

Oggetto: L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato ed integrato dalla LR 36/2020) – Lavori per l'eliminazione delle criticità derivanti dall'alterazione della sezione di deflusso con instabilità della scarpata in sponda destra a seguito fenomeno erosivo in atto sul fiume Tavo in località C.de Ponte Sant'Antonio – San Pellegrino in Penne (PE)

CUP: C18H22001100002

CIG: 9548621B50

Capitolo di spesa n. 152108.2

Capitolo di entrata n. 32107.1

Provvedimenti di accertamento: Determine DPC/017 nn. 5 del 28/01/2022, 8 del 02/02/2023, 36 del 05/05/2023

Approvazione della perizia di variante in corso d'opera e di modifica del contratto originario ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con nota prot. n. RA/0276861 del 19/07/2022 questo Servizio ha segnalato a tutti gli enti interessati le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'alterazione della sezione di deflusso con instabilità della scarpata in sponda destra a seguito di fenomeno erosivo in atto sul fiume Tavo in località C.de Ponte Sant'Antonio – San Pellegrino in Penne (PE), richiedendo contestualmente le autorizzazioni al pronto intervento;

VISTA la nota prot.n. RA/0294620/22 del 04/08/2022 con la quale il Servizio Difesa del Suolo–DPE013 della Regione Abruzzo ha autorizzato questo Servizio ad attuare l'intervento di urgenza di cui al punto precedente rientrando negli interventi a tutela della pubblica incolumità, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 17/74, art. 2, siccome modificato dall'art. 3 della L.R. n. 36/2020;

CONSIDERATO che con medesima nota prot. n. RA/0294620/22 il Servizio Difesa del Suolo–DPE013, acquisito il nulla osta del Direttore regionale del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE, ha posto quale limite massimo di spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto la somma di € 200.000,00 mediante predisposizione di provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale e correlato capitolo di entrata n. 32107.1/E;

VISTI:

- l'ordine di servizio n. 3 del 07/09/2022 con il quale è stato istituito apposito gruppo di lavoro interno costituito da tecnici dipendenti dell'Ufficio Tecnico regionale di Pescara;
- la determinazione dirigenziale n. DPE015/174 del 15/12/2022 con la quale è stato approvato il progetto redatto dall'ing. Antonello Massanova, trasmesso con nota Prot. n. RA/0522780/22 del 09/12/2022, e validato dal RUP Ing. Francesco Campitiello in data 15/12/2022;
- la determinazione dirigenziale n. DPE015/178 del 22/12/2022 con la quale l'intervento di cui all'oggetto è stato affidato alla Ditta GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL (P. Iva n. 00929490571) con sede in Rieti, Via Maestri del lavoro 1/A, che ha offerto un ribasso del 15,150% offrendo di eseguire i lavori in oggetto per un importo netto dei lavori a misura di € 119.575,94 che, sommato ai costi per la sicurezza non

- soggetti a ribasso pari a € 2.554,70, comporta un importo contrattuale di € 122.130,64, IVA al 22% esclusa ed è stato disposto, altresì, l'impegno di spesa sul capitolo di spesa n. 152108.2 del corrente Bilancio regionale;
- la determinazione dirigenziale n. DPE015/15 del 31/01/2023 con la quale è stata rettificata la succitata Determinazione dirigenziale n. DPE015/178 del 22/12/2022;
 - la determinazione dirigenziale n. DPE015/11 del 26/01/2023 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, in maniera efficace, alla ditta GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL (P. Iva n. 00929490571) con sede in Rieti, Via Maestri del lavoro 1/A;
 - il contratto di appalto stipulato dallo scrivente Servizio con la ditta GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL (P. Iva n. 00929490571) con sede in Rieti, Via Maestri del lavoro 1/A, mediante sottoscrizione della Scrittura privata rep. n. 07 del 12/04/2023 registrata presso l'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Pescara con Serie: 1T Numero: 3986 del 12/04/2023, per un importo contrattuale di € 122.130,64, IVA al 22% esclusa;
 - la nota Prot. n. 0155396/23 del 06/04/2023 con cui il DPE013-Servizio Difesa del suolo ha autorizzato la somma di € 2.550,00 per l'attività di sorveglianza archeologica relativa ai lavori in oggetto, sul Capitolo di spesa n. 152108/2 del Bilancio 2023 a seguito di accertamento sul correlato Capitolo di Entrata n. 32107/1 effettuato con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/8 del 02 febbraio 2023;
 - la determinazione dirigenziale n. DPE015/57 del 10/05/2023 con la quale è stato affidato il servizio di sorveglianza archeologica alle attività di scavo alla Dott.ssa Archeologa MARTINA DI CARLO (P. Iva n. 02274070685);
 - il verbale di consegna dei lavori del 12/05/2023;
 - la determinazione dirigenziale n. DPE015/60 del 15/05/2023 con la quale la scrivente Stazione Appaltante ha autorizzato la ditta appaltatrice GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL al subappalto all'impresa DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L (P. Iva: 01358500682) con sede in Montesilvano (PE) Corso Umberto I n.313/4 delle lavorazioni rientranti nella categoria OG8 per un importo di € 54.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza pari al 44,21% circa dell'importo di contratto;
 - la determinazione dirigenziale n. DPE015/63 del 26/05/2023 con la quale la scrivente Stazione Appaltante ha autorizzato la ditta appaltatrice GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL al subappalto all'impresa IMPRESA INDIVIDUALE TUFANO MICHELE (CF: TNFMHL48P12G190R – P.Iva: 00265640771) con sede in Garaguso (MT), Via L. Sinisgalli n.16/3, le lavorazioni rientranti nella categoria OG8 per un importo di € 6.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza pari al 4,91% circa dell'importo di contratto;
 - il verbale di sospensione dei lavori del 30/06/2023 per la redazione di apposita perizia di variante suppletiva;
 - la Determinazione n. DPE015/134 del 09/10/2023 di liquidazione del I° SAL dei lavori in oggetto;

TENUTO CONTO che nel corso dei lavori, si sono rese necessarie ed urgenti ulteriori lavorazioni rispetto al progetto approvato per circostanze impreviste ed imprevedibili (cd. sorpresa geologica) e per rimuovere ulteriori condizioni critiche e pericolose per la sicurezza del territorio e quindi per la pubblica incolumità rilevate a seguito degli interventi già effettuati;

VISTA la nota prot. n. 0431781/23 del 23/10/2023 trasmessa dal Servizio Difesa del Suolo – DPE013 con la quale è stato concesso, a seguito di richiesta da parte dello Scrivente Servizio, un ulteriore finanziamento pari ad €. 29.477,51, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30.05.1974, n.17 e ss.mm.ii, da impegnare sul capitolo di spesa 152108.2 ed accertato sul capitolo di entrata n. 32107.1/E con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/8 del 02/02/2023 e Determinazione Dirigenziale n. DPC017/36 del 05/05/2023;

VISTO l'art. 106 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura di gara per lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

e fatto salvo che, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, l'incremento dell'importo del contratto modificato non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale;

RITENUTO che gli adempimenti e i tempi tecnici- amministrativi necessari per esperire una nuova gara comporterebbero un allungamento dei tempi non compatibile con la predetta situazione contabile e la possibilità di perdere il finanziamento;

CONSIDERATO CHE è urgente effettuare ulteriori interventi sul tratto del Fiume Tavo interessato per rimuovere ulteriori condizioni critiche e pericolose per la sicurezza del territorio e quindi per la pubblica incolumità rilevate a seguito dei lavori, rientranti nel finanziamento precedentemente assentito dell'importo complessivo pari ad €. 200.000,00

DATO ATTO, inoltre che l'impresa GABRIELE CAROSELLA LAVORI S.R.L., affidataria del contratto originario, è nelle effettive condizioni operative ed esecutive per avviare immediatamente i suddetti lavori aggiuntivi ed eseguirli nei tempi tecnici minimi possibili;

ACCERTATO:

- che il progetto di variante in corso d'opera suppletiva redatto dal Direttore dei Lavori, interno al Servizio Regionale del Genio Civile di Pescara, composto dai seguenti elaborati: computo metrico perizia di variante suppletiva, computo costi della sicurezza perizia di variante suppletiva, quadro comparativo perizia di variante suppletiva, quadro economico perizia di variante suppletiva, stima incidenza sicurezza perizia di variante suppletiva, schema atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi, prevede una spesa complessiva di € 205.068,49 ripartita come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO - PERIZIA VARIANTE SUPPLETIVA			
	Post-gara (1)	Variante (2)	Comparazione (2) - (1)
A1) LAVORI A MISURA	€ 143.480,97	171.696,84 €	
A2) di cui COSTI DELLA SICUREZZA NON soggetti a ribasso	€ 2.554,70	958,48 €	
A3) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A1-A3)	€ 140.926,27	170.738,36 €	
A4) Ribasso offerto (15,15%)	15,15% € 21.350,33	25.866,86 €	
A) IMPORTO CONTRATTUALE (A3-A4+A2)	€ 122.130,64	145.829,98 €	23.699,34 €
	€ "-"	0,00 €	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	€ "-"	0,00 €	
B1) IMPREVISTI	€ 29.477,51	0,00 €	
B2) SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROG. DEF-ESEC	€ 10.312,56	10.312,56 €	
B3) SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER CSP-CSE	€ 4.387,82	4.387,82 €	
B4) INCENTIVI (D.lgs. 50/16 - Art.113) (omnicomprensivi)	€ 2.869,62	3.433,94 €	564,32 €
B5) I.V.A. al 22% SUI LAVORI DI CONTRATTO	€ 26.868,74	32.082,60 €	5.213,85 €
B6) CASSA PREVIDENZIALE AL 4% SUI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCH. (su B2 e B3)	€ 668,10	668,10 €	
B7) I.V.A. AL 22% SUI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCH. (su B3 e B6)	€ 3.821,50	3.821,50 €	
B8) CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	30,00 €	
B9) SPESE PER PROVE SUI MATERIALI E TERRENI (Omicomprensive di IVA al 22%)	€ 2.500,00	2.500,00 €	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	€ 82.937,85	59.238,51 €	-23.699,34 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 205.068,49	205.068,49 €	0,00 €

- che l'importo aggiuntivo rispetto al contratto originario e al netto del ribasso offerto dall'appaltatore e dell'IVA di legge è pari a € 23.699,34, corrispondente al 19,40% dell'importo del contratto originario di € 122.130,64;
- che l'importo aggiuntivo per effetto della modifica del contratto è inferiore al 50% dell'importo di contratto originario conformemente all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- che la Stazione Appaltante può imporre all'impresa appaltatrice i maggiori lavori agli stessi patti e condizioni del contratto originario dell'appalto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto, di poter approvare la perizia di variante in corso d'opera ed il relativo Q.E. e di poter autorizzare la modifica del contratto originario a favore dello stesso operatore economico GABRIELE CAROSELLA LAVORI S.R.L., ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover impegnare sul **cap. di spesa n. 152108.2, anno 2023**, le seguenti nuove somme:

CREDITORE	IMPORTO
DITTA GABRIELE CAROSELLA LAVORI S.r.l.	€ 23.699,34
ERARIO (IVA AL 22% SUI LAVORI)	€ 5.213,85
INCENTIVI (D.lgs. 50/16 – Art.113) (omnicomprensivi) PER GRUPPO DI LAVORO INTERNO	€ 564,32
TOTALE	€ 29.477,51

ACCERTATO che il cap. di spesa n. **n. 152108.2**, presenta la necessaria disponibilità nell'annualità 2023 per le ulteriori somme che si determinano per effetto dell'approvazione della perizia di variante;

VISTO:

- la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della citata L.R. 77/99 che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il D.Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici;
- il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 (per la parte ancora in vigore);
- le Linee Guida ANAC attuative del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 127 del 30/06/2016;
- la L. n. 55 del 29/03/2019 di conversione del D.L. 32/2019;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 76/2020;
- la Legge n. 108 del 29/07/2021 di conversione del DL 77/2021;
- il Bilancio Regionale del Corrente esercizio Finanziario;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** la perizia di variante in corso d'opera suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, interno al Servizio Regionale del Genio Civile di Pescara, composta dai seguenti elaborati: computo metrico perizia di variante suppletiva, computo costi della sicurezza perizia di variante suppletiva, quadro comparativo perizia di variante suppletiva, quadro economico perizia di variante suppletiva, stima incidenza sicurezza perizia di variante suppletiva, schema atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi, ed il seguente QE allegato alla stessa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE SUPPLETIVA	
A1) LAVORI A MISURA	€ 171.696,84
A2) di cui COSTI DELLA SICUREZZA NON soggetti a ribasso	€ 958,48
A3) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A1-A3)	€ 170.738,36
A4) Ribasso offerto (15,15%)	15,15% € 25.866,86
A) IMPORTO CONTRATTUALE (A3-A4+A2)	€ 145.829,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
B1) IMPREVISTI	€ -
B2) SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROG. DEF-ESEC	€ 10.312,56
B3) SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER CSP-CSE	€ 4.387,82
B4) SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	€ 2.002,00
B5) INCENTIVI (D.lgs. 50/16 - Art.113) (omnicomprensivi)	€ 3.433,94
B6) I.V.A. al 22% SUI LAVORI DI CONTRATTO	€ 32.082,60
B7) CASSA PREVIDENZIALE AL 4% SUI SERVIZI [su (B2+B3+B4+B7)]	€ 668,10
B8) I.V.A. AL 22% SUI SERVIZI [su (B2+B3+B4+B7)]	€ 3.821,50
B9) CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00
B10) SPESE PER PROVE SUI MATERIALI E TERRENI (Omnicomprendenti di IVA al 22%)	€ 2.500,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10)	€ 59.238,51
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 205.068,49


3. **DI STABILIRE** che la modifica al contratto originario per effetto dell'approvazione della variante in corso d'opera rientra nella fattispecie di cui all'art. 106 co. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo ulteriore da corrispondere all'appaltatore di € 23.699,34, al netto dell'IVA di legge, corrisponde al 19,40 % dell'importo del contratto originario di € 122.130,64 e pertanto è inferiore al 50% dell'importo di contratto originario conformemente all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
5. **DI IMPEGNARE** sul cap. di spesa n. 152108.2, nell'annualità 2023 le seguenti ulteriori somme:

CREDITORE	IMPORTO
DITTA GABRIELE CAROSELLA LAVORI S.r.l.	€ 23.699,34
ERARIO (IVA AL 22% SUI LAVORI)	€ 5.213,85
INCENTIVI (D.lgs. 50/16 – Art.113) (omnicomprensivi) PER GRUPPO DI LAVORO INTERNO	€ 564,32
TOTALE	€ 29.477,51


che trovano copertura sul finanziamento, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30.05.1974 n.17 e ss.mm.ii., pari ad €. 29.477,51, accertato sul capitolo di entrata n. 32107.1/E con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/8 del 02/02/2023 e Determinazione Dirigenziale n. DPC017/36 del 05/05/2023, concesso dal Servizio Difesa del Suolo – DPE013 con nota prot. 0189880/22 del 16/05/2022;

6. **DI DARE ATTO** che l'erogazione dei pagamenti avverrà secondo il cronoprogramma finanziario dei lavori allegato alla presente determinazione;
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web regionale, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

L'Estensore
(Ing. Nicola Di Battista)



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e R.U.P.
(Ing. Francesco Campitiello)



Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)

