



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. DPE017/100**

**del 20.06.2024**

**DIPARTIMENTO:** Dipartimento Infrastrutture Trasporti – DPE

**SERVIZIO:** Genio Civile di Chieti – DPE017

**UFFICIO:** Tecnico

**OGGETTO:** L.R. 11 Gennaio 2022 n. 1 – Annualità 2023 – Cap. 152103/S - Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua – Fiume Alento tratto Fosso Grande-Svincolo per Villamagna – Comuni di Torrevecchia Teatina - Ripa Teatina – Chieti - Bucchianico. Importo finanziato €. 210.000,00. CUP: C18H23000150002 - CIG: 9828778431.  
**Approvazione della modifica del contratto in corso di esecuzione d'opera, Nuovo Quadro Economico e relativi Impegni di spesa di importi integrativi.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici e l'art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento;

VISTO il DPR n.207/2010 – Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.vo n.36 del 31.03.2023 – Nuovo Codice dei contratti pubblici – ed il suo termine di entrata in vigore (01.04.2023) ed in particolar modo il comma 2 dell'art. 229 che prevede che l'anzidetto Nuovo Codice, con i relativi allegati, acquista efficacia dal 01.07.2023 ed il comma 2 dell'art. 226 che prevede che le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, ossia alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Nuovo Codice acquista efficacia;

VISTA la nota Prot. 0083045/23 del 27.02.2023 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo - DPE013, avente ad oggetto il Programma Triennale delle Opere Idrauliche 2023-2025, adottato con DGR 859/C del 28.12.2022, con la quale è stato comunicato che con DGR n. 62 del 13.02.2023 sono state stanziato risorse pari a complessivi € 1.250.000,00 per il corrente esercizio finanziario 2023 sul capitolo di spesa 152103/S titolato “*Interventi per i servizi di piena e manutenzione – T.U. 25.07.1904 n. 523*”. Nel contempo, con la medesima nota, notificando il criterio di riparto di tale importo per i quattro Geni Civili regionali, è stato richiesto di comunicare le priorità più elevate relativamente ad interventi per la mitigazione del rischio idraulico da realizzarsi in relazione alle risorse assegnate al Genio Civile di Chieti di € 387.625,00;

CONSIDERATO che, in risposta alla richiamata nota Prot. 0083045/23 del 27.02.2023 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo - DPE013, sono state comunicati i seguenti interventi prioritari:

Capitolo	Bacino idrografico	Corso d'acqua	Localizzazione	Tipologia intervento	Costo indicativo
152103/S	Alento	Fiume Alento	Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Chieti e Bucchianico	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua - Fiume Alento tratto Fosso Grande-Svincolo per Villamagna	€ 210.000,00

152103/S	Sangro	Torrente Laio	Guardiagrele, Pennapiedimonte e Casoli	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua - Torrente Laio	€ 177.625,00
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 387.625.00</b>

VISTA la nota Prot. 0176095/23 del 20.04.2023 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo - DPE013 con la quale, comunicando l'approvazione dei programmi dei Geni Civili con DGR n° 210 del 14.04.2023 per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua, ha invitato i Servizi dei Geni Civili stessi a predisporre rapidamente l'adozione degli atti tecnico-amministrativi, compreso gli impegni di spesa entro il corrente esercizio finanziario 2023, per l'attuazione degli interventi programmati;

CONSIDERATO che con la richiamata nota Prot. 0176095/23 del 20.04.2023 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo - DPE013 è stato autorizzato una spesa complessiva di €. 387.625,00 ed in particolare, per l'intervento in oggetto, secondo l'Allegato n. 5 della DGR n. 210/2023 è stata autorizzato l'importo di €210.000,00 per il fiume Alento;

CONSIDERATO che, a seguito di apposita Variazione di Bilancio, predisposta dall'Ufficio Amministrativo del Servizio Difesa del Suolo, avvenuta con DGR n. 200/2023, la complessiva somma di € 1.250.000,00, necessaria all'attuazione di tutti gli interventi dei Geni Civili per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, risulta essere così ripartita sul Capitolo di Spesa del Bilancio Regionale n. 152103/S:

- a) **€ 250.000,00 sul Capitolo 152103.3/S Codice Piano dei Conti U. 2.02.01.09.000 (Opere di attuazione Diretta) – capitolo Vincolato Gruppo 371**, somma accertata sul capitolo di Entrata correlato n. 32107.1/E con Determina di Accertamento n. DPC017/8 del 02.02.2023;
- b) **€ 1.000.000,00 sul Capitolo 152103.4/S Codice Piano dei Conti U. 2.02.01.09.000 (Opere di attuazione Diretta) capitolo Non Vincolato;**

CONSIDERATO che all'interno dei capitoli di spesa 152103/S art. 3 e 4 trova copertura anche l'importo di € 210.000,00 necessario per l'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale DPE017/132 del 20.07.2023 si è proceduto ad individuare e nominare per la Fase di "Esecuzione e Collaudo" per l'intervento richiamato in Oggetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento – RUP l'Ing. RAFFAELE SPILLA, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, in sostituzione dell'Ing. Giovanni Masciarelli, per le motivazioni riportate in essa ed identificare un nuovo Gruppo di lavoro interno;

TENUTO CONTO che con la Determina DPE017/50 del 28.04.2023 era stata effettuata apposita Determina a Contrarre anche per l'affidamento dei lavori, stabilendo la scelta del contraente "*mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., previa richiesta/verifica, da parte del RUP delle esperienze, capacità ed attrezzature in possesso per l'esecuzione dell'intervento in un corso d'acqua ad almeno 3 Operatori Economici iscritti, ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010 nell'Elenco Operatori Economici, relativo al triennio 2022-2024 per gli affidamenti dei lavori, approvato con la Determinazione Dirigenziale DPE016/71 del 03.04.2023*";

VISTA la Determina DPE017/61 del 09.05.2023 con la quale si è proceduto all'affidamento di incarico professionale, all'Ing. Michele Rocco Carozza, per le attività di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione CSP ed in fase di Esecuzione CSE e redazione CRE ed ai relativi impegni di spesa;

VISTA la successiva Determina DPE017/78 del 26.05.2023 con la quale era stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento stesso, dell'importo complessivo finanziato invariato di € 210.000,00, secondo il Quadro Economico come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
Annualità 2023-Programma triennale OO.II. 2023-2025 Cap Spesa 152103/S interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua - fiume Alento tratto fosso grande-svincolo per Villamagna - Importo € 210.000,00 Comune di Torrevicchia Teatina, Ripa teatina, Chieti e Bucchianico	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b> a detrarre ribasso del 20%	€ 146.920,28
<b>A1) lavori al netto del ribasso</b>	€ 29.384,06
<b>B) ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€ 117.536,22
Sommano A1+B	€ 2.512,55
	<b>€ 120.048,77</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1) Spese tecniche incentivi(2% di A+B)	€ 2.988,66
C2) Spese tecniche per attività specialistica di progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento Sicurezza, CRE	€ 13.519,66
C3) Spese per attività di supporto botanico - forestale per esecuzione lavori	€ 4.485,00
C4) Cassa 4% su C2	€ 540,79
C5) IVA 22% su A1+B	€ 26.410,73
C6) IVA 22% su C2+C3+C4	€ 4.080,00
C7) ANAC	€ 35,00
C8) Imprevisti ed economia di gara per modifiche di contratto e lavori complementari	€ 37.891,39
Sommano C1-C8	€ 89.951,23
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	
	<b>€ 210.000,00</b>

**RISCONTRATO** quindi che il procedimento era stato avviato prima del 1° Luglio 2023 e che pertanto si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che a seguito di acquisizione preventivi ed offerta migliorativa è stata individuata l'impresa **PONTILLO MARIA PINA – Via V. Cuoco n° 49 – 86030 Guardialfiera (CB)**, che ha complessivamente presentato il miglior preventivo con un ribasso del 20,00% sull'importo a base d'asta di €146.920,28, per un importo netto dei lavori di € 117.536,22, oltre a costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di € 2.512,55, per complessivi € 120.048,77;

TENUTO CONTO che, con Determinazione Dirigenziale **DPE017/82 del 29.05.2023**, sono stati aggiudicati i Lavori, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., **all'Impresa PONTILLO MARIA PINA –Via V. Cuoco n° 49 – 86030 Guardialfiera (CB) C.F.: PNTMPN65L50B858C e P.IVA: 00872030705.** per l'importo di **€. 120.048,77**, di cui **€. 117.536,22 al netto del ribasso offerto del 20,00% ed € 2.512,55 per i costi della sicurezza**, oltre ad IVA al 22% prevista per legge;

CONSIDERATO, altresì, che con Determinazione **DPE017/82 del 29.05.2023** è stato deciso, inoltre, di far fronte alle seguenti e necessarie spese: per lavori di **€. 120.048,77**, oltre IVA al 22% pari ad **€. 26.410,73**, per complessivi **€. 146.459,50**, per l'incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs.vo 50/2016 di **€. 2.988,66** e per il Contributo ANAC per **€. 35,00**, per una somma complessiva da impegnare pari ad **€.149.483,16**, con l'assunzione dei relativi impegni di spesa sul capitolo di spesa n. **152103.3/S Codice Piano dei Conti U. 2.02.01.09.000** e accertata con Determinazione Dirigenziale n. **DPC017/8 del 02.02.2023**, in quanto trattasi di opere eseguite direttamente dal Genio Civile per infrastrutture idrauliche, come esplicitata dalla richiamata nota Prot. 0176095/23 del 20.04.2023, del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013 con la quale si autorizza l'intervento specificato in Oggetto;

CONSIDERATO che con medesima Determinazione Dirigenziale **DPE017/82 del 29.05.2023** è stata impegnata una somma complessiva di **€ 149.483,16** sul capitolo di spesa **152103.3/S U2.02.01.09.000** dell'esercizio finanziario 2022, nella quale sono ricompresi i seguenti importi:

- € 120.048,77 per lavori a beneficio dell'Impresa **all'Impresa PONTILLO MARIA PINA –Via V. Cuoco n° 49 – 86030 Guardialfiera (CB)**;
- € 26.410,73 per relativa IVA al 22% sui lavori destinato all'Erario;
- € 2.988,66 per incentivi funzioni tecniche art.113 D.Lgs.vo 50/2016 per il gruppo di lavoro interno;
- € 35,00 Spese per contributo ANAC;

VISTO il Contratto d'Appalto Racc. n. 51 del 19.09.2023, con estremi telematici di registrazione Serie 1T Numero 9955 del 19.09.2023, con il quale si pattuisce che l'impresa affidataria dei lavori si obbliga a realizzare gli stessi per il sopra citato importo di € 120.048,77, di cui € 117.536,22 per lavori al netto del ribasso del 20,00% ed € 2.512,55 per i costi per la sicurezza, escluso IVA al 22%;

CONSIDERATO che in data 09.10.2023 si è provveduto alla consegna dei lavori;

VISTA la richiesta di Proroga della scadenza del termine contrattuale dei lavori in oggetto, inoltrata dalla Ditta Azienda Agricola Pontillo Maria Pina con nota acquisita al protocollo regionale al n. 0014097/24 del 15.01.2024;

VISTA la concessione di proroga trasmessa con nota prot. 17390/24 del 16.01.2024 che protraeva la data di ultimazione dei lavori al 12.02.2024;

VISTA la richiesta di sospensione dei lavori effettuata dal DL ing. Carozza ed acquisita al protocollo del Servizio del Genio di Civile di Chieti al nr. 0053083/24 del 09.02.2024 e successivo Verbale di Sospensione redatto di pari data acquisito al protocollo al nr. 0053836/24 del 09.02.2024, con il quale il medesimo DL ing. Carozza ha sospeso i lavori a seguito della proposta di modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi della lett.c) comma 1 dell'art.106 del D.Lgs 50/2016, subordinando la prosecuzione dei lavori stessi all' approvazione, da parte della Stazione Appaltante, dell'anzidetta proposta di modifica del contratto;

VISTA la nota prot. 0057286/24 del 13.02.2024, inviata al DL ing. Carozza e all'impresa appaltatrice Pontillo, con la quale si è preso atto che le modifiche al contratto d'appalto sono da ritenersi ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e dichiarato che la predetta proposta di modifica del contratto in corso di esecuzione sarebbe stata soggetta alla definitiva approvazione da parte della stazione appaltante, con specifica Determinazione Dirigenziale a cui seguirà apposita notifica;

VISTA la successiva nota del 10.04.2024 del DL ing. Carozza, acquisita in pari data al nr. 0149925/24 di protocollo, con la quale è stata trasmessa, in sostituzione di quella precedentemente inviata, la nuova proposta di modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi della lett.c) comma 1 dell'art.106 del D.Lgs 50/2016, con i seguenti relativi allegati tecnici:

1. All.1 – Relazione tecnica di proposta di variante;
2. All.2 – Computo metrico estimativo di perizia;
3. All.3 – Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza di perizia;
4. All.4 – Elenco prezzi unitari;
5. All.5 – Quadro comparativo;
6. All.6 – Quadro economico di perizia;
7. All.7 – Tavole grafiche;
8. All.8 – Atto di sottomissione;

TENUTO CONTO che il DL ing. Carozza nella nuova proposta di modifica contrattuale dichiara:

- che si prevede un incremento del contratto dei lavori pari al 19,95% (importo del contratto stipulato pari a € 120.048,77 ed importo del contratto modificato pari ad € 144.000,00);
- che la proposta di modifica contrattuale è contenuta nella percentuale di cui all'art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 (quinto dell'importo del contratto);
- che la proposta di modifica contrattuale è non sostanziale in quanto non si rientra nelle circostanze di cui all'art.106, comma 4 del citato D.Lgs. 50/2016;

e che infine l'impresa appaltatrice Pontillo ha sottoscritto digitalmente l'Atto di Sottomissione allegato alla suddetta proposta di modifica al contratto;

VISTA la nota di risposta del RUP prot. 0152536/24 del 11.04.2024, inviata al DL ing. Carozza e all'impresa appaltatrice Pontillo, e per opportuna conoscenza al Dirigente del Servizio del Genio Civile di Chieti, con la quale, in considerazione che le variazioni in corso d'opera, riportate nella relazione allegata, si sono rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze impreviste ed imprevedibili non rinvenibili al momento della redazione del progetto esecutivo;

- si prende atto che le modifiche al contratto d'appalto sono da ritenersi ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs.vo n. 50/2016;
- si ribadisce ai soggetti in indirizzo che la predetta nuova proposta di modifica del contratto in corso di esecuzione sarà soggetta alla definitiva approvazione da parte della stazione appaltante, con specifica Determinazione Dirigenziale a cui seguirà apposita notifica;

CONSIDERATO che a seguito della rideterminazione delle lavorazioni e quindi della modifica del contratto in corso di esecuzione, si ha un importo complessivo lordo dei lavori a base di gara pari a € 175.500,00 oltre € 3.600,00 per i costi per la sicurezza, per complessivi € 179.100,00, ossia pari a € 140.400,00 per lavori al netto del ribasso del 20% oltre € 3.600,00 per oneri della sicurezza per complessivi € 144.000,00, oltre € 66.000,00 per somme a disposizione, con un importo complessivo finanziato di € 210.000,00, come dal seguente QTE:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€ 175.500,00
a detrarre ribasso del 20%	€ 35.100,00
<b>A.1 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>	€ 140.400,00
<b>B) ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€ 3.600,00
Sommano A1+B	€ 144.000,00
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1) Spese incentivi funzioni tecniche per fase progettazione ed esecuzione (2%)	€ 3.582,000
C2) Spese tecniche per attività specialistica di progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento Sicurezza, CRE, al netto del Ribasso del 20%	€ 13.519,66
C3) Cassa 4% su C2	€ 540,79
C4) IVA 22% su A1+B	€ 31.680,00
C5) IVA 22% su C2+C3	€ 3.093,30
C6) ANAC	€ 35,00
C7) Spese tecniche per modifica del contratto in corso di esecuzione (variante), al netto del Ribasso del 20%	€ 3.718,42
C8) Cassa 4% su C7	€ 148,74
C9) IVA 22% su (C7+C8)	€ 850,78
C10) Imprevisti	€ 8.831,31
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 66.000,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 210.000,00</b>

PRESO ATTO quindi che le modifiche apportate con detta Variante in corso d'opera, comportano un incremento contrattuale con detta Impresa Pontillo Maria Pina di € 23.951,23 (€ 144.000,00 - € 120.048,77) pari al 19,95%, e quindi le modifiche al contratto risultano ammissibili in quanto rientranti nel limite del 50% del valore contrattuale iniziale previsto dall'art.106, comma 7 del D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che detta denominata Variante in corso d'opera, non comporta nuovi prezzi;

TENUTO CONTO che per i maggior lavori di variante, come da art. 4 dello schema di atto di sottomissione, gli interventi **saranno portati a termine entro un massimo di ulteriori n. 15 giorni dalla data di ultimazione prevista dal contratto principale;**

CONSIDERATO che dal Quadro Economico della Variante in corso d'opera per modifiche intervento, risulta un importo per i lavori ed IVA pari ad € 175.680,00 (ovvero € 144.000,00 per lavori ed € 31.680,00 per IVA al 22%), con un maggior importo contrattuale di € 29.220,50 (ossia € 23.951,23 per maggiori lavori ed € 5.269,27 per IVA), oltre € 593,34 per un maggior importo per incentivi per funzioni tecniche e € 4.717,94 per spese tecniche comprensive di Cassa previdenziale ed IVA, per una modifica del contratto in corso di esecuzione (variante), per un totale da impegnare di **€ 34.531,78**, indispensabile per dare continuità di copertura ai lavori e quindi garantire il compimento dell'intervento;

PRESO ATTO che all'anzidetto maggior importo per lavori e costi per la sicurezza, oltre a IVA al 22%, incentivi funzioni tecniche e spese tecniche per attività specialistica di progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento Sicurezza, CRE, si dovrà far fronte con una disponibilità di **€ 34.531,78 fermo restando che l'importo complessivo della variante in corso d'opera per modifiche all'intervento, risulta comunque contenuto nel limite dell'importo autorizzato e finanziato di € 210.000,00;**

OSSERVATO che le somme relative al Capitolo di spesa 152103.3. che non sono state ulteriormente impegnate nell'annualità 2023 sono rientrate nel disavanzo di bilancio, per cui per i nuovi impegni da assumersi per l'annualità 2024 con riferimento al citato importo di € 34.531,78, occorre necessariamente procedere all'acquisizione di una relativa integrazione finanziaria per la copertura degli impegni stessi da assumere;

VISTA la nota del Servizio del Genio Civile di Chieti prot. 0158382/24 del 16.04.2024 inoltrata al Servizio Difesa del Suolo DPE013 con la quale, al fine di procedere all'anzidetta approvazione ed alla conclusione dell'intervento in questione, è stata richiesta la necessaria acquisizione di una integrazione finanziaria per il richiamato maggior importo complessivo di € 34.531,78;

VISTA la nota prot 0254876/24 del 20.06.2024 del Servizio Difesa del Suolo DPE013 del Dipartimento DPE della Regione Abruzzo con la quale si autorizza la spesa di **€ 34.531,78**, al fine dell'integrazione finanziaria per la conclusione dell'intervento di cui all'oggetto, ed al contempo si specifica che **l'impegno di spesa dovrà essere disposto sul capitolo n. 152108.2/C/2024** del corrente bilancio regionale.

PRESO ATTO che il suddetto Servizio Difesa del Suolo DPE013 con nota prot. RA/0201548 del 16.05.2024, con riferimento all'interventi finanziati a valere sui Capitoli di spesa 152108 (in particolare **cap. 152108.2/S** e cap. 152108.3/S) ed alle autorizzazioni già rilasciate, aveva comunicato che:

*“si invitano i Servizi in indirizzo a procedere agli impegni di spesa a prescindere dal preventivo accertamento di entrata.*

*Tale azione si rende necessaria sia in ragione dei chiarimenti da ultimo forniti per le vie brevi dai Servizi Bilancio e Ragioneria Generale circa l'attuale assenza del vincolo sopra citato (gruppo 371) afferente l'appartenenza dei relativi capitoli di spesa, sia in ragione del dato fattuale dell'avvenuta registrazione di impegni contabili in assenza dei preventivi accertamenti di entrata, riscontrata da interrogazioni sul sistema di contabilità TINN, sia in ragione della peculiare natura degli interventi, oggetto di autorizzazione, che riguardano la messa in sicurezza del territorio regionale da fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico a seguito di calamità naturali e che risultano finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità”;*

VISTO che dal Q.E. della modifica del contratto in corso di esecuzione risultano i seguenti e relativi maggiori importi per i quali occorre provvedere a nuovi rispettivi impegni di spesa contestualmente all'approvazione della suddetta Variante, ovvero:

- **€ 29.220,50**, dato da € 23.951,23 per lavori e costi per la sicurezza per l'impresa aggiudicatrice **Pontillo Maria Pina** ed € 5.269,27 per relativa IVA al 22% all'Erario;
- **€ 593,34** per l'incentivo per funzione tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs.vo 50/2016, quale differenza d'importo di € 3.582,00 previsto nel Q.E. di variante ed € 2.988,66 già impegnato;
- **€ 4.717,94** per Spese tecniche, compreso IVA e Cassa, per modifica del contratto in corso di esecuzione (variante);

per un totale da impegnare per il richiamato importo di **€ 34.531,78;**

CONSIDERATO che, a seguito della citata comunicazione prot. 0254876/24 del 20.06.2024 del Servizio Difesa del Suolo DPE013 si potrà far fronte al suddetto importo da impegnare di **€ 34.531,78**, con

l'assunzione dei relativi impegni di spesa sul **capitolo di bilancio regionale n° 152108.2/C/2024 per l'esercizio finanziario 2024**;

CONSIDERATO che l'atto di impegni di spesa deve essere inoltrato, mediante il Sistema Documentale interno Archiflow, al competente Servizio Ragioneria Generale DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale al fine della conferma, esecutività dell'atto stesso e trasformazione in impegni mediante l'iscrizione dei relativi estremi in contabilità mediante l'applicativo gestionale contabile TINN;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d'Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", in adempimento del combinato disposto dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 con l'art.28 del D.Lgs n. 36/2023;

VISTO il D.Lgs.vo 267/200 Testo Unico Enti Locali – TUEL, ed in particolare l'art. 147 bis sui controlli preventivi nella fase di formazione degli atti, ovvero il controllo di regolarità amministrativa ed il controllo di regolarità contabile;

ATTESTATA quindi la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti tecnici-amministrativi di competenza di questo Servizio;

VISTO il D.Lgs.vo 23.06.2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTA la Circolare prot. RA/343879/DPB del 24.08.2021 del Dipartimento Risorse – Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale d'Abruzzo inerente la procedura di gestione della spesa conformemente al D.Lgs.vo 118/2011 s.m.i. ed ai relativi allegati;

per le motivazioni espresse in premessa

## **D E T E R M I N A**

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
2. **Di stabilire che le modifiche al contratto risultano ammissibili** in quanto ricorrono le condizioni del richiamato **art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. ed al contempo anche quella prevista dal comma 7 del medesimo art.106 per il rispetto della non eccedenza del 50% del valore del contratto iniziale**;
3. **Di approvare, per quanto rappresentato in premessa, la modifica del contratto in corso di esecuzione dell'intervento riportato in Oggetto**, redatta dal Direttore dei Lavori Ing Michele Rocco Carozza ed acquisita al prot. n. 0149925/24 del 10/04/24, nella quale è previsto un nuovo importo contrattuale per lavori di €. 140.400,00 al netto del ribasso d'asta offerto del 20%, oltre €. 3 600,00 per i costi per la sicurezza, per complessivi €. 144.000,00, **per un incremento contrattuale di € 23.951,23 (€.144.000,00 - € 120.048,77)** (oltre IVA al 22%) pari al 19,95% in più rispetto all'importo originario di contratto, pertanto minore del quinto d'obbligo, per una spesa complessiva comunque invariata a quella autorizzata e finanziata di € 210.000,00 di cui al Progetto principale;

4. Di approvare il seguente Quadro Economico della Variante in corso d'opera per Modifiche d'intervento, come indicato nelle Premesse del presente atto, dell'importo complessivo comunque immutato e pari alla somma autorizzata e finanziata di € 210.000,00:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€. 175.500,00
a detrarre ribasso del 20%	€ 35.100,00
<b>A.1 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>	€ 140.400,00
<b>B) ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€. 3.600,00
Sommano A1+B	€. 144.000,00
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1) Spese incentivi per fase progettazione ed esecuzione(2%)	€. 3.582,00
C2) Spese tecniche per attività specialistica di progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento Sicurezza, CRE, al netto del Ribasso del 20%	€. 13.519,66
C3) Cassa 4% su C2	€. 540,79
C4) IVA 22% su A1+B	€. 31.680,00
C5) IVA 22% su C2+C3	€. 3.093,30
C6) ANAC	€ 35,00
C7) Spese tecniche per modifica del contratto in corso di esecuzione (variante) al netto del Ribasso del 20%	€. 3.718,42
C8) Cassa 4% su C7	€. 148,74
C9) IVA 22% su (C7+C8)	€. 850,78
C10) Imprevisti	€ 8.831,31
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 66.000,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€. 210.000,00</b>

5. Di autorizzare l'esecuzione dei lavori previsti nell'anzidetta modifica del contratto in corso di esecuzione dell'intervento in questione, all'Impresa PONTILLO MARIA PINA –Via V. Cuoco n° 49 – 86030 Guardialfiera (CB) C.F.: PNTMPN65L50B858C e P.IVA: 00872030705, aggiudicataria dei lavori principali, concedendo alla medesima n. 15 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori stessi, in funzione dell'esecuzione delle maggiori lavorazioni indicate nella citata modifica;

6. Di impegnare l'anzidetta somma di € 34.531,78, necessaria per dare copertura ai lavori per la modifica del contratto in corso di esecuzione in questione, e quindi per garantire il compimento dell'intervento sul capitolo di bilancio regionale n° 152108.2/C/2024 per l'esercizio finanziario 2024, come disposto dalla richiamata nota prot 0254876/24 del 20.06.2024 del Servizio Difesa del Suolo DPE013, significando che il presente Atto comporta ulteriori impegni di spesa così come segue:

<i>Capitolo di spesa</i>	<b>152108.2/S</b>	
<i>Beneficiario</i>	<i>Importo di contratto (€)</i>	<i>Annualità 2024 (€)</i>
Impresa PONTILLO MARIA PINA –Via V. Cuoco n° 49 – 86030 Guardialfiera (CB) C.F.: PNTMPN65L50B858C e P.IVA: 00872030705	€ 23.951,23	€ 23.951,23
Erario per IVA	€ 5.269,27	€ 5.269,27
<b>TOTALE IMPEGNO PER LAVORI</b>		<b>€ 29.220,50</b>
Gruppo di Lavoro interno Dipendenti Regionali. Incentivo Funzioni Tecniche art 113 D.Lgs 50/2016	€ 593,34	€ 593,34
Spese tecniche per modifica del contratto in corso di esecuzione (variante)	€ 4.717,94	€ 4.717,94
<b>TOTALE IMPEGNO</b>		<b>€ 34.531,78</b>

e secondo il Cronoprogramma Finanziario allegato alla presente Determinazione;



7. **Di prendere atto per quanto riguarda l'accertamento di entrata**, delle specificazioni espresse dal Servizio Difesa del Suolo DPE013 nella nota RA/0201548 del 16.05.2024 richiamata in premessa, secondo la quale, per gli interventi finanziati a valere sui Capitoli di spesa 152108, si può *“procedere agli impegni di spesa a prescindere dal preventivo accertamento di entrata”*;
8. **Di demandare** al RUP Ing. Raffaele Spilla, che sottoscrive la presente Determinazione in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, tutti gli adempimenti derivanti dal presente Provvedimento;
9. **Di procedere all'inoltro della presente Determina per i necessari impegni di spesa, al competente Servizio Ragioneria Generale DPB014 del Dipartimento Risorse DPB** della Giunta Regionale tramite il Sistema Documentale interno Archiflow, al fine della conferma ed esecutività del presente atto e trasformazione in impegni con l'iscrizione dei relativi estremi in contabilità mediante l'applicativo gestionale contabile TINN;
10. Di stabilire che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, in adempimento del combinato disposto dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 con l'art.28 del D.Lgs n. 36/2023.

L'Estensore  
(A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo)  
*firmato elettronicamente*

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Ing. Raffaele Spilla)  
*firmato elettronicamente*

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Vittorio Di Biase)  
*firmato digitalmente*