



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. DPE016/202

DEL 24/09/2024

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO SEDE AVEZZANO

OGGETTO: Interventi volti alla Messa in Sicurezza del Paese in relazione al Rischio Idrogeologico – Opere finanziate con D.P.C.M. del 18/06/2021 “Casa Italia” –

FIUME ATERNO - Riapertura Sezione Idraulica, Taglio di Vegetazione e Ripristino Argini in Loc. Loretucci a Valle del Bivio di Monticchio - Comune di L'AQUILA.

Importo complessivo €. 200.000,00.

CIG: A02FE91803- CUP: C17H21009030001

APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO FINALE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE la L.R. n. 4 del 25 gennaio 2024, “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)” e la L.R. n. 5 del 26 gennaio 2024, “Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36/2023;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, e, in particolare, l'articolo 18-bis in materia di realizzazione del progetto “Casa Italia”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, che ha istituito il Dipartimento «Casa Italia» ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del sopra citato decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l'art. 1 - comma 1072 -, che ha rifinanziato il Fondo di cui all'art. 1 comma 140 della legge n. 232 del 2016;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 141/BIL con il quale è stato istituito il capitolo 907 “Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 2018” iscritto nel C.D.R. 1 “Segretariato generale” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 che ha definito il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia sul cap. 907, pari a complessivi 220.228.324,00 euro, a valere sul cd. Fondo investimenti di cui all'art.1, comma 140, della Legge n. 232/2016, come rifinanziato dall'art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinate a interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sopra richiamato, all'allegato 1 “Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale” prevede per la Regione Abruzzo risorse disponibili per 8.035.250,63 euro di cui per adeguamenti della progettazione un importo massimo del 15% pari a 1.205.287,59 euro;

CONSIDERATO che con il successivo Decreto del 10 agosto 2021, registrato in data 12 agosto 2021, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia ha impegnato le somme previste secondo il riparto fissato nell'allegato 1 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021;

TENUTO CONTO che l'attuazione degli interventi e degli adeguamenti progettuali, come indicato nell'art. 1 comma 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, è assicurata dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, con i compiti, le modalità e la contabilità speciale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dalle Province autonome;

CONSIDERATO che:

- la copertura finanziaria del programma degli interventi di che trattasi sarà garantita dalle risorse di provenienza statale e in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia allocate sul cap. 907, a valere sul cosiddetto Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, della Legge n. 232/2016, come rifinanziato dall'art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinato ad interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

- le suddette risorse finanziarie saranno trasferite secondo le modalità previste dal comma 10, art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sulla Contabilità Speciale n. 5631, in essere presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila (cod. Sezione 401) intestata al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo ex art. 10, comma 1, del decreto-legge n 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014;

VISTA la D.G.R. n. 103 del 28/02/2023 avente quale oggetto. *“DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 GIUGNO 2021 RECANTE IL RIPARTO NONCHÉ LA MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE PREVISTE DAL CAP. 907 PER FINANZIARE INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL PAESE IN RELAZIONE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO. APPROVAZIONE ELENCO INTERVENTI (ALLEGATO N.1) E RELAZIONE TECNICA (ALLEGATO N. 2)”*;

CONSIDERATO che:

-a seguito di segnalazioni da parte degli abitanti residenti nelle zone sul tratto di fiume Aterno, in prossimità della località Loretucci e intersezione con la Via Mausonia nel Comune di L'Aquila, le quali segnalavano l'ostruzione in vari tratti del fiume Aterno specialmente quelli prossimi ai ponti stradali, lo scrivente Ufficio, in considerazione delle competenze specifiche riservate dalla normativa vigente in materia, su disposizione del Dirigente del Servizio ha eseguito nel corso degli ultimi anni vari sopralluoghi finalizzati alla verifica dello stato di manutenzione del corso d'acqua, riscontrando l'effettiva presenza di ostruzioni dell'alveo fluviale a causa della eccessiva vegetazione spontanea attecchita in alveo, oltre all'accumulo di materiale detritico depositatosi in alveo nei tratti meno acclivi;

-pertanto è stato inserito nel programma triennale delle opere idrauliche un intervento di manutenzione idraulica puntuale per la messa in sicurezza delle zone d'interferenza con le infrastrutture primarie esistenti con la previsione di lavorazioni idonee alla riapertura della sezione idraulica ed il ripristino degli argini sul tratto di fiume Aterno in Località Loretucci, Zona Monticchio, intersezione Via Mausonia (L'Aquila), mediante taglio selettivo della vegetazione presente in alveo, rimozione materiale detritico depositato in alveo, e riprofilatura delle arginature esistenti;

- nell'elenco di interventi, approvato con la sopra citata D.G.R. n. 103 del 28/02/2023, è stato ricompreso e finanziato con i fondi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, l'intervento in esame;

-per quanto sopra è stata disposta la redazione di una Perizia Lavori avente per oggetto la mitigazione della problematica di cui sopra, fino alla concorrenza dell'importo disponibile di € 200.000,00, che prevede la manutenzione fluviale del tratto di fiume Aterno località Loretucci nei pressi della S.S. 5 Bis, ubicato nel territorio del comune di L'Aquila;

- l'intervento di manutenzione si rende necessario, in quanto il trasporto solido e lo sviluppo abnorme di vegetazione spontanea in alveo inducono modifiche delle caratteristiche idrauliche del corso d'acqua tali da determinare un aumento del rischio di esondazione e tali da far rilevare principi di dinamiche evolutive che possono condurre ad un aumento esponenziale del rischio suddetto. Il mantenimento della funzionalità idraulica rappresenta il fine principale dell'attività di sistemazione e manutenzione;

-i lavori previsti nella predetta Perizia Lavori, in considerazione della somma disponibile, sono finalizzati al ripristino parziale e puntuale delle condizioni di sicurezza del tratto del Fiume Aterno ed alla mitigazione del rischio idraulico nelle zone adiacenti anche se gli stessi non possono ritenersi sufficienti alla risoluzione complessiva della problematica che investe l'intero tratto di fiume;

CONSIDERATO che:

-con Perizia Lavori datata del 15/11/2023 approvata con Determina Dirigenziale n. DPE016/277 del 28/11/2023 si è disposta l'esecuzione dell'intervento concernente *“Interventi volti alla Messa in Sicurezza del Paese in*

relazione al Rischio Idrogeologico – Opere finanziate con D.P.C.M. del 18/06/2021 “Casa Italia” – FIUME ATERNO - Riapertura Sezione Idraulica, Taglio di Vegetazione e Ripristino Argini in Loc. Loretucci a Valle del Bivio di Monticchio - Comune di L’AQUILA”, per un importo complessivo di C. =200.000,00= prevedendo le seguenti lavorazioni:

- 1) Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, ed alberi, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore;
 - 2) Rimozione tronchi e detriti che ostacolano il deflusso;
 - 3) Potatura di sicurezza e/o taglio selettivo di alberi, presenti in alveo, sugli argini o sulle pertinenze idrauliche, del diametro a 1,30 m. da terra maggiore di cm. 30 che incombono pericolosamente sul corso d’acqua, il taglio sarà funzionale al mantenimento e/o al ripristino del buon regime idraulico, escludendo categoricamente l’asportazione indiscriminata della vegetazione preferendo il taglio selettivo con diradamento mirato al mantenimento delle associazioni vegetali “giovanili”;
 - 4) Scavo a sezione obbligata, per la rimozione di materiale detritico in ambito fluviale, per il ripristino della sezione idraulica di deflusso delle acque, da eseguire anche in modo puntuale ed in corrispondenza di attraversamenti, effettuato con idonei mezzi meccanici anche di piccole dimensioni e con la dovuta cautela ai fini della salvaguardia delle infrastrutture presenti;
 - 5) Scavo di sbancamento per la riapertura della sezione idraulica di deflusso delle acque, la riprofilatura delle sponde, la regolarizzazione del fondo ed il rinforzo puntuale delle arginature con materiale proveniente dagli scavi in alveo effettuato con idonei mezzi meccanici e con la dovuta cautela ai fini della salvaguardia degli habitat presenti nelle aree d’intervento;
 - 6) Formazione di scogliere fluviali, berme, riempimenti, ringrossi di opere esistenti, etc., con pietrame calcareo o siliceo fornito e posto in opera con adeguato mezzo meccanico da t ... di pezzatura compresa tra 50 e 300 kg, con pietrame minuto di peso inferiore ai 50 kg in percentuale non superiore al 5% per riprofilatura argini limitrofi lung x profondità x altezza;
 - 7) Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10, realizzati in conformità alle normative vigenti, marcati CE, con filo avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%).
- con Determinazione Dirigenziale n. DPE016/289 del 12/12/2023, i lavori sopradescritti sono stati affidati alla ditta esecutrice **PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL** con sede operativa in Muccia (MC), Via A. Moro n.6, cap 62034, C.F. e P.I.: 02020790438, tel., e-mail progeco@resparambia.com, Pec pcg-srl@legalmail.it, legalmente rappresentata dal Sig. Luca RESPARAMBIA, c.f., secondo le procedure e modalità stabilite dall’art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, che dava il preliminare assenso ad eseguire i lavori con un ribasso del 19,738%.
 - il Quadro Economico aggiornato, a seguito del sopra citato ribasso del 19,738% e di quello offerto dalla professionista **Ing. Stefania MARSILI**, incaricata delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori, è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -		
A) SOMMANO I LAVORI A MISURA	€	146 021,18
B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 2,5% circa (non soggetti a ribasso)	€	3 650,52
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	149 671,70
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	4 122,72
B.3) Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	30 488,44
Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	38 261,68
Importo dei Lavori a base d'asta	€	111 410,02

Ribasso del 19,738 %	€	- 21 990,11
Restano i lavori al netto	€	89 419,91
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	38 261,68
Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso	€	127 681,59
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	28 089,95
Consulenza Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione	€	3 610,00
Consulenza Paesaggistico - Ambientale (compresa relazione Fitopatologica e Fitostatica Alberature)	€	3 610,00
CNPIA 4% su onorario per le consulenze	€	288,80
I.V.A. 22% per le Consulenze e CNPAIA	€	1 651,94
Contributo Autorità di Vigilanza	€	35,00
Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs 36/2023	€	2 993,43
Imprevisti	€	32 039,29
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	72 318,40
TOTALE PERIZIA LAVORI	€	200 000,00

CONSIDERATO che:

- in corso d'opera, si è reso necessario eseguire maggiori e/o minori quantità delle lavorazioni previste in perizia in base alle effettive quantità rinvenute in alveo e lungo l'intero tratto di intervento determinando la rimodulazione del quadro economico senza aumento di spesa.
- Inoltre durante la fase di esecuzione, si è accertata la necessità di rinforzare la parte inferiore dei gabbioni esistenti a seguito della rottura delle reti di contenimento in vari tratti, aumentare la realizzazione della scogliera vegetativa e il taglio selettivo degli alberi previsti in perizia perizia principale. Non si è reso necessario eseguire le analisi di campionamento ne trasporto a discarica in quanto il materiale di risulta è stato utilizzato per la riprofilatura degli argini esistenti;
- a tal riguardo il nuovo Quadro Economico risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -		
A) SOMMANO I LAVORI A MISURA	€	145 949,32
B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 2,5% circa (non soggetti a ribasso)	€	3 648,73
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	149 598,05
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3 957,30

B.3) Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	30 420,87
Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	38 026,90
Importo dei Lavori a base d'asta	€	111 571,15
Ribasso del 19,738 %	€	22 021,91
Restano i lavori al netto	€	89 549,24
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	38 026,90
Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso	€	127 576,14
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	28 066,75
Consulenza Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione	€	3 610,00
Consulenza Paesaggistico - Ambientale (compresa relazione Fitopatologica e Fitostatica Alberature)	€	3 610,00
CNPIA 4% su onorario per le consulenze	€	288,80
I.V.A. 22% per le Consulenze e CNPAIA	€	1 651,94
Contributo Autorità di Vigilanza	€	35,00
Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs 36/2023	€	2 993,43
Imprevisti ed economie	€	32 167,95
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	72 423,85
TOTALE PERIZIA LAVORI	€	200 000,00

CONSIDERATO che su tale Progetto il R.U.P. ed il Dirigente hanno espresso parere favorevole all'approvazione, giusta relazione tecnica allegata;

CONSIDERATO che il Progetto di Variante e di Assestamento sopra indicato non comporta aumento contrattuale rispetto all'importo della Scrittura Privata relativa ai lavori principali, mentre determina una economia complessiva di €. 32.167,95 ed una economia reale di €. 128,65, rispetto alle somme effettivamente impegnate, con determina n. DPE016/ 289 del 12/12/2023;

RITENUTO di approvare il Progetto di Variante e di Assestamento Finale sopra descritto;

VISTO che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

DATO ATTO che con DGR n. 103/2023 si rappresenta, tra l'altro, che:

- la copertura degli oneri finanziari necessari all'attuazione degli interventi previsti sarà garantita dalle risorse di provenienza statale e in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia allocate sul cap. 907, a valere sul cosiddetto Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, della Legge n. 232/2016, come rifinanziato dall'art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinato ad interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

- le suddette risorse finanziarie saranno trasferite secondo le modalità previste dal comma 10, art.1 del Decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sulla Contabilità Speciale n. 5631, in essere presso la Banca d'Italia – Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila (cod. Sezione 401) intestata al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo ex art. 10, comma 1, del decreto-legge n 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, parti integranti e sostanziali del presente dispositivo:

1. DI PRENDERE ATTO che:

- gli elaborati di Progetto sono completi e sufficientemente descrittivi dei lavori previsti, anche in considerazione della effettiva necessità di aver dovuto procedere all'esecuzione delle maggiori e/o minori quantità di lavorazioni aventi le stesse tipologie di quelle previste nella perizia lavori principali;
- la Perizia di Variante in corso d'opera è conforme a quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. c) e comma 7 lett. c) del D. Lgs n. 36/2023;

2. DI APPROVARE, per un importo complessivo di **€ 200.000,00** il Progetto di Variante e di Assestamento Finale di cui in narrativa depositato agli atti del Servizio Genio Civile L'Aquila – Ufficio Tecnico Sede di Avezzano, riferito all'Intervento inerente **“FIUME ATERNO - Riapertura Sezione Idraulica, Taglio di Vegetazione e Ripristino Argini in Loc. Loretucci a Valle del Bivio di Monticchio - Comune di L'AQUILA”** evidenziando che lo stesso non comporta aumento contrattuale rispetto all'importo della Scrittura Privata relativa ai lavori principali, mentre determina una economia complessiva di € 32.167,95 ed una economia reale di € 128,65, rispetto alle somme effettivamente impegnate, con determina n. DPE016/ 289 del 12/12/2023;

3. DI APPROVARE il seguente Quadro Economico del Progetto di Variante e di Assestamento Finale:

QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -		
A) SOMMANO I LAVORI A MISURA	€	145 949,32
B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 2,5% circa (non soggetti a ribasso)	€	3 648,73
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	149 598,05
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3 957,30
B.3) Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	30 420,87
Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	38 026,90
Importo dei Lavori a base d'asta	€	111 571,15
Ribasso del 19,738 %	€	22 021,91
Restano i lavori al netto	€	89 549,24
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	38 026,90
Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso	€	127 576,14

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	28 066,75
Consulenza Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione	€	3 610,00
Consulenza Paesaggistico - Ambientale (compresa relazione Fitopatologica e Fitostatica Alberature)	€	3 610,00
CNPIA 4% su onorario per le consulenze	€	288,80
I.V.A. 22% per le Consulenze e CNPAIA	€	1 651,94
Contributo Autorità di Vigilanza	€	35,00
Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs 36/2023	€	2 993,43
Imprevisti ed economie	€	32 167,95
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	72 423,85
TOTALE PERIZIA LAVORI	€	200 0,00

4. **DI DARE ATTO** che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 28/02/2023 è stato rappresentato, tra l'altro, che:

- la copertura degli oneri finanziari necessari all'attuazione degli interventi previsti sarà garantita dalle risorse di provenienza statale e in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia allocate sul cap. 907, a valere sul cosiddetto Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, della Legge n. 232/2016, come rifinanziato dall'art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinato ad interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

- le suddette risorse finanziarie saranno trasferite secondo le modalità previste dal comma 10, art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sulla Contabilità Speciale n. 5631, in essere presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila (cod. Sezione 401) intestata al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo ex art. 10, comma 1, del decreto-legge n 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014;

5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dall'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, a cura del Responsabile dell'Ufficio.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giancarlo MISANTONI)
Firmato digitalmente

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Di Stefano
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Architetto Gilberto Di Giorgio
(firmato elettronicamente)