

**DETERMINAZIONE N. DPE016/ 231****DEL 29.12.2021****SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA****UFFICIO: Tecnico e Sismica L'Aquila Sulmona**

OGGETTO: COMUNE DI CARSOLI – Intervento di manutenzione idraulica del Fiume Turano dal Ponte della S.P. 107 “Monte Sabinese” fino al ponte ferroviario, all’interno del centro abitato, e dal ponte della S.P. 107 “via di Villa Romana” al ponte di via Colle Farola. CUP C44G20000070002 CIG ZC634A6977

Importo Complessivo: € **24.318,58**

APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI

VISTA la L.R. n.1 del 20.01.2021 “Disposizione finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Legge di stabilità regionale 2021);

VISTA la L.R. n. 2/2020 del 20.01.2021 “Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. n. 207/10, per la parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l’art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

VISTO l’art. 106 del D.lgs. 50/2016 nel testo attualmente in vigore;

VISTO l’art.36, comma 2, lett.a) del sopra citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni);

RIFERIMENTI E PROPOSTA DELL’UFFICIO

PREMESSO CHE

- Per l’esecuzione dell’intervento denominato “*Comune di Carsoli. Intervento di manutenzione idraulica del Fiume Turano dal Ponte della S.P. 107 “Monte Sabinese” fino al ponte ferroviario, all’interno del centro abitato, e dal ponte della S.P. 107 “via di Villa Romana” al ponte di via Colle Farola*”, con nota RA0340611/20 del 13/11/2020 il Dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica e della Costa – DPE013, previo nulla osta del Direttore del Dipartimento, autorizzava la somma di € 220.000,00, a valere sul capitolo 152108.2 di Bilancio Regionale 2020;
- Con Determinazione Dirigenziale DPE016/181 del 18/12/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € € 218.412,79, di cui € 142.026,77 per lavori soggetti a ribasso, € 7.475,09 per oneri sicurezza ed € 68.910,23 per somme in amministrazione nonché la procedura di affidamento diretto secondo quanto stabilito l’art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), come convertito dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ha disposto che “*le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.....omissis.....*”;
- Con la determinazione DPE016/22 del 12.03.2021 veniva affidato alla ditta **PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede in Crognaleto-Fraz. Tottea (TE) i lavori per l’*“Intervento di manutenzione idraulica del Fiume Turano dal Ponte della S.P. 107 “Monte Sabinese” fino al ponte ferroviario, all’interno del centro abitato, e dal ponte della S.P. 107 “via di Villa Romana” al ponte di via Colle Farola”*;
- il Contratto d’Appalto veniva sottoscritto in data 15.06.2021, Raccolta degli Atti N. SP/89;

CONSIDERATO che:

- Con nota prot. 4748 del 29.06.2021, acquisita al protocollo dell'Ente con n. RA268971/21 del 29.06.2021, l'ufficio Tecnico del Comune di Carsoli ha richiesto l'esecuzione di opere di completamento dell'intervento eseguito sul fiume Turano <<mediante la pulizia dell'alveo invaso in alcune aree da accumuli di detriti e vegetazione>>, localizzate nel tratto fluviale interno all'abitato di Carsoli;
- In conseguenza è stato effettuato apposito sopralluogo per valutare lo stato dei luoghi determinando che le suddette opere richieste possono garantire in effetti una miglioria alla funzionalità dell'intervento finora eseguito e, pertanto, è stata redatta una perizia di lavori supplementari quantificati come da computo metrico in euro 35.411,42, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7, D.Lgs. 50/2016 che consente l'affidamento al contraente originale, senza necessità di indire una nuova procedura, di lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, qualora il cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comportamenti per l'amministrazione notevoli disguidi o una duplicazione dei costi, purché l'eventuale aumento dell'importo contrattuale non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale;

CONSIDERATO che:

- si ritiene opportuno richiedere l'esecuzione dei suddetti lavori al contraente originale, per le motivazioni sopra esposte al fine di garantire continuità, maggiore rapidità ed economicità dell'intervento;
- l'importo dei lavori da eseguire stimato in € 35.411,42 rispetta il disposto dell'art. 106, comma 7, D.Lgs. 50/2016 in quanto inferiore al 50% del valore del contratto iniziale;
- si ritengono inoltre soddisfatte entrambe le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs. 50/2016 sopra citato;

DATO ATTO che la ditta interessata al riguardo ha confermato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto principale nonché all'applicazione del ribasso percentuale offerto pari al 46.01%;

RITENUTO per quanto sopra, di approvare l'affidamento alla ditta **PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI S.R.L.**, P. IVA 01674810674 con sede in Crognaleto-Fraz. Tottea (TE) di lavorazioni supplementari nell'ambito dell'appalto originale dei lavori in oggetto, per importo pari ad € **24.318,58**, in virtù dell'applicazione del medesimo ribasso percentuale del 46,01% del contratto in essere sull'importo dei lavori di € 35.411,42, di cui € 1.770,57 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;

CONSIDERATO che il quadro economico per i lavori supplementari che ne discende risulta il seguente:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE FIUME TURANO: LAVORI SUPPLEMENTARI CARSOLI			
A		Lavori	
A1		Importo Lavori	€ 35.411,42
A2	di cui	Oneri relativi alla sicurezza	€ 1.770,57
A3		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)	€ 33.640,85
		<i>ribasso offerto -46,01 %</i>	€ 15.478,15
		<i>restano</i>	€ 18.162,69
		<i>Oneri relativi alla sicurezza</i>	€ 1.770,57
		IMPORTO OFFERTO	€ 19.933,27
B		Somme a Disposizione	
B1		IVA su lavori (22% di A.1)	€ 4.385,32
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	
		TOTALE INTERVENTO	€ 24.318,58
		FINANZIAMENTO CONCESSO	€ 24.400,00

CONSIDERATO che:

- Con nota protocollo RA/0519019 del 16.11.2021 questo Servizio ha richiesto al Servizio DPE013-Difesa del suolo l'autorizzazione alla spesa finalizzata alle opere di completamento dell'intervento;
- Con nota protocollo RA/520212/21 del 17.11.2021 il Servizio DPE013-Difesa ha dato l'autorizzazione alla spesa di € 24.400,00, finalizzata alle opere di completamento dell'intervento, specificando che l'impegno di spesa <<dovrà essere disposto sul capitolo n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale>>;

DATO ATTO che:

- la spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo 152108.2/S del Corrente bilancio 2021;
- la somma, autorizzata con nota del DPE013 prot. RA/520212/21 del 17.11.2021, è stata accertata con Determinazione Dirigenziale DPC 017/2016 del 01.03.2021, siccome rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/229 del 4.03.2021 e n. DPC017/805 del 23.09.2021;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta mediante il DURC online rilasciato con protocollo INAIL_30205432 avente validità fino al 18.03.2021;

RITENUTO:

- di approvare il computo metrico dei lavori supplementari e del relativo quadro economico;
 - di dare atto che l'importo dei lavori, di € 19.933,27, al netto del ribasso d'asta del 46.01%, oltre IVA pari ad € 4.385,32, per l'importo complessivo di € 24.318,58 consente l'affidamento senza ricorrere a nuove procedure ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- per quanto sopra espresso **SI PROPONE** di procedere all'approvazione dei lavori supplementari in corso d'opera, di affidare alla Ditta **PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI S.R.L.** i lavori per l'importo di € 24.318,58, al netto del ribasso d'asta ed IVA;
- di approvare il cronoprogramma finanziario allegato;

L'Estensore

Ing. Laura Palumbo



Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Monica Taddei



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTI** condivisi e richiamati i riferimenti dell'Ufficio;
- VISTO** il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- VISTO** il D.P.R. 207/10 per la parte ancora applicabile;
- VISTA** la L.R. n.1 del 20.01.2021 "Disposizione finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Legge di stabilità regionale 2021);
- VISTA** la L.R. n. 2/2020 del 20.01.2021 "Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023;
- VISTA** la Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- RITENUTO** di procedere a tutto quanto indicato nei riferimenti dell'Ufficio proponente;
- DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

- Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- Di approvare gli elaborati, depositati in atti, del computo metrico redatto per i lavori supplementari per l'importo di € 35.411,42;
- Di approvare il seguente quadro economico per i lavori supplementari:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE FIUME TURANO: LAVORI SUPPLEMENTARI CARSOLI			
A		Lavori	
A1		Importo Lavori	€ 35.411,42
A2	di cui	Oneri relativi alla sicurezza	€ 1.770,57
A3		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)	€ 33.640,85


		<i>ribasso offerto -46,01 %</i>		€ 15.478,15
		<i>restano</i>		€ 18.162,69
		<i>Oneri relativi alla sicurezza</i>		€ 1.770,57
		IMPORTO OFFERTO		€ 19.933,27
B		Somme a Disposizione		
B1		IVA su lavori (22% di A.1)		€ 4.385,32
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
		TOTALE INTERVENTO		
				€ 24.318,58
		FINANZIAMENTO CONCESSO		
				€ 24.400,00

- Di dare atto che sussistono le condizioni di cui dell'art. 106, comma 1, lett. b del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento senza indizione di nuova procedura e che l'importo dei lavori supplementari non eccede il 50% del valore del contratto principale, come richiesto dal comma 7 del medesimo art. 106;
- che l'importo dei lavori, di € 19.933,27, al netto del ribasso d'asta del 46.01%, oltre IVA € 4.385,32, per l'importo complessivo di € 24.318,58 consente l'affidamento senza ricorrere a nuove procedure ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- Di affidare alla ditta **PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI S.R.L** con sede in Crognaleto-Fraz. Tottea (TE) i lavori supplementari per l'importo complessivo di € **24.318,58**, di cui € **19.933,27**, al netto del ribasso d'asta del 46.01%, oltre IVA pari ad € **4.385,32**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b del D.Lgs. 50/2016 ;
- Di dare atto:
 - che la somma di € **24.318,58**, di cui € **19.933,27** oltre IVA pari ad € **4.385,32**, trova copertura sul capitolo 152108.2 del Corrente bilancio 2021;
 - la somma, autorizzata con nota del DPE013 prot. RA/520212/21 del 17.11.2021, è stata accertata con Determinazione Dirigenziale DPC 017/2016 del 01.03.2021, siccome rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/229 del 4.03.2021 e n. DPC017/805 del 23.09.2021;
- di approvare il cronoprogramma finanziario allegato al presente provvedimento;
- Di autorizzare il servizio di Ragioneria Generale ad impegnare la somma di € **24.318,58 sul Capitolo** 152108.2/S del Corrente bilancio 2021, ricompresa nel quadro economico sopra approvato e strettamente necessaria per l'esecuzione dei lavori;
- Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza;
- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2021 sul portale della trasparenza dell'Amministrazione regionale;
- Di dare atto che la pubblicazione del presente atto ha valenza anche per la pubblicazione di avvenuta aggiudicazione.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Carlo GIOVANI



Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 5BAD52703E5E297E2DFE10A351B7D718A4CB29D31080B88391E0D6467B35F81C

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Dipartimento DPE016/231

Data determinaData determina 29/12/2021

Progressivo 18224/21

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA9SYCO-82118

PASSWORD 5Uumw

DATA SCADENZA 30-12-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

