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Spett.le

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Governo del territorio e Politiche
Ambientali

Servizio Valutazioni Ambientali
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Progetto per la coltivazione di una cava sita in localita “Le Macchie” nel Comune di San

Demetrio Ne’ Vestini _ Giudizio n° 3009 del 14/03/2019
RICHIESTA DI PROROGA TEMPI

Il sottoscritto Raffaele Ludovici nato a L’ Aquila (AQ), il 12/03/1948, e residente L’ Aquila (AQ) in via del
Onna n°82 — C.F. LDV RFL 48C12 A345G, in qualita di Amministratore della Societa Ludovici Raffaele e
figli S.r.l,, facendo seguito alla Vs nota rif. Prot. N°2018305320 del 06/11/2018 — Giudizio n°® 3009 del
14/03/2019, con la presente:

CHIEDE

una proroga di giorni 90 (novanta) per la conclusione delle attivita necessarie alla redazione degli elaborati
richiesti, con Giudizio n°3009 del 14/03/2019, per le motivazioni che di seguito sinteticamente si espongono,
assumendo sin d’ora I’impegno a concludere le attivita entro i nuovi termini eventualmente concessi da
Codesto Spettabile Ente.

I motivi per i quali si richiede la proroga sono i seguenti:

i

In riferimento al punto 1 del sopra citato Giudizio, lo scrivente, deve rielaborare il progetto presentato
in data 06/11/2018 e protocollato con numero 2018305320, in quanto prevedere un raccordo in linea
con lo stato attuale comporta un maggiore onere di restauro ambientale da parte della societa
richiedente. Questo maggiore onere deve essere riportato all’interno di ulteriori elaborati tecnici,
finalizzati alla quantificazione dei costi e dei ricavi. Quanto appena illustrato necessita di una maggiore
disponibilita di tempo.

Al punto 2 della Nota si richiede la stesura di una relazione con stima quantitativa delle emissioni di
polveri derivanti dalle attivita previste e valutazione dell’impatto sulla qualita dell’area. La redazione
di questo elaborato richiede uno studio specialistico da effettuarsi in condizioni climatiche e
atmosferiche, primavera/estate, consone a determinare la qualita dell’area .

Il punto 3 che cita: ipotesi di classificazione acustica del sito, rapporti di prova dei rilievi fonometrici
con indicazione di date e durate dei livelli misurati, indicazione del percorso degli automezzi e
valutazione dell’incremento del livello acustico rispetto alla situazione attuale. Anche questo punto
richiede delle tempistiche pit lunghe dei 45 giorni concessi, in quanto, per avere dei parametri
attendibili bisogna svolgere diversi rilievi fonometrici in diverse zone del sito e in diverse condizioni
climatiche.

I punti 2 e 3 sono strettamente correlati al nuovo progetto di risanamento ambientale non previsto in
precedenza.
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4. Per quanto concerne il punto 4, in cui si richiede un cronoprogramma per il monitoraggio dei
piezometri al fine della verifica della presenza di acqua di falda. Si chiarisce che detto elaborato ¢ in
corso redazione.

5. Per quanto riguarda I’ultima parte del giudizio in cui si chiede un chiarimento riguardo I’iter di variante
adottato con Deliberazione Originale del Consiglio Comunale di San Demetrio Ne’ Vestini n.28 del
12/11/2018, si comunica che ¢ in corso la redazione del progetto di V.A.S. e pertanto si necessita di
una tempistica maggiore utile al rilascio delle autorizzazioni finali.

Lo scrivente si impegnera a fornire a Codesto Ente i documenti richiesti prima della scadenza dell’eventuale
proroga.

Certo di un favorevole risconto, si coglie I’occasione per porgere distinti e cordiali Saluti.

Barisciano, 1i 26 Aprile 2019






