



**GIUNTA REGIONALE**

**ITER N. 16461/24**

**DETERMINAZIONE n° DPD019/255**

**del**

**19/09/2024**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA**

**SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ AGRARIA**

**UFFICIO TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA**

**OGGETTO:** PSR Abruzzo 2014/2020 – BANDO PUBBLICO M07 – Tipologia d'intervento 7.1.1 “Redazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000” - DISPOSIZIONE DI PROROGA - ATTUAZIONE INVESTIMENTI - DOMANDA DI SOSTEGNO n. AGEA/SIAN 4250259977 - COMUNE DI CASTEL DI SANGRO - CF/P.IVA 82000330660/00092140664 - CUP C79J21053560009 – PROROGA STRAORDINARIA A SANATORIA dei termini di conclusione dell'intervento/progetto.

**LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO**

AdG PSR Abruzzo 2014-2022

**VISTI:**

- il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n.1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento Delegato (UE) n.640/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, “che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo

- rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

**VISTE:**

- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994, “che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, nella versione notificata il giorno 29/10/2015;
- la Deliberazione della Giunta regionale n.1056 del 19 dicembre 2015, inerente “Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001” Presa d’atto;
- le decisioni di esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2016, del 28/11/2018, del 26/02/2018, del 13.12.2018, del 28.01.2020, del 27/10/2020 e del 23/12/2020 ver. 8, con le quali sono state approvate le modifiche del PSR della Regione Abruzzo;
- da ultimo, la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 12/10/2021, che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI 2014IT06RDRP001- versione 9

**VISTA** la Determina Direttoriale DPD/365 del 16/10/2018, ad oggetto: Regione Abruzzo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 riguardanti le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali” Integrazione e sostituzione documento approvato con Determinazione DPD/354 del 03/08/2018;

**CONSIDERATO** che:

- con le Determinazioni Direttoriali n. DPD/92 del 17/02/2016, DPD/141 del 15/4/2016, DPD/178 del 14/12/2016, DPD/157 del 9/5/2017, DPD/364 del 19/9/2018, sono state approvate le “Linee guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020” al fine di dettare indirizzi organizzativi e procedurali per l’emanazione dei bandi relativi ai diversi tipi di intervento con riserva di periodica manutenzione evolutiva delle relative disposizioni, e con DPD/87 del 14/10/2019 sono state approvate le “Indicazioni operative per l’esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento”.
- per assicurare un uniforme svolgimento delle attività, con Determinazione n. DPD/164 del 21/05/2020 è stato approvato un unico documento denominato "Manuale delle procedure" che sostituisce le Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020, aggiornato con la Determinazione Direttoriale DPD/331 del 02/11/2022 e con la Determinazione Direttoriale DPD/260 del 03/10/2023;

**DATO ATTO** che l’Autorità di Gestione, individuata nel Direttore pro tempore del Dipartimento Agricoltura, deve ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 66.1 del Reg. n.1305/2013, deve coordinare ed è responsabile della programmazione, nonché della corretta, efficiente ed efficace gestione del Programma per l’intero periodo di attuazione dello stesso;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. DPD019/114 del 01 giugno 2020, con la quale è stato approvato il BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA M07 – SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI - Sottomisura 7.1 - Tipologia d’intervento 7.1.1 “Redazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000”;

**DATO ATTO** che, con determinazione dirigenziale n. DPD019/265 del 20/12/2021, è stata DISPOSTA LA CONCESSIONE del finanziamento della domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 4250259977, di cui risulta titolare il COMUNE DI CASTEL DI SANGRO - CF: 82000330660, cui è stato attribuito il Codice Unico di Progetto Pubblico – CUP N. C79J21053560009, per l’importo di € 73.224,00 (contributo concesso);

**DATO ATTO** che, con la concessione, sono stati comunicati i tempi per la conclusione dell’attuazione degli investimenti ovvero di chiusura dei lavori da realizzarsi entro 18 mesi, decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione dei benefici, ovvero entro il giorno 21.06.2023;

**DATO ATTO** altresì che, con determinazione dirigenziale n. DPD019/52 del 17/04/2023, ai sensi dell'art. 20 del Bando, è stata concessa la proroga richiesta di 90 giorni per l'attuazione degli investimenti ovvero di chiusura dei lavori entro il giorno 21.09.2023 in riferimento alla domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 4250259977, di cui risulta titolare il COMUNE DI CASTEL DI SANGRO - CF: 82000330660;

**PRESO ATTO** della documentazione inoltrata dal beneficiario con nota Prot. n. R.A. 0142975/24 del 05/04/2024, con la quale si chiede una proroga straordinaria, a sanatoria, di 30 giorni del termine per la conclusione dell'intervento/progetto che comprende sia l'ultimazione dei lavori, sia l'aver sostenuto, da parte del beneficiario, la spesa sottostante, ovvero entro il giorno 21.10.2023;

**VISTE** le motivazioni espresse dal beneficiario nella richiesta di proroga ascrivibili alla complessità dell'intervento e connessi adempimenti amministrativo-contabili, agli impedimenti rilevati di carattere contabile-finanziario da parte degli uffici del comune di Castel di Sangro con il preciso riferimento alla liquidazione della fattura n. 19 del 23.08.2023, emessa dalla Società "Temi srl", la cui liquidazione è stata resa possibile in data 20/10/2023 nei trenta giorni successivi la data fissata per la conclusione dei lavori (21.09.2023);

**CONSIDERATO** l'accoglimento delle motivazioni aggiuntive, da parte del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità agraria con nota prot. R.A. n.0259916/24 del 25.06.2024 indirizzata al Servizio Territoriale per l'Agricoltura-Abruzzo ovest e, p.c. alla Direttrice del Dipartimento Agricoltura, a seguito della documentazione e delle integrazioni inoltrate dal comune di Castel di Sangro in occasione della richiesta di riesame conseguente alla irricevibilità dell'istanza di proroga;

**RILEVATO** che, con la richiesta di riesame Prot. R.A. n 0247667/24 del 17.06.2024, il comune di Castel di Sangro allegava nota del 21.10.2023 prot. 2023/0017855, con la quale segnalava alla Regione Abruzzo il tentativo di presentazione sul portale AGEA/SIAN della domanda di pagamento del saldo finale in data 20.10.2023, e la relativa manifestazione di anomalia del sistema SIAN, attestata con Ticket n. 2023102110000335 del 21.10.2023; ulteriormente, inoltrava in allegato la documentazione contabile di liquidazione, riferita alla data del 20.10.2023, della fattura della Società "Temi srl";

**TENUTO CONTO** che, con la concessione del finanziamento della domanda di sostegno, disposta con determinazione DPD019/265 del 20/12/2021, e successiva proroga, concessa con determinazione DPD019/52 del 17/04/2023, sono stati stabiliti i termini, conformemente al Bando, per la conclusione dell'attuazione degli investimenti/lavori entro la data del 21.09.2023, e di conclusione dell'intervento/progetto (che comprende sia l'ultimazione dei lavori, sia l'aver sostenuto, da parte del beneficiario, la spesa sottostante) entro i successivi trenta giorni, come anche, esplicitato nella nota "preavviso di diniego" Prot. R.A. n. 0229513/24 del 04.06.2024 da parte del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria, indirizzata al comune di Castel di Sangro;

**RICHIAMATA** la nota dell'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014 – 2022, Prot. n. RA0065245/24 del 19/02/2024 con oggetto: "*PSR 2014-2022 – Manuale delle Procedure del PSR Abruzzo 2014-2022 approvato con Determinazione Direttoriale n. DPD/111 del 9/05/2023. Indicazioni operative per la chiusura del Programma. Misure no SIGC.*", che prevede che, nei casi in cui il provvedimento di concessione attuativo delle disposizioni del correlato bando, facesse esclusivo riferimento al termine di chiusura dei lavori, anche in applicazione del codice dei contratti pubblici, e non alla conclusione dell'intervento/progetto (che comprende sia l'ultimazione dei lavori, sia l'aver sostenuto, da parte del beneficiario, la spesa sottostante) su richiesta del beneficiario il Servizio competente per il sostegno potrà adottare, in raccordo con l'AdG, un provvedimento di proroga straordinaria (anche a sanatoria, in caso di richiesta tardiva), del termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data ultima precedentemente stabilita nel provvedimento di concessione, entro il quale il beneficiario dovrà aver concluso l'intervento/progetto (compresa la spesa sottostante);

**RITENUTO**, pertanto, ai sensi della citata nota Prot. n. RA0065245/24 del 19/02/2024, che siano positivamente verificate le condizioni per poter concedere una proroga straordinaria a sanatoria di 30 giorni per la conclusione dell'intervento/progetto;

**CONSIDERATA** altresì la valenza dei Piani di Gestione delle aree Natura 2000 quale strumento obbligatorio di pianificazione territoriale ed il notevole impegno tecnico ed amministrativo promosso per la costruzione del

Piano di Gestione dell'area ZSC "Pantano Zittola" IT7110103 della Rete Natura 2000;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;

### DETERMINA

*per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e richiamato:*

- 1) **DI PROROGARE**, in via straordinaria e a sanatoria alla data ultima del **21 ottobre 2023** la conclusione dell'intervento/progetto (che comprende sia l'ultimazione dei lavori, sia l'aver sostenuto, da parte del beneficiario, la spesa sottostante) per la realizzazione delle attività afferenti al progetto di cui alla Sottomisura 7.1.1, della domanda di sostegno n.AGEA/SIAN 4250259977, di cui risulta titolare il COMUNE DI CASTEL DI SANGRO ammesso a finanziamento con Determinazione Dirigenziale n. DPD019/265 del 20/12/2021;
- 2) **DI FARE OBBLIGO** al beneficiario di attenersi a quanto stabilito nell'Avviso di cui alla Determinazione dirigenziale n. DPD019/114 del 01 giugno 2020, al "Manuale delle procedure", approvato con la Determinazione direttoriale n. DPD/164 del 21.05.2020, revisionato da ultimo con Determinazione Direttoriale DPD/260 del 03/10/2023, nonché a qualsiasi altra norma relativa all'attuazione delle Misure del PSR Abruzzo 2014-2022;
- 3) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'interessato comune di COMUNE DI CASTEL DI SANGRO - CF/P.IVA 82000330660/00092140664 - CUP C79J21053560009 mediante posta elettronica certificata;
- 4) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nel portale della Regione Abruzzo [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura) nella sezione dedicata al PSR Abruzzo 2014-2022- Misura 7-Intervento 7.1.1

L'Estensore  
Dott. Agostino Sacchetti  
*Firmato elettronicamente*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Agostino Sacchetti  
*Firmato elettronicamente*

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Carlo Maggitti  
*Firmato digitalmente*

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO  
AdG PSR Abruzzo 2014-2022  
Dott.ssa Elena Sico  
*Firmato digitalmente*