



REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Politiche dello Sviluppo  
Rurale e della Pesca  
Via Catullo, 17 - Pescara

Prot. n. RA 165622

Pescara 20/06/2014

Al Servizio Politiche di Rafforzamento della  
Competitività in Agricoltura  
SEDE

e, p.c. Al Sig.  
Componente la Giunta preposto al Settore  
SEDE

OGGETTO: Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. DGR n. 74 del 3/02/2015 e DGR n. 424 del 29/05/2015. Disposizioni in ordine all'ulteriore differimento al 30 giugno 2018 dei termini di conclusione dei lavori e presentazione della domanda di pagamento per la Misura 126.

L'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo

PREMESSO che per la Misura 126, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 74 del 3/02/2015, ha deliberato, tra l'altro, "di consentire, previa ponderata valutazione delle strutture tecniche preposte, la concessione della proroga del termine di conclusione degli interventi fissati nelle norme e prescrizioni di carattere generale fino al termine ultimo del 15 settembre 2015, con presentazione dell'istanza documentata di saldo nei 15 giorni successivi";

PRESO ATTO delle difficoltà manifestate da una pluralità di soggetti beneficiari per portare a termine gli interventi nei termini previsti;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 424 del 29/05/2015 avente per oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Ulteriori disposizioni finalizzate all'ottimizzazione delle risorse" ha, tra l'altro, deliberato di demandare all'A.d.G. del P.S.R. 2007/2013, in prosieguo di tempo, ogni ulteriore iniziativa utile a massimizzare l'utilizzo dei finanziamenti del Programma;

EVIDENZIATO che con note n. RA 230813 dell' 11/09/2015, n. RA 270341 del 27/10/2015, n. 300444 del 30/11/2015 e n. RA 67048 del 30/03/2016 è stato disposto il differimento, a tutto il 30 giugno 2017, dei termini di conclusione dei lavori, rendicontazione della spesa e presentazione della domanda di pagamento;

RILEVATO il persistere delle difficoltà e degli impedimenti alla chiusura dei lavori nei termini come sopra differiti;

RITENUTO di disporre un ulteriore differimento al 30 giugno 2018 dei termini di conclusione degli investimenti autorizzati, e per la presentazione della domanda di pagamento (rilascio telematico ad AGEA su portale SIAN);

RITENUTO di stabilire altresì che le domande di pagamento cartacee, corredate della documentazione prescritta dai bandi, devono essere consegnate al competente servizio entro le ore 13,00 del giorno 16 luglio 2018;

#### DISPONE

- relativamente alla Misura 126 del PSR 2007/2013, il differimento dei termini di conclusione degli investimenti, fissando la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo (rilascio telematico ad AGEA su portale SIAN) alla data di sabato 30 giugno 2018;
- di stabilire che le domande di pagamento cartacee, corredate della documentazione prescritta dai bandi, devono essere consegnate agli uffici competenti entro le ore 13,00 del giorno 16 luglio 2017;
- di pubblicare la presente circolare alla sezione avvisi del sito web istituzionale della Regione Abruzzo e nel sito web dedicato al PSR 2007/2013.

L'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo  
(dott. Antonio DI PAOLO)

