



UNIONE EUROPEA

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PSR 2014 - 2022
ABRUZZO

REGIONE
ABRUZZO



PSR 2014/2022 REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Scheda di modifica PSR

Versione 13

PROCEDURA SCRITTA N. 2 DEL 11/09/2024

Sommario

PREMESSA	3
RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON REGRESSIONE RIFERITO A MISURE AMBIENTALI.....	13
MODIFICA N. 1 RIPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.....	14
a) Motivi e difficoltà di attuazione che giustificano la modifica.....	14
b) Descrizione delle modifiche proposte	18
11.1.PIANO DI INDICATORI	23
c) Effetti previsti dalla modifica	40
d) Impatto della modifica sugli indicatori.....	41

PREMESSA

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo CCI: 2014IT06RDRP001 è stato approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, e da ultimo modificato con la Decisione di Esecuzione della Commissione del 6/03/2024 C(2024) 1629 final.

La proposta di modifica viene presentata a norma dell'articolo 11, lettera b) del Reg. UE n. 1305/2013.

Il Programma di Sviluppo Rurale della regione Abruzzo è giunto alle sue fasi conclusive in termini di impegni e di spesa. La presente modifica ha il principale obiettivo di operare una redistribuzione delle risorse assegnate tra le misure del PSR 2014-2022 per far fronte agli impegni assunti per talune misure, al fine di ridurre per quanto possibile, i trascinalamenti sulla programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027.

L'obiettivo è quello di porre in atto, a ridosso della chiusura del programma, tutte le azioni compreso l'adattamento del piano di finanziamento con conseguente modifica del piano degli indicatori, atte a garantire il rispetto degli obiettivi e della strategia del programma di sviluppo rurale, anche in considerazione dei nuovi interventi programmati nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023/2027, approvato dalla Commissione Europea con la decisione C(2022) 8645 final del 2.12.2022, da ultimo modificato con la Decisione di Esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023.

La presente proposta di modifica consiste nella redistribuzione delle risorse finanziarie del programma nell'ambito di talune misure con l'obiettivo principale di consentire:

- il finanziamento di nuove domande di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività (intervento 4.1.1 focus area 2A). L'assegnazione delle ulteriori risorse consentirà di finanziare domande presentate in seguito alla pubblicazione dell'ultimo bando che, come i precedenti, ha registrato numerose adesioni. La finalità è quella di garantire la vitalità e la competitività delle aziende agricole regionali favorendone l'orientamento al mercato attraverso la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture produttive e attraverso investimenti mirati a migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità globale;
- il finanziamento di progetti presentati in seguito all'emanazione di bandi relativi all'intervento 6.1.1 *"Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori"*. Tale intervento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, previa presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale. La finalità dell'intervento è quella di offrire opportunità e strumenti e attrarre i giovani nel settore agricolo per consentire loro di attuare idee imprenditoriali innovative, anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, che in termini economici e sociali.

L'intervento risponde a due obiettivi:

- a. incentivare la costituzione di imprese in grado di garantire l'attività nel medio periodo;
 - b. favorire l'introduzione di giovani nel settore, per l'ammodernamento del comparto e per il ricambio generazionale;
- la copertura finanziaria per la pubblicazione del bando relativo alla sottomisura 3.2 nel 2025 per promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli operatori economici e informare i produttori sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei sistemi di qualità applicati e i consumatori in relazione alla qualità, caratteristiche nutrizionali e metodi di produzione dei singoli prodotti;
 - il finanziamento degli impegni agroambientali (M 10) e di quelli dell'agricoltura biologica (M11) in focus area P4 nel 2024;
 - il finanziamento della sottomisura 19.2 attraverso l'utilizzo delle economie registrate nella 19.3. In particolare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 326 del 19/06/2023 recante "PSR Abruzzo 2014-2020 – Risorse aggiuntive 2021/2022. Destinazione risorse area interna "Alto Aterno Gran Sasso Laga ed approvazione per la misura 19 dei criteri di riparto delle risorse aggiuntive tra i gruppi di azione locale (GAL). Ottemperanza sentenza TAR n. 197/23 del 13/04/2023" ha stabilito che ciascun GAL

provvedesse ad aggiornare e rimodulare i propri Piani di Sviluppo Locale (PSL) tenendo conto delle risorse aggiuntive 2021/2022 e del mutato scenario socio-economico derivante dal post pandemia da Covid-19 e dal conflitto russo-ucraino. La predetta situazione ha comportato la rimodulazione delle risorse da destinare ai progetti relativi alla sottomisura 19.3 (cooperazione) generando delle economie. Tali economie, pari ad € 15.325,75 (spesa pubblica), possono essere utilizzate per finanziare i progetti presentati nell'ambito della sottomisura 19.2;

Tale maggiore dotazione proposta per le misure sopra riportate è compensata con le economie derivanti dall'attuazione di altre misure.

Al fine di tutelare gli equilibri del programma si è cercato, per quanto possibile, di mantenere inalterati gli obiettivi sottesi alle priorità e alle focus area.

Per compensare il fabbisogno richiesto dalle domande pervenute nell'ambito del bando relativo all'intervento 4.1.1 *“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”* focus area 2A, per l'importo di € 7.882.989,45 (spesa pubblica) si propone di utilizzare:

- € 197.338,38 (spesa pubblica) - economie registrate nell'attuazione della sottomisura 2.1 *“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”* in focus area 2A. Le economie derivano principalmente dall'archiviazione delle domande per intervenuta decadenza di alcuni progetti;
- € 2.517.057,60 (spesa pubblica) - economie registrate nell'attuazione dell'intervento 6.4.1 *“Sostegno a investimenti per la diversificazione delle imprese agricole”* in focus area 2A. La motivazione che ha portato a registrare economie per l'intervento 6.4.1 per l'importo di € 2.517.057,60 risiede principalmente nel numero di domande di sostegno archiviate per inammissibilità o intervenuta decadenza. Non si ritiene opportuno procedere con la pubblicazione di un nuovo bando in quanto le tempistiche richieste per la selezione delle domande e la concessione dei contributi non sono compatibili con quelle previste per la chiusura del programma. Si segnala altresì che è stato pubblicato il bando relativo all'intervento SRD 03 *“Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”* attivato nell'ambito del CSR Abruzzo 2023/2027.
- € 272.558,00 (spesa pubblica) - economie registrate nell'attuazione della sottomisura 16.1 *“Sostegno per la costituzione e il funzionamento di Gruppi operativi nell'ambito del Partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”* in focus area 2A. Le economie derivano principalmente da rinunce da parte dei beneficiari.
- € 183.607,85 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione dell'intervento 4.3.2 *“Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale”* in focus area 2A. Le economie derivano principalmente dal fatto che alcune domande sono risultate inammissibili in quanto non rispondevano ai requisiti di ammissibilità del bando;
- € 4.712.427,62 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione dell'intervento 4.1.1 *“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”* in focus area 2B. Le economie registrate sono dovute principalmente al fatto che molte domande sono state archiviate per rinuncia o intervenuta decadenza e i saldi relativi a diverse domande saranno liquidati a valere sulla programmazione 2023/2027;

Per compensare il fabbisogno richiesto dalle domande pervenute nell'ambito del bando relativo all'intervento 6.1.1 *“Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori”* focus area 2B, per l'importo di € 3.899.003,77 (spesa pubblica) si propone di utilizzare:

- € 2.571.455,41 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione dell'intervento 4.1.1 *“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”* in focus area 2B. Le economie registrate sono dovute principalmente al fatto che molte domande sono state archiviate per rinuncia o intervenuta decadenza e i saldi relativi a diverse domande saranno liquidati a valere sulla programmazione 2023/2027;
- € 506.843,86 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 1.1 *“Sostegno ad*

azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” in focus area 2B. Le domande di sostegno pervenute in seguito alla pubblicazione dell’ultimo bando sono risultate inferiori rispetto alle risorse messe a disposizione col bando;

- € 19.879,22 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 2.1 *“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”* in focus area 2B. Le economie rappresentano delle vere e proprie economie di attuazione;
- € 800.825,28 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 4.2 *“Investimenti per trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”* in focus area 3A. Le economie registrate rappresentano in parte economie di attuazione ed in parte economie derivanti da archiviazione delle domande per intervenuta decadenza.

Per compensare il fabbisogno di € 65.500,00 richiesto dalle domande pervenute nell’ambito del bando relativo all’intervento 6.1.1 *“Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori”* focus area 2B, risorse EURI, si propone di utilizzare le economie di attuazione (EURI) della sottomisura 11.1 *“Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica”* in focus area P4.

Per compensare il fabbisogno di € 1.611.854,46 (spesa pubblica) e procedere con la pubblicazione del bando relativo alla sottomisura 3.2 *“Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”* nel 2025 si propone di utilizzare

- € 1.033.177,92 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 4.2 *“Investimenti per trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”* in focus area 3A. Le economie registrate rappresentano in parte economie di attuazione ed in parte economie derivanti da archiviazione delle domande per intervenuta decadenza;
- € 185.646,08 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 2.1 *“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”* in focus area 3A. Le economie rappresentano delle vere e proprie economie di attuazione;
- € 27.278,42 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 16.2 *“Sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale”* in focus area 3A. Le economie rappresentano delle vere e proprie economie di attuazione;
- € 341.241,64 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 3.1 *“Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”* in focus area 3A. Le economie sono in gran parte derivanti da archiviazione delle domande per rinuncia o per intervenuta decadenza;
- € 24.510,40 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 1.2 *“Azioni di informazione e attività dimostrative”* in focus area 3A. Le economie sono in gran parte derivanti da archiviazione delle domande per rinuncia o per intervenuta decadenza;

Per il finanziamento degli impegni agroambientali (M 10) e di quelli dell’agricoltura biologica (M11) in focus area P4 nel 2024 per l’importo di € 3.185.188,53 si propone di utilizzare:

- € 49.927,03 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 1.2 *“Azioni di informazione e attività dimostrative”* in focus area 3A. Le economie sono in gran parte derivanti da archiviazione delle domande per rinuncia o per intervenuta decadenza;
- € 861.377,56 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 8.3 *“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi”* in focus area 3B. La motivazione che ha portato a registrare economie nell’attuazione della sottomisura 8.3 per l’importo di € 861.377,56, risiede nella scarsa risposta dei possessori di risorse forestali che in Abruzzo sono Enti territoriali. In particolare la sottomisura 8.3 prevedeva l’attivazione di due interventi: 8.3.1 intervento 1, destinato all’intero territorio regionale; 8.3.1 intervento 2, riservato alle aree colpite dal sisma 2016 e dalle eccezionali nevicate del febbraio 2017. Per entrambi gli interventi è stato pubblicato un primo bando, che ha visto uno scarso numero di adesioni e un basso impegno di

spesa. Si è pertanto deciso, ritenendo che le scarse adesioni potessero in qualche modo essere ascritte alla complessità degli adempimenti da porre in essere, di pubblicare due nuovi bandi nel 2023, nei quali si è cercato di semplificare, nei limiti del possibile, la procedura di partecipazione. Nonostante ciò la partecipazione agli Avvisi è rimasta bassa: a valere sul bando relativo all'intervento 1 (intero territorio regionale) sono state presentate 8 domande e a valere sul bando relativo all'intervento 2 solo 3 domande. Il Servizio ha attivato l'istituto del soccorso istruttorio al fine di portare a buon fine le istruttorie, ma nonostante ciò 3 domande inerenti l'intervento 1 e una domanda inerente l'intervento 2 sono state ritenute non ammissibili a finanziamento. Sintetizzando, si ritiene che accanto alla scarsa qualità progettuale alla base della insoddisfacente performance dei due interventi vi sia stato anche il concomitante sforzo delle amministrazioni comunali, che in Abruzzo sono proprietarie della maggior parte delle superfici boscate, teso a rispondere alle sollecitazioni derivanti dalle scadenze relative agli interventi finanziati con il PNRR. Tale sforzo è da considerare, stanti le carenze di organico degli uffici tecnici dei Comuni, il principale fattore che ha determinato la scarsa adesione ai bandi;

- € 28.587,68 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 10.2 “*Conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura*” in focus area P4. Le economie rappresentano vere e proprie economie di attuazione;
- € 531.304,26 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 4.4 “*Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali*” in focus area P4. Le economie rappresentano vere e proprie economie di attuazione;
- € 468.331,80 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 2.1 “*Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza*” in focus area P4. Le economie derivano principalmente dall’archiviazione delle domande per intervenuta decadenza di alcuni progetti o rinunce;
- € 380.000,00 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della misura 13 “*Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici*” in focus area P4. Le economie rappresentano economie di realizzazione;
- € 300.000,01 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della misura 4.3.1 “*Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura*” in focus area 5A. Le economie rappresentano economie di realizzazione;
- € 561.564,62 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della misura 4.1.2 “*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*” in focus area 5A. Le economie rappresentano economie di realizzazione;
- € 4.095,57 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della misura 8.5 “*Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*” in focus area 5E. Le economie rappresentano economie di realizzazione;

Per compensare il fabbisogno della sottomisura 19.2 “*Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo*” per l’importo di € 15.325,75 (spesa pubblica) in focus area 6B si propone di utilizzare le economie derivanti dall’attuazione della sottomisura 19.3 “*Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale*” in focus area 6B. Tali economie rappresentano economie di attuazione.

Si riporta di seguito la variazione di risorse assegnata ad ogni misura in termini di spesa pubblica (Tabella 1) e fondo FEASR (Tabella 2). Dall’analisi delle medesime si nota:

- una riduzione delle risorse stanziare per la Misura 1 per l’importo totale di € 581.281,29 (spesa pubblica) di cui:
 - ✓ € 506.843,86 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 1.1 “*Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze*” in focus area 2B. Le domande

di sostegno pervenute in seguito alla pubblicazione dell'ultimo bando sono risultate inferiori rispetto alle risorse messe a disposizione col bando;

- ✓ € 74.437,43 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 1.2 “Azioni di informazione e attività dimostrative” in focus area 3A. Le economie sono in gran parte derivanti da archiviazione delle domande per rinuncia o per intervenuta decadenza;
- una riduzione delle risorse assegnate alla sottomisura 2.1 “*Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza*” nelle focus area 2A, 2B, 3A, P4 per l'importo di € 871.195,48 (spesa pubblica) di cui:
 - ✓ € 197.338,38 (spesa pubblica) - economie registrate nell'attuazione della sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” in focus area 2A. Le economie derivano principalmente dall'archiviazione delle domande per intervenuta decadenza di alcuni progetti;
 - ✓ € 19.879,22 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” in focus area 2B. Le economie rappresentano delle vere e proprie economie di attuazione;
 - ✓ € 185.646,08 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” in focus area 3A. Le economie rappresentano delle vere e proprie economie di attuazione;
 - ✓ € 468.331,80 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” in focus area P4. Le economie derivano principalmente dall'archiviazione delle domande per intervenuta decadenza di alcuni progetti o rinunce;
- un incremento delle risorse assegnate alla misura 3 per l'importo di € 1.270.612,82 (spesa pubblica) di cui:
 - ✓ € 341.241,64 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” in focus area 3A. Le economie sono in gran parte derivanti da archiviazione delle domande per rinuncia o per intervenuta decadenza;
 - ✓ € 1.611.854,46 (spesa pubblica) – fabbisogno per procedere con la pubblicazione del bando relativo alla sottomisura 3.2 “*Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno*” nel 2025;
- una riduzione delle risorse assegnate alla misura 4 per l'importo di € 2.811.373,52 (spesa pubblica) di cui:
 - ✓ € 7.882.989,45 (spesa pubblica) – fabbisogno per richiesto dalle domande pervenute nell'ambito del bando relativo all'intervento 4.1.1 “*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività*” focus area 2A;
 - ✓ € 183.607,85 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione dell'intervento 4.3.2 “*Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale*” in focus area 2A. Le economie derivano principalmente dal fatto che alcune domande sono risultate inammissibili in quanto non rispondevano ai requisiti di ammissibilità del bando;
 - ✓ € 7.283.883,03 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione dell'intervento 4.1.1 “*Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività*” in focus area 2B. Le economie registrate sono dovute principalmente al fatto che molte domande sono state archiviate per rinuncia o intervenuta decadenza e i saldi relativi a diverse domande saranno liquidati a valere sulla programmazione 2023/2027;
 - ✓ € 1.834.003,20 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 4.2 “Investimenti per trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” in focus area 3A. Le economie registrate rappresentano in parte economie di attuazione ed in parte economie derivanti da archiviazione delle domande per intervenuta decadenza.
 - ✓ € 531.304,26 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” in

focus area P4. Le economie rappresentano vere e proprie economie di attuazione;

- ✓ € 300.000,01 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della misura 4.3.1 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” in focus area 5A. Le economie rappresentano economie di realizzazione;
- ✓ € 561.564,62 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della misura 4.1.2 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” in focus area 5A. Le economie rappresentano economie di realizzazione;
- un incremento delle risorse assegnate alla misura 6 per l’importo di € 1.381.946,17 (spesa pubblica) e 65.500,00 EURI di cui:
 - ✓ € 2.517.057,60 (spesa pubblica) - economie registrate nell’attuazione dell’intervento 6.4.1 “*Sostegno a investimenti per la diversificazione delle imprese agricole*” in focus area 2A. La motivazione che ha portato a registrare economie per l’intervento 6.4.1 per l’importo di € 2.517.057,60 risiede principalmente nel numero di domande di sostegno archiviate per inammissibilità o intervenuta decadenza. Non si ritiene opportuno procedere con la pubblicazione di un nuovo bando in quanto le tempistiche richieste per la selezione delle domande e la concessione dei contributi non sono compatibili con quelle previste per la chiusura del programma. Si segnala altresì che è stato pubblicato il bando relativo all’intervento SRD 03 “*Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole*” attivato nell’ambito del CSR Abruzzo 2023/2027.
 - ✓ € 3.899.003,77 (spesa pubblica) - fabbisogno richiesto dalle domande pervenute nell’ambito del bando relativo all’intervento 6.1.1 “*Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori*” focus area 2B;
 - ✓ € 65.500,00 EURI - fabbisogno richiesto dalle domande pervenute nell’ambito del bando relativo all’intervento 6.1.1 “*Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori*” focus area 2B, risorse EURI;
- una riduzione delle risorse assegnate alla misura 8 per l’importo di € 865.473,13 (spesa pubblica) di cui:
 - ✓ € 861.377,56 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi” in focus area 3B. La motivazione che ha portato a registrare economie nell’attuazione della sottomisura 8.3 per l’importo di € 861.377,56, risiede nella scarsa risposta dei possessori di risorse forestali che in Abruzzo sono Enti territoriali. In particolare la sottomisura 8.3 prevedeva l’attivazione di due interventi: 8.3.1 intervento 1, destinato all’intero territorio regionale; 8.3.1 intervento 2, riservato alle aree colpite dal sisma 2016 e dalle eccezionali nevicate del febbraio 2017. Per entrambi gli interventi è stato pubblicato un primo bando, che ha visto uno scarso numero di adesioni e un basso impegno di spesa. Si è pertanto deciso, ritenendo che le scarse adesioni potessero in qualche modo essere ascritte alla complessità degli adempimenti da porre in essere, di pubblicare due nuovi bandi nel 2023, nei quali si è cercato di semplificare, nei limiti del possibile, la procedura di partecipazione. Nonostante ciò la partecipazione agli Avvisi è rimasta bassa: a valere sul bando relativo all’intervento 1 (intero territorio regionale) sono state presentate 8 domande e a valere sul bando relativo all’intervento 2 solo 3 domande. Il Servizio ha attivato l’istituto del soccorso istruttorio al fine di portare a buon fine le istruttorie, ma nonostante ciò 3 domande inerenti l’intervento 1 e una domanda inerente l’intervento 2 sono state ritenute non ammissibili a finanziamento. Sintetizzando, si ritiene che accanto alla scarsa qualità progettuale alla base della insoddisfacente performance dei due interventi vi sia stato anche il concomitante sforzo delle amministrazioni comunali, che in Abruzzo sono proprietarie della maggior parte delle superfici boscate, teso a rispondere alle sollecitazioni derivanti dalle scadenze relative agli interventi finanziati con il PNRR. Tale sforzo è da considerare, stanti le carenze di organico degli uffici tecnici dei Comuni, il principale fattore che ha determinato la scarsa adesione ai bandi;
 - ✓ € 4.095,57 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della misura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” in

focus area 5E. Le economie rappresentano economie di realizzazione;

- un incremento delle risorse assegnate alla misura 10 per l'importo di € 1.447.384,86 (spesa pubblica) di cui:
 - ✓ € 1.475.972,54 (spesa pubblica) – fabbisogno per i pagamenti per impegni agro climatico ambientali annualità 2024 (sottomisura 10.1);
 - ✓ € 28.578,68 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 10.2 “Conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura”;
- un incremento delle risorse assegnate alla misura 11 per l'importo di:
 - ✓ € 1.709.215,99 (spesa pubblica) - fabbisogno per i pagamenti al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica annualità 2024 (misura 11);
 - ✓ € 65.500,00 EURI - economie di attuazione (EURI) della sottomisura 11.1 “Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica”;
- una riduzione delle risorse assegnate alla misura 13 per l'importo di € 380.000,00 (spesa pubblica);
- una riduzione delle risorse assegnate alla misura 16 per l'importo di € 299.836,42 (spesa pubblica) di cui:
 - ✓ € 272.558,00 (spesa pubblica) - economie registrate nell'attuazione della sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento di Gruppi operativi nell'ambito del Partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” in focus area 2A. Le economie derivano principalmente da rinunce da parte dei beneficiari;
 - ✓ € 27.278,42 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale” in focus area 3A. Le economie rappresentano delle vere e proprie economie di attuazione.

	VERSIONE 12		VERSIONE 13		VARIAZIONE SPESA PUBBLICA		VARIAZIONE EURI	
MISURA	DOTAZIONE MISURA SPESA PUBBLICA (€)	DOTAZIONE MISURA EURI (€)	DOTAZIONE MISURA SPESA PUBBLICA (€)	DOTAZIONE MISURA EURI (€)	IMPORTO (€)	PERCENTUALE (%)	IMPORTO (€)	PERCENTUALE (%)
M1	1.820.549,31		1.239.268,02		-581.281,29	-31,93%		
M2	3.712.572,18		2.841.376,70		-871.195,48	-23,47%		
M3	12.869.909,97		14.140.522,79		1.270.612,82	9,87%		
M4	219.617.524,04		216.806.150,52		-2.811.373,52	-1,28%		
M5	4.777.285,47		4.777.285,47		0,00			
M6	55.053.444,00	13.064.543,08	56.435.390,17	13.130.043,08	1.381.946,17	2,51%	65.500,00	0,50%
M7	35.448.527,72		35.448.527,72		0,00	0,00%		
M8	10.108.746,36		9.243.273,23		-865.473,13	-8,56%		
M10	102.809.566,38		104.256.951,24		1.447.384,86	1,41%		
M11	49.362.605,74	10.000.000,00	51.071.821,73	9.934.500,00	1.709.215,99	3,46%	-65.500,00	-0,66%
M13	53.304.244,67		52.924.244,67		-380.000,00	-0,71%		
M16	5.832.944,91		5.533.108,49		-299.836,42	-5,14%		
M19	37.229.166,67		37.229.166,67		0,00	0,00%		
M20	17.303.817,40		17.303.817,40		0,00	0,00%		
M21	6.175.891,25		6.175.891,25		0,00	0,00%		
M113	191.569,69		191.569,69		0,00	0,00%		
TOTALE	615.618.365,76	23.064.543,08	615.618.365,76	23.064.543,08				
	638.682.908,84		638.682.908,84					

Tabella 1

	VERSIONE 12		VERSIONE 13		VARIAZIONE FEASR		VARIAZIONE EURI	
MISURA	DOTAZIONE MISURA FEASR (€)	DOTAZIONE MISURA EURI (€)	DOTAZIONE MISURA FEASR (€)	DOTAZIONE MISURA EURI (€)	IMPORTO (€)	PERCENTUALE (%)	IMPORTO (€)	PERCENTUALE (%)
M1	873.863,67		594.848,65		-279.015,02	-31,93%		
M2	1.782.034,65		1.363.860,82		-418.173,83	-23,47%		
M3	6.177.556,79		6.787.450,94		609.894,15	9,87%		
M4	105.416.411,54		104.066.952,25		-1.349.459,29	-1,28%		
M5	2.293.097,03		2.293.097,03		0,00	0,00%		
M6	26.425.653,12	13.064.543,08	27.088.987,28	13.130.043,08	663.334,16	2,51%	65.500,00	0,50%
M7	17.015.293,31		17.015.293,31		0,00	0,00%		
M8	4.852.198,25		4.436.771,15		-415.427,10	-8,56%		
M10	49.348.591,86		50.043.336,60		694.744,73	1,41%		
M11	23.694.050,76	10.000.000,00	24.514.474,43	9.934.500,00	820.423,68	3,46%	-65.500,00	-0,66%
M13	25.586.037,44		25.403.637,44		-182.400,00	-0,71%		
M16	2.799.813,56		2.655.892,08		-143.921,48	-5,14%		
M19	17.870.000,00		17.870.000,00		0,00	0,00%		
M20	8.305.832,35		8.305.832,35		0,00	0,00%		
M21	2.964.427,80		2.964.427,80		0,00	0,00%		
M113	91.953,45		91.953,45		0,00	0,00%		
TOTALE	295.496.815,56	23.064.543,08	295.496.815,56	23.064.543,08				
	318.561.358,64		318.561.358,64					

Tabella 2

Nella tabella riportata di seguito, Tabella 3, è possibile osservare nel dettaglio lo spostamento delle risorse (spesa pubblica) tra le diverse misure nel quadro delle focus area:

Totale Misura														
SPESA PUBBLICA											EURI		SPESA PUBBLICA	EURI
misURA	2A	2B	3A	3B	P4	5A	5E	6B	6C	AT	2B EURI	P4 EURI	TOTALE	TOTALE
M1		-506.843,86	-74.437,43										-581.281,29	
M2	-197.338,38	-19.879,22	-185.646,08		-468.331,80								-871.195,48	
M3			1.270.612,82										1.270.612,82	
M4	7.699.381,60	-7.283.883,03	-1.834.003,20		-531.304,26	-861.564,63							-2.811.373,52	
M5													0,00	
M6	-2.517.057,60	3.899.003,77									65.500,00		1.381.946,17	65.500,00
M7													0,00	
M8				-861.377,56			-4.095,57						-865.473,13	
M10					1.491.876,66								1.491.876,66	
M11					1.709.215,99								1.709.215,99	
M13					-424.491,80							-65.500,00	-424.491,80	-65.500,00
M16	-272.558,00		-27.278,42										-299.836,42	
M19								0,00					0,00	
M20													0,00	
M21													0,00	
M113													0,00	
TOTALE	4.712.427,62	-3.911.602,34	-850.752,31	-861.377,56	1.776.964,79	-861.564,63	-4.095,57	0,00	0,00	0,00	65.500,00	-65.500,00		

Tabella 3

- la focus area 2A registra un incremento complessivo di circa 4.700.000 euro (spesa pubblica) derivanti dall'incremento della dotazione delle risorse per l'intervento 4.1.1 e dall'utilizzo delle economie registrate dalle sottomisure 2.1 e 16.1 e dagli interventi 6.4.1 e 4.3.2;
- la focus area 2B registra una riduzione complessiva di risorse per circa 3.900.000 euro (spesa pubblica) derivanti dall'incremento della dotazione delle risorse per l'intervento 6.1.1 e dall'utilizzo delle economie registrate dalle sottomisure 1.1 e 2.1 e dall'intervento 4.1.1.

la focus area 2B registra un incremento della dotazione EURI per un importo pari a 65.500,00 per far fronte al fabbisogno richiesto dalle domande pervenute nell'ambito del bando relativo all'intervento 6.1.1 "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori" focus area 2B, risorse EURI;

- la focus area 3A registra una riduzione complessiva di risorse per circa 850.000 euro (spesa pubblica) derivanti dall'utilizzo delle economie di attuazione delle sottomisure 4.2, 2.1, 16.2, 3.1, 1.2 e dall'incremento della dotazione delle risorse per la sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno";
- la focus area 3B registra una riduzione complessiva di risorse per circa 860.000 euro (spesa pubblica) che rappresentano economie di attuazione della sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici";
- la priorità 4 registra un incremento complessivo di circa 1.770.000 euro (spesa pubblica) derivanti dalle economie di attuazione delle sottomisure 10.2, 4.4, 2.1 e della misura 13 e un maggiore fabbisogno per il finanziamento degli impegni agroambientali (M 10) e di quelli dell'agricoltura biologica (M11) nel 2024;

la priorità 4 registra una riduzione di 65.500,00 euro della dotazione EURI che rappresentano economie di attuazione della misura;

- f) la focus area 5A registra una riduzione complessiva di risorse per circa 860.000 euro (spesa pubblica) derivanti dall'utilizzo delle economie di attuazione degli interventi 4.3.1 e 4.1.2;
- g) la focus area 5E registra una riduzione complessiva di risorse per circa 4.100 euro (spesa pubblica) che rappresentano economie di attuazione.

Rilevanza della modifica sulle dotazioni finanziarie di focus area

Spesa Pubblica+EURI											
	2A	2B	3A	3B	P4	5A	5E	6B	6C	AT	misura 113
Dotazione focus area proposta	134.600.955,87	72.253.427,68	87.519.613,24	7.078.249,49	224.913.434,89	17.328.338,33	6.084.840,15	49.945.071,10	21.398.091,00	17.303.817,40	191.569,69
Dotazione focus area vigente	129.888.528,25	76.165.030,02	88.370.365,55	7.939.627,05	223.136.470,10	17.393.838,33	6.946.404,78	49.949.166,67	21.398.091,00	17.303.817,40	191.569,69
Variazione %	3,63%	-5,14%	-0,96%	-10,85%	0,80%	-0,38%	-12,40%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%

Tabella 4

Rilevanza della modifica finanziaria sui target di focus area

Passando agli equilibri finanziari di focus area, nella tabella 5 si può notare come lo spostamento delle risorse tra le misure generi modifiche di modesta entità e tali, dunque, da non generare variazioni sui target di focus area se non di lieve entità all'interno delle focus area 1A, 1C e 2B. Non si rilevano variazioni, invece, per le focus area 2A e 6B.

P	FA	Denominazione degli indicatori di obiettivo (target)	Misure che contribuiscono all'obiettivo	Obiettivi del PSR per il 2025 (a) % o <u>valore assoluto</u>	Valore post-MODIFICA	Variazione Percentuale
1	1A	T1: Percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	1, 2 e 16	1,78	1,51	-0,152
	1 C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	1	1200,00	1123,00	-0,064
2	2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	4	0,81	0,81	0,000
	2B	T5: Percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	6	1,3	1,44	0,108
6	6B	T21 Percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	19	74,35	74,35	0,000
		T23: Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	19	50	50	0,000

Tabella 5

Target Focus area 1 A: T1 si riduce in maniera proporzionale alla riduzione delle risorse in quanto sono state ridotte le risorse da destinare all'attuazione delle sottomisure 1.1, 1.2, 2.1, 16.1 e 16.2 come dettagliatamente riportato nella sezione "11.1 Piano degli indicatori". La lieve variazione dell'indicatore è proporzionale alla variazione delle risorse.

Target Focus area 1 C: Si rende necessario correggere un refuso in quanto T3 deve coincidere con il numero di partecipanti alle azioni di formazione.

Target Focus area 2A: T4 resta invariato in quanto con le risorse assegnate all'intervento 4.1.1 in 2A sono

finanziati progetti i cui importi sono elevati e, pertanto, non contribuiscono alla variazione dell'indicatore che rappresenta la percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento.

Target Focus area 2B: T5 aumenta lievemente in quanto aumenta il numero di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (sottomisura 6.1). La variazione dell'indicatore è proporzionale alla variazione delle risorse destinate all'attuazione della sottomisura. A tal proposito si chiarisce che l'aumento della dotazione delle risorse assegnate alla sottomisura 6.1 è dettata dalla volontà di finanziare attività di giovani che si sono insediati a seguito dell'emanazione dei bandi relativi alla sottomisura 6.1.1 "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori" e le cui domande sono risultate ammissibili ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse stanziare con gli stessi. Il finanziamento di tali domande di sostegno risponde, in particolare, alla forte esigenza espressa dal territorio di sostenere l'insediamento di giovani agricoltori in aziende agricole, a vantaggio di tutto il settore, grazie alle loro capacità e potenzialità di contribuire alla costruzione di un modello agricolo europeo diversificato, competitivo, innovativo, multifunzionale e sostenibile.

I T della P4 non cambiano in quanto essendo misure annuali, il target rimane invariato;

Target Focus area 3A: T6 resta invariato.

Target Focus area 6B:

- T21 resta invariato in quanto la popolazione che beneficia dei servizi resta invariata;
- T23 resta invariato in quanto la modifica riguarda la compensazione delle risorse tra la 19.2 e la 19.3.

RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON REGRESSIONE RIFERITO A MISURE AMBIENTALI

Misure ambientali art. 59 c. 6 programmate nel PSR Abruzzo	% risorse complessive PSR 2014-22 (FEASR) assegnata a misure ambientali Versione 12.1	% risorse complessive PSR 2014-2022 (FEASR) assegnata a misure ambientali Versione 13
M4, M8, M10, M11, M13	38,94%	39,14%

METODO DI CALCOLO

Versione 12.1 del PSR

	FOCUS AREA	SPESA FEASR inclusi EURI (euro)
M4	P4	2.228.494,49
M4	5A	8.349.042,40
M8	5E/3B	4.852.198,24
M10	P4	49.348.591,86
M11	P4	33.694.050,76
M13	P4	25.586.037,44
Totale		124.058.415,19

Totale FEASR PSR inclusi EURI	318.561.358,64
-------------------------------	-----------------------

% di non regressione è uguale al rapporto tra 124.058.415,19 e 318.561.358,64	0,3894
---	---------------

Versione 13 del PSR

	FOCUS AREA	SPESA FEASR inclusi EURI (euro)
M4	P4	1.973.468,44
M4	5A	7.935.491,38
M8	5E/3B	4.850.232,37
M10	P4	50.043.336,60
M11	P4	34.480.414,43
M13	P4	25.403.637,44
Totale		124.686.580,66

Totale FEASR PSR inclusi EURI	318.561.358,64
-------------------------------	-----------------------

% di non regressione è uguale al rapporto tra 124.686.580,66 e 318.561.358,64	0,3914
---	---------------

MODIFICA N. 1 RIPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

a) Motivi e difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il Programma di Sviluppo Rurale della regione Abruzzo è giunto alle sue fasi conclusive in termini di impegni e di spesa. La presente modifica ha il principale obiettivo di operare una ridistribuzione delle risorse assegnate tra le misure del PSR 2014-2022 per far fronte agli impegni assunti per talune misure, al fine di ridurre per quanto possibile, i trascinamenti sulla programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027.

L'obiettivo è quello di porre in atto, a ridosso della chiusura del programma, tutte le azioni compreso l'adattamento del piano di finanziamento con conseguente modifica del piano degli indicatori, atte a garantire il rispetto degli obiettivi e della strategia del programma di sviluppo rurale, anche in considerazione dei nuovi interventi programmati nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023/2027, approvato dalla Commissione Europea con la decisione C(2022) 8645 final del 2.12.2022, da ultimo modificato con la Decisione di Esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023 .

L'obiettivo principale della modifica consiste nella ridistribuzione delle risorse finanziarie del programma nell'ambito di talune misure con l'obiettivo principale di consentire:

- il finanziamento di nuove domande di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività (intervento 4.1.1 focus area 2A). L'assegnazione delle ulteriori risorse consentirà di finanziare domande presentate in seguito alla pubblicazione dell'ultimo bando che, come i precedenti, ha registrato numerose adesioni. La finalità è quella di garantire la vitalità e la competitività delle aziende agricole regionali favorendone l'orientamento al mercato attraverso la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture produttive e attraverso investimenti mirati a migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità globale;
- il finanziamento di progetti presentati in seguito all'emanazione di bandi relativi all'intervento 6.1.1 *"Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori"*. Tale intervento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, previa presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale. La finalità dell'intervento è quella di offrire opportunità e strumenti e attrarre i giovani nel settore agricolo per consentire loro di attuare idee imprenditoriali innovative, anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, che in termini economici e sociali.

L'intervento risponde a due obiettivi:

- a. incentivare la costituzione di imprese in grado di garantire l'attività nel medio periodo;
 - b. favorire l'introduzione di giovani nel settore, per l'ammodernamento del comparto e per il ricambio generazionale;
- la copertura finanziaria per la pubblicazione del bando relativo alla sottomisura 3.2 nel 2025 per promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli operatori economici e informare i produttori sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei sistemi di qualità applicati e i consumatori in relazione alla qualità, caratteristiche nutrizionali e metodi di produzione dei singoli prodotti;
 - il finanziamento degli impegni agroambientali (M 10) e di quelli dell'agricoltura biologica (M11) in focus area P4 nel 2024;
 - il finanziamento della sottomisura 19.2 attraverso l'utilizzo delle economie registrate nella 19.3. In particolare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 326 del 19/06/2023 recante "PSR Abruzzo 2014-2020 – Risorse aggiuntive 2021/2022. Destinazione risorse area interna "Alto Aterno Gran Sasso Laga ed approvazione per la misura 19 dei criteri di riparto delle risorse aggiuntive tra i gruppi di azione

locale (GAL). Ottemperanza sentenza TAR n. 197/23 del 13/04/2023” ha stabilito che ciascun GAL provvedesse ad aggiornare e rimodulare i propri Piani di Sviluppo Locale (PSL) tenendo conto delle risorse aggiuntive 2021/2022 e del mutato scenario socio-economico derivante dal post pandemia da Covid-19 e dal conflitto russo-ucraino. La predetta situazione ha comportato la rimodulazione delle risorse da destinare ai progetti relativi alla sottomisura 19.3 (cooperazione) generando delle economie. Tali economie, pari ad € 15.325,75 (spesa pubblica), possono essere utilizzate per finanziare i progetti presentati nell’ambito della sottomisura 19.2;

Tale maggiore dotazione proposta per le misure sopra riportate è compensata con le economie derivanti dall’attuazione di altre misure.

Al fine di tutelare gli equilibri del programma si è cercato, per quanto possibile, di mantenere inalterati gli obiettivi sottesi alle priorità e alle focus area.

Per compensare il fabbisogno richiesto dalle domande pervenute nell’ambito del bando relativo all’intervento 4.1.1 “*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività*” focus area 2A, per l’importo di € 7.882.989,45 (spesa pubblica) si propone di utilizzare:

- € 197.338,38 (spesa pubblica) - economie registrate nell’attuazione della sottomisura 2.1 “*Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza*” in focus area 2A. Le economie derivano principalmente dall’archiviazione delle domande per intervenuta decadenza di alcuni progetti;
- € 2.517.057,60 (spesa pubblica) - economie registrate nell’attuazione dell’intervento 6.4.1 “*Sostegno a investimenti per la diversificazione delle imprese agricole*” in focus area 2A. La motivazione che ha portato a registrare economie per l’intervento 6.4.1 per l’importo di € 2.517.057,60 risiede principalmente nel numero di domande di sostegno archiviate per inammissibilità o intervenuta decadenza. Non si ritiene opportuno procedere con la pubblicazione di un nuovo bando in quanto le tempistiche richieste per la selezione delle domande e la concessione dei contributi non sono compatibili con quelle previste per la chiusura del programma. Si segnala altresì che è stato pubblicato il bando relativo all’intervento SRD 03 “*Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole*” attivato nell’ambito del CSR Abruzzo 2023/2027.
- € 272.558,00 (spesa pubblica) - economie registrate nell’attuazione della sottomisura 16.1 “*Sostegno per la costituzione e il funzionamento di Gruppi operativi nell’ambito del Partenariato europeo per l’innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura*” in focus area 2A. Le economie derivano principalmente da rinunce da parte dei beneficiari.
- € 183.607,85 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione dell’intervento 4.3.2 “*Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale*” in focus area 2A. Le economie derivano principalmente dal fatto che alcune domande sono risultate inammissibili in quanto non rispondevano ai requisiti di ammissibilità del bando;
- € 4.712.427,62 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione dell’intervento 4.1.1 “*Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività*” in focus area 2B. Le economie registrate sono dovute principalmente al fatto che molte domande sono state archiviate per rinuncia o intervenuta decadenza e i saldi relativi a diverse domande saranno liquidati a valere sulla programmazione 2023/2027;

Per compensare il fabbisogno richiesto dalle domande pervenute nell’ambito del bando relativo all’intervento 6.1.1 “*Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori*” focus area 2B, per l’importo di € 3.899.003,77 (spesa pubblica) si propone di utilizzare:

- € 2.571.455,41 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione dell’intervento 4.1.1 “*Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività*” in focus area 2B. Le economie registrate sono dovute principalmente al fatto che molte domande sono state archiviate per rinuncia o intervenuta decadenza e i saldi relativi a diverse domande saranno liquidati a valere sulla

programmazione 2023/2027;

- € 506.843,86 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 1.1 “*Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze*” in focus area 2B. Le domande di sostegno pervenute in seguito alla pubblicazione dell’ultimo bando sono risultate inferiori rispetto alle risorse messe a disposizione col bando;
- € 19.879,22 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 2.1 “*Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza*” in focus area 2B. Le economie rappresentano delle vere e proprie economie di attuazione;
- € 800.825,28 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 4.2 “*Investimenti per trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*” in focus area 3A. Le economie registrate rappresentano in parte economie di attuazione ed in parte economie derivanti da archiviazione delle domande per intervenuta decadenza.

Per compensare il fabbisogno di € 65.500,00 richiesto dalle domande pervenute nell’ambito del bando relativo all’intervento 6.1.1 “*Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori*” focus area 2B, risorse EURI, si propone di utilizzare le economie di attuazione (EURI) della sottomisura 11.1 “*Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica*” in focus area P4.

Per compensare il fabbisogno di € 1.611.854,46 (spesa pubblica) e procedere con la pubblicazione del bando relativo alla sottomisura 3.2 “*Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno*” nel 2025 si propone di utilizzare

- € 1.033.177,92 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 4.2 “*Investimenti per trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*” in focus area 3A. Le economie registrate rappresentano in parte economie di attuazione ed in parte economie derivanti da archiviazione delle domande per intervenuta decadenza;
- € 185.646,08 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 2.1 “*Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza*” in focus area 3A. Le economie rappresentano delle vere e proprie economie di attuazione;
- € 27.278,42 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 16.2 “*Sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale*” in focus area 3A. Le economie rappresentano delle vere e proprie economie di attuazione;
- € 341.241,64 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 3.1 “*Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità*” in focus area 3A. Le economie sono in gran parte derivanti da archiviazione delle domande per rinuncia o per intervenuta decadenza;
- € 24.510,40 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 1.2 “*Azioni di informazione e attività dimostrative*” in focus area 3A. Le economie sono in gran parte derivanti da archiviazione delle domande per rinuncia o per intervenuta decadenza;

Per il finanziamento degli impegni agroambientali (M 10) e di quelli dell’agricoltura biologica (M11) in focus area P4 nel 2024 per l’importo di € 3.185.188,53 si propone di utilizzare:

- € 49.927,03 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 1.2 “*Azioni di informazione e attività dimostrative*” in focus area 3A. Le economie sono in gran parte derivanti da archiviazione delle domande per rinuncia o per intervenuta decadenza;
- € 861.377,56 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 8.3 “*Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi*” in focus area 3B. La motivazione che ha portato a registrare economie nell’attuazione della sottomisura 8.3 per l’importo di € 861.377,56, risiede nella scarsa risposta dei possessori di risorse forestali che in

Abruzzo sono Enti territoriali. In particolare la sottomisura 8.3 prevedeva l'attivazione di due interventi: 8.3.1 intervento 1, destinato all'intero territorio regionale; 8.3.1 intervento 2, riservato alle aree colpite dal sisma 2016 e dalle eccezionali nevicate del febbraio 2017. Per entrambi gli interventi è stato pubblicato un primo bando, che ha visto uno scarso numero di adesioni e un basso impegno di spesa. Si è pertanto deciso, ritenendo che le scarse adesioni potessero in qualche modo essere ascritte alla complessità degli adempimenti da porre in essere, di pubblicare due nuovi bandi nel 2023, nei quali si è cercato di semplificare, nei limiti del possibile, la procedura di partecipazione. Nonostante ciò la partecipazione agli Avvisi è rimasta bassa: a valere sul bando relativo all'intervento 1 (intero territorio regionale) sono state presentate 8 domande e a valere sul bando relativo all'intervento 2 solo 3 domande. Il Servizio ha attivato l'istituto del soccorso istruttorio al fine di portare a buon fine le istruttorie, ma nonostante ciò 3 domande inerenti l'intervento 1 e una domanda inerente l'intervento 2 sono state ritenute non ammissibili a finanziamento. Sintetizzando, si ritiene che accanto alla scarsa qualità progettuale alla base della insoddisfacente performance dei due interventi vi sia stato anche il concomitante sforzo delle amministrazioni comunali, che in Abruzzo sono proprietarie della maggior parte delle superfici boscate, teso a rispondere alle sollecitazioni derivanti dalle scadenze relative agli interventi finanziati con il PNRR. Tale sforzo è da considerare, stanti le carenze di organico degli uffici tecnici dei Comuni, il principale fattore che ha determinato la scarsa adesione ai bandi;

- € 28.587,68 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 10.2 *“Conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura”* in focus area P4. Le economie rappresentano vere e proprie economie di attuazione;
- € 531.304,26 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 4.4 *“Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”* in focus area P4. Le economie rappresentano vere e proprie economie di attuazione;
- € 468.331,80 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 2.1 *“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”* in focus area P4. Le economie derivano principalmente dall'archiviazione delle domande per intervenuta decadenza di alcuni progetti o rinunce;
- € 380.000,00 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della misura 13 *“Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”* in focus area P4. Le economie rappresentano economie di realizzazione;
- € 300.000,01 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della misura 4.3.1 *“Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”* in focus area 5A. Le economie rappresentano economie di realizzazione;
- € 561.564,62 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della misura 4.1.2 *“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”* in focus area 5A. Le economie rappresentano economie di realizzazione;
- € 4.095,57 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della misura 8.5 *“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”* in focus area 5E. Le economie rappresentano economie di realizzazione;

Per compensare il fabbisogno della sottomisura 19.2 *“Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”* per l'importo di € 15.325,75 (spesa pubblica) in focus area 6B si propone di utilizzare le economie derivanti dall'attuazione della sottomisura 19.3 *“Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”* in focus area 6B. Tali economie rappresentano economie di attuazione.

b) Descrizione delle modifiche proposte

Si riporta di seguito la variazione di risorse assegnata ad ogni misura in termini di spesa pubblica (Tabella 6) e fondo FEASR (Tabella 7). Dall'analisi delle medesime si nota:

- una riduzione delle risorse stanziare per la Misura 1 per l'importo totale di € 581.281,29 (spesa pubblica) di cui:
 - ✓ € 506.843,86 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” in focus area 2B. Le domande di sostegno pervenute in seguito alla pubblicazione dell'ultimo bando sono risultate inferiori rispetto alle risorse messe a disposizione col bando;
 - ✓ € 74.437,43 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 1.2 “Azioni di informazione e attività dimostrative” in focus area 3A. Le economie sono in gran parte derivanti da archiviazione delle domande per rinuncia o per intervenuta decadenza;
- una riduzione delle risorse assegnate alla sottomisura 2.1 “*Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza*” nelle focus area 2A, 2B, 3A, P4 per l'importo di € 871.195,48 (spesa pubblica) di cui:
 - ✓ € 197.338,38 (spesa pubblica) - economie registrate nell'attuazione della sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” in focus area 2A. Le economie derivano principalmente dall'archiviazione delle domande per intervenuta decadenza di alcuni progetti;
 - ✓ € 19.879,22 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” in focus area 2B. Le economie rappresentano delle vere e proprie economie di attuazione;
 - ✓ € 185.646,08 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” in focus area 3A. Le economie rappresentano delle vere e proprie economie di attuazione;
 - ✓ € 468.331,80 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” in focus area P4. Le economie derivano principalmente dall'archiviazione delle domande per intervenuta decadenza di alcuni progetti o rinunce;
- un incremento delle risorse assegnate alla misura 3 per l'importo di € 1.270.612,82 (spesa pubblica) di cui:
 - ✓ € 341.241,64 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione della sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” in focus area 3A. Le economie sono in gran parte derivanti da archiviazione delle domande per rinuncia o per intervenuta decadenza;
 - ✓ € 1.611.854,46 (spesa pubblica) – fabbisogno per procedere con la pubblicazione del bando relativo alla sottomisura 3.2 “*Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno*” nel 2025;
- una riduzione delle risorse assegnate alla misura 4 per l'importo di € 2.811.373,52 (spesa pubblica) di cui:
 - ✓ € 7.882.989,45 (spesa pubblica) – fabbisogno per richiesto dalle domande pervenute nell'ambito del bando relativo all'intervento 4.1.1 “*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività*” focus area 2A;
 - ✓ € 183.607,85 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione dell'intervento 4.3.2 “*Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale*” in focus area 2A. Le economie derivano principalmente dal fatto che alcune domande sono risultate inammissibili in quanto non rispondevano ai requisiti di ammissibilità del bando;
 - ✓ € 7.283.883,03 (spesa pubblica) – economie registrate nell'attuazione dell'intervento 4.1.1 “*Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività*” in focus area

2B. Le economie registrate sono dovute principalmente al fatto che molte domande sono state archiviate per rinuncia o intervenuta decadenza e i saldi relativi a diverse domande saranno liquidati a valere sulla programmazione 2023/2027;

- ✓ € 1.834.003,20 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 4.2 “Investimenti per trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” in focus area 3A. Le economie registrate rappresentano in parte economie di attuazione ed in parte economie derivanti da archiviazione delle domande per intervenuta decadenza.
- ✓ € 531.304,26 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” in focus area P4. Le economie rappresentano vere e proprie economie di attuazione;
- ✓ € 300.000,01 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della misura 4.3.1 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” in focus area 5A. Le economie rappresentano economie di realizzazione;
- ✓ € 561.564,62 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della misura 4.1.2 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” in focus area 5A. Le economie rappresentano economie di realizzazione;
- un incremento delle risorse assegnate alla misura 6 per l’importo di € 1.381.946,17 (spesa pubblica) e 65.500,00 EURI di cui:
 - ✓ € 2.517.057,60 (spesa pubblica) - economie registrate nell’attuazione dell’intervento 6.4.1 “*Sostegno a investimenti per la diversificazione delle imprese agricole*” in focus area 2A. La motivazione che ha portato a registrare economie per l’intervento 6.4.1 per l’importo di € 2.517.057,60 risiede principalmente nel numero di domande di sostegno archiviate per inammissibilità o intervenuta decadenza. Non si ritiene opportuno procedere con la pubblicazione di un nuovo bando in quanto le tempistiche richieste per la selezione delle domande e la concessione dei contributi non sono compatibili con quelle previste per la chiusura del programma. Si segnala altresì che è stato pubblicato il bando relativo all’intervento SRD 03 “*Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole*” attivato nell’ambito del CSR Abruzzo 2023/2027.
 - ✓ € 3.899.003,77 (spesa pubblica) - fabbisogno richiesto dalle domande pervenute nell’ambito del bando relativo all’intervento 6.1.1 “*Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori*” focus area 2B;
 - ✓ € 65.500,00 EURI - fabbisogno richiesto dalle domande pervenute nell’ambito del bando relativo all’intervento 6.1.1 “*Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori*” focus area 2B, risorse EURI;
- una riduzione delle risorse assegnate alla misura 8 per l’importo di € 865.473,13 (spesa pubblica) di cui:
 - ✓ € 861.377,56 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi” in focus area 3B. La motivazione che ha portato a registrare economie nell’attuazione della sottomisura 8.3 per l’importo di € 861.377,56, risiede nella scarsa risposta dei possessori di risorse forestali che in Abruzzo sono Enti territoriali. In particolare la sottomisura 8.3 prevedeva l’attivazione di due interventi: 8.3.1 intervento 1, destinato all’intero territorio regionale; 8.3.1 intervento 2, riservato alle aree colpite dal sisma 2016 e dalle eccezionali nevicate del febbraio 2017. Per entrambi gli interventi è stato pubblicato un primo bando, che ha visto uno scarso numero di adesioni e un basso impegno di spesa. Si è pertanto deciso, ritenendo che le scarse adesioni potessero in qualche modo essere ascritte alla complessità degli adempimenti da porre in essere, di pubblicare due nuovi bandi nel 2023, nei quali si è cercato di semplificare, nei limiti del possibile, la procedura di partecipazione. Nonostante ciò la partecipazione agli Avvisi è rimasta bassa: a valere sul bando relativo all’intervento 1 (intero territorio regionale) sono state presentate 8 domande e a valere sul bando relativo all’intervento 2 solo 3 domande. Il Servizio

ha attivato l'istituto del soccorso istruttorio al fine di portare a buon fine le istruttorie, ma nonostante ciò 3 domande inerenti l'intervento 1 e una domanda inerente l'intervento 2 sono state ritenute non ammissibili a finanziamento. Sintetizzando, si ritiene che accanto alla scarsa qualità progettuale alla base della insoddisfacente performance dei due interventi vi sia stato anche il concomitante sforzo delle amministrazioni comunali, che in Abruzzo sono proprietarie della maggior parte delle superfici boscate, teso a rispondere alle sollecitazioni derivanti dalle scadenze relative agli interventi finanziati con il PNRR. Tale sforzo è da considerare, stanti le carenze di organico degli uffici tecnici dei Comuni, il principale fattore che ha determinato la scarsa adesione ai bandi;

- ✓ € 4.095,57 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della misura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” in focus area 5E. Le economie rappresentano economie di realizzazione;
- un incremento delle risorse assegnate alla misura 10 per l’importo di € 1.447.384,86 (spesa pubblica) di cui:
 - ✓ € 1.475.972,54 (spesa pubblica) – fabbisogno per i pagamenti per impegni agro climatico ambientali annualità 2024 (sottomisura 10.1);
 - ✓ € 28.578,68 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 10.2 “Conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura”;
- un incremento delle risorse assegnate alla misura 11 per l’importo di:
 - ✓ € 1.709.215,99 (spesa pubblica) - fabbisogno per i pagamenti al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica annualità 2024 (misura 11);
 - ✓ € 65.500,00 EURI - economie di attuazione (EURI) della sottomisura 11.1 “Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica”;
- una riduzione delle risorse assegnate alla misura 13 per l’importo di € 380.000,00 (spesa pubblica);
- una riduzione delle risorse assegnate alla misura 16 per l’importo di € 299.836,42 (spesa pubblica) di cui:
 - ✓ € 272.558,00 (spesa pubblica) - economie registrate nell’attuazione della sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento di Gruppi operativi nell’ambito del Partenariato europeo per l’innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” in focus area 2A. Le economie derivano principalmente da rinunce da parte dei beneficiari;
 - ✓ € 27.278,42 (spesa pubblica) – economie registrate nell’attuazione della sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale” in focus area 3A. Le economie rappresentano delle vere e proprie economie di attuazione.

	VERSIONE 12		VERSIONE 13		VARIAZIONE SPESA PUBBLICA		VARIAZIONE EURI	
MISURA	DOTAZIONE MISURA SPESA PUBBLICA (€)	DOTAZIONE MISURA EURI (€)	DOTAZIONE MISURA SPESA PUBBLICA (€)	DOTAZIONE MISURA EURI (€)	IMPORTO (€)	PERCENTUALE (%)	IMPORTO (€)	PERCENTUALE (%)
M1	1.820.549,31		1.239.268,02		-581.281,29	-31,93%		
M2	3.712.572,18		2.841.376,70		-871.195,48	-23,47%		
M3	12.869.909,97		14.140.522,79		1.270.612,82	9,87%		
M4	219.617.524,04		216.806.150,52		-2.811.373,52	-1,28%		
M5	4.777.285,47		4.777.285,47		0,00			
M6	55.053.444,00	13.064.543,08	56.435.390,17	13.130.043,08	1.381.946,17	2,51%	65.500,00	0,50%
M7	35.448.527,72		35.448.527,72		0,00	0,00%		
M8	10.108.746,36		9.243.273,23		-865.473,13	-8,56%		
M10	102.809.566,38		104.256.951,24		1.447.384,86	1,41%		
M11	49.362.605,74	10.000.000,00	51.071.821,73	9.934.500,00	1.709.215,99	3,46%	-65.500,00	-0,66%
M13	53.304.244,67		52.924.244,67		-380.000,00	-0,71%		
M16	5.832.944,91		5.533.108,49		-299.836,42	-5,14%		
M19	37.229.166,67		37.229.166,67		0,00	0,00%		
M20	17.303.817,40		17.303.817,40		0,00	0,00%		
M21	6.175.891,25		6.175.891,25		0,00	0,00%		
M113	191.569,69		191.569,69		0,00	0,00%		
TOTALE	615.618.365,76	23.064.543,08	615.618.365,76	23.064.543,08				
	638.682.908,84		638.682.908,84					

Tabella 6

	VERSIONE 12		VERSIONE 13		VARIAZIONE FEASR		VARIAZIONE EURI	
MISURA	DOTAZIONE MISURA FEASR (€)	DOTAZIONE MISURA EURI (€)	DOTAZIONE MISURA FEASR (€)	DOTAZIONE MISURA EURI (€)	IMPORTO (€)	PERCENTUALE (%)	IMPORTO (€)	PERCENTUALE (%)
M1	873.863,67		594.848,65		-279.015,02	-31,93%		
M2	1.782.034,65		1.363.860,82		-418.173,83	-23,47%		
M3	6.177.556,79		6.787.450,94		609.894,15	9,87%		
M4	105.416.411,54		104.066.952,25		-1.349.459,29	-1,28%		
M5	2.293.097,03		2.293.097,03		0,00	0,00%		
M6	26.425.653,12	13.064.543,08	27.088.987,28	13.130.043,08	663.334,16	2,51%	65.500,00	0,50%
M7	17.015.293,31		17.015.293,31		0,00	0,00%		
M8	4.852.198,25		4.436.771,15		-415.427,10	-8,56%		
M10	49.348.591,86		50.043.336,60		694.744,73	1,41%		
M11	23.694.050,76	10.000.000,00	24.514.474,43	9.934.500,00	820.423,68	3,46%	-65.500,00	-0,66%
M13	25.586.037,44		25.403.637,44		-182.400,00	-0,71%		
M16	2.799.813,56		2.655.892,08		-143.921,48	-5,14%		
M19	17.870.000,00		17.870.000,00		0,00	0,00%		
M20	8.305.832,35		8.305.832,35		0,00	0,00%		
M21	2.964.427,80		2.964.427,80		0,00	0,00%		
M113	91.953,45		91.953,45		0,00	0,00%		
TOTALE	295.496.815,56	23.064.543,08	295.496.815,56	23.064.543,08				
	318.561.358,64		318.561.358,64					

Tabella 7

Nella Tabella 8 riportata di seguito è possibile osservare nel dettaglio lo spostamento delle risorse (spesa pubblica) tra le diverse misure nel quadro delle focus area:

Totale Misura														
SPESA PUBBLICA											EURI		SPESA PUBBLICA	EURI
misura	2A	2B	3A	3B	P4	5A	5E	6B	6C	AT	2B EURI	P4 EURI	TOTALE	TOTALE
M1		-506.843,86	-74.437,43										-581.281,29	
M2	-	197.338,38	-19.879,22		-468.331,80								-871.195,48	
M3			1.270.612,82										1.270.612,82	
M4	7.699.381,60	-7.283.883,03	-1.834.003,20		-531.304,26	-861.564,63							-2.811.373,52	
M5													0,00	
M6	-	2.517.057,60	3.899.003,77								65.500,00		1.381.946,17	65.500,00
M7													0,00	
M8				-861.377,56			-4.095,57						-865.473,13	
M10					1.447.384,86								1.447.384,86	
M11					1.709.215,99							-65.500,00	1.709.215,99	-65.500,00
M13					-380.000,00								-380.000,00	
M16	-	272.558,00	-27.278,42										-299.836,42	
M19								0,00					0,00	
M20													0,00	
M21													0,00	
M113													0,00	
TOTALE	4.712.427,62	-3.911.602,34	-850.752,31	-861.377,56	1.776.964,79	-861.564,63	-4.095,57	0,00	0,00	0,00	65.500,00	-65.500,00		

Tabella 8

- a) la focus area 2A registra un incremento complessivo di circa 4.700.000 euro (spesa pubblica) derivanti dall'incremento della dotazione delle risorse per l'intervento 4.1.1 e dall'utilizzo delle economie registrate dalle sottomisure 2.1 e 16.1 e dagli interventi 6.4.1 e 4.3.2;

- b) la focus area 2B registra una riduzione complessiva di risorse per circa 3.900.000 euro (spesa pubblica) derivanti dall'incremento della dotazione delle risorse per l'intervento 6.1.1 e dall'utilizzo delle economie registrate dalle sottomisure 1.1 e 2.1 e dall'intervento 4.1.1.

la focus area 2B registra un incremento della dotazione EURI per un importo pari a 65.500,00 per far fronte al fabbisogno richiesto dalle domande pervenute nell'ambito del bando relativo all'intervento 6.1.1 "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori" focus area 2B, risorse EURI;

- c) la focus area 3A registra una riduzione complessiva di risorse per circa 850.000 euro (spesa pubblica) derivanti dall'utilizzo delle economie di attuazione delle sottomisure 4.2, 2.1, 16.2, 3.1, 1.2 e dall'incremento della dotazione delle risorse per la sottomisura 3.2 *"Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno"*;
- d) la focus area 3B registra una riduzione complessiva di risorse per circa 860.000 euro (spesa pubblica) che rappresentano economie di attuazione della sottomisura 8.3 *"Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"*;
- e) la priorità 4 registra un incremento complessivo di circa 1.770.000 euro (spesa pubblica) derivanti dalle economie di attuazione delle sottomisure 10.2, 4.4, 2.1 e della misura 13 e un maggiore fabbisogno per il finanziamento degli impegni agroambientali (M 10) e di quelli dell'agricoltura biologica (M11) nel 2024;

la priorità 4 registra una riduzione di 65.500,00 euro della dotazione EURI che rappresentano economie di attuazione della misura 11;

- f) la focus area 5A registra una riduzione complessiva di risorse per circa 860.000 euro (spesa pubblica) derivanti dall'utilizzo delle economie di attuazione degli interventi 4.3.1 e 4.1.2;
- g) la focus area 5E registra una riduzione complessiva di risorse per circa 4.100 euro (spesa pubblica) che rappresentano economie di attuazione.

11.1.PIANO DI INDICATORI

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	1,78 1,51
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	638.682.908,84
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	11.366.066,40 9.613.753,21

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.820.549,31 1.239.268,02	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	3.712.572,18 2.841.376,70	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	5.832.944,91 5.533.108,49	0,00

11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	32,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	16,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	16,00	0

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	1.200,00 1.123,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1.123,00	0,00

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	0,81
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	540,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	66.840,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	237,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	360.055,08	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	360.055,08	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	753,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.132.324,09 934.985,71	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	540,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	11.662.591,87	0

		11.478.984,02	
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	230.000.000,00 235.000.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	99.165.569,36 107.048.558,81	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	110.828.161,23 118.527.542,83	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	13.960.000,00 10.750.000,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	9.033.444,00 6.516.386,40	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	2.358.652,60 2.086.094,60	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Spesa pubblica totale (€)	6.175.891,25	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	N. di aziende sovvenzionate	1.487,00	0

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	1,30 1,44
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	866,00 960,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	66.840,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	873,00 650,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1.325.000,00 818.156,14	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.325.000,00 818.156,14	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	89,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	133.874,09 113.994,87	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori) (4.1)	610 380	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	26.000.000,00 13.400.000,00	0

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	15.621.612,85 8.337.729,82	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	866,00 960,00	163,00 164,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	59.084.543,08 62.983.546,85	13.064.543,08 13.130.043,08
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	59.084.543,08 62.983.546,85	13.064.543,08 13.130.043,08
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	59.084.543,08 62.983.546,85	13.064.543,08 13.130.043,08

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	0,84
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	560,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	66.840,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	13,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	11.056,80	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	135.494,23 61.056,80	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	501,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	759.454,26 573.808,18	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	500,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	12.869.909,97 14.140.522,79	0

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	450,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	142.000.000,00 138.600.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	71.131.214,78 69.297.211,58	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	60,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	3.474.292,31 3.447.013,89	0

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	0
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	0

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	66.840,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	0,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	4,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	1.377.285,47	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	4.777.285,47	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	3.162.341,58 2.300.964,02	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	1.506,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.686.919,74 1.218.587,94	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	100,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	4.642.696,85 4.111.392,59	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	4.642.696,85 4.111.392,59	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	4,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	1.330.436,72	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	97.000,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	500.000,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	102.809.566,38 104.256.951,24	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	12.000,00	12.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	26.000,00	26.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	59.362.605,74 61.071.821,73	10.000.000,00 9.934.500,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	90.000,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	0,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0,00	0

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	53.304.244,67 52.924.244,67	0
---	--------------------------------	--------------------------------	---

11.1.4.1 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	25,79
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	117.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	453.630,00

Foreste

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	15,21
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	69.000,00

12.

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	453.630,00

Foreste

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	29,54
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	134.000,00

12.

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	453.630,00

Foreste

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	8,25
Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	2.400,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
20 Terreni irrigui - totale	29.090,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	32,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Superficie (ha) interessata dagli investimenti finalizzati al risparmio idrico (ad es. sistemi di irrigazione più efficienti...)	2.400,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	21.200.000,00 20.200.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	17.393.838,33 16.532.273,70	0

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	3,14
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)	28.040,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	453.630,00
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	438,59

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	0,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	200,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	6.500.000,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	446.404,78 442.309,21	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	4,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	74,35
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	1.000.000,00
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	14,87
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	50,00
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	200.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	75,88
1 Popolazione - intermedia	24,12
1 Popolazione - totale	1.344.932,00
1 Popolazione - definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	0

Indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	0,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	0,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti destinati ai servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)	30,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche (7.5)	0,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli studi/investimenti nel patrimonio culturale e naturale nelle zone rurali, compresi i siti ad alto valore naturalistico (7.6)	0,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività per motivi legati all'ambiente/qualità della vita (7.7)	0,00	0

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni Altri (7.8)	0,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7)	200.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	12.720.000,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Numero di GAL selezionati	9,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	1.000.000,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	925.420,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	26.813.018,97 26.828.344,72	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	1.442.712,03 1.427.386,28	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	8.048.015,67	0

c) Effetti previsti dalla modifica

L'obiettivo principale della modifica consiste nel consentire la redistribuzione delle risorse finanziarie del programma nell'ambito di talune misure con l'obiettivo principale di consentire:

- il finanziamento di nuove domande di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività (intervento 4.1.1 focus area 2A). L'assegnazione delle ulteriori risorse consentirà di finanziare domande presentate in seguito alla pubblicazione dell'ultimo bando che, come i precedenti, ha registrato numerose adesioni. La finalità è quella di garantire la vitalità e la competitività delle aziende agricole regionali favorendone l'orientamento al mercato attraverso la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture produttive e attraverso investimenti mirati a migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità globale;
- il finanziamento di progetti presentati in seguito all'emanazione di bandi relativi all'intervento 6.1.1 *"Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori"*. Tale intervento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, previa presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale. La finalità dell'intervento è quella di offrire opportunità e strumenti e attrarre i giovani nel settore agricolo per consentire loro di attuare idee imprenditoriali innovative, anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, che in termini economici e sociali.

L'intervento risponde a due obiettivi:

- a. incentivare la costituzione di imprese in grado di garantire l'attività nel medio periodo;
 - b. favorire l'introduzione di giovani nel settore, per l'ammodernamento del comparto e per il ricambio generazionale;
- la copertura finanziaria per la pubblicazione del bando relativo alla sottomisura 3.2 nel 2025 per promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli operatori economici e informare i produttori sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei sistemi di qualità applicati e i consumatori in relazione alla qualità, caratteristiche nutrizionali e metodi di produzione dei singoli prodotti;
 - il finanziamento degli impegni agroambientali (M 10) e di quelli dell'agricoltura biologica (M11) in focus area P4 nel 2024;
 - il finanziamento della sottomisura 19.2 attraverso l'utilizzo delle economie registrate nella 19.3. In particolare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 326 del 19/06/2023 recante "PSR Abruzzo 2014-2020 – Risorse aggiuntive 2021/2022. Destinazione risorse area interna "Alto Aterno Gran Sasso Laga ed approvazione per la misura 19 dei criteri di riparto delle risorse aggiuntive tra i gruppi di azione locale (GAL). Ottemperanza sentenza TAR n. 197/23 del 13/04/2023" ha stabilito che ciascun GAL provvedesse ad aggiornare e rimodulare i propri Piani di Sviluppo Locale (PSL) tenendo conto delle risorse aggiuntive 2021/2022 e del mutato scenario socio-economico derivante dal post pandemia da Covid-19 e dal conflitto russo-ucraino. La predetta situazione ha comportato la rimodulazione delle risorse da destinare ai progetti relativi alla sottomisura 19.3 (cooperazione) generando delle economie. Tali economie, pari ad € 15.325,75 (spesa pubblica), possono essere utilizzate per finanziare i progetti presentati nell'ambito della sottomisura 19.2;

Tale maggiore dotazione proposta per le misure sopra riportate è compensata con le economie derivanti dall'attuazione di altre misure.

Rilevanza della modifica sulla dotazione finanziaria di focus area

Spesa Pubblica+EURI											
	2A	2B	3A	3B	P4	5A	5E	6B	6C	AT	misura 113
Dotazione focus area proposta	134.600.955,87	72.253.427,68	87.519.613,24	7.078.249,49	224.913.434,89	17.328.338,33	6.084.840,15	49.945.071,10	21.398.091,00	17.303.817,40	191.569,69
Dotazione focus area vigente	129.888.528,25	76.165.030,02	88.370.365,55	7.939.627,05	223.136.470,10	17.393.838,33	6.946.404,78	49.949.166,67	21.398.091,00	17.303.817,40	191.569,69
Variazione %	3,63%	-5,14%	-0,96%	-10,85%	0,80%	-0,38%	-12,40%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%

Tabella 9

Rilevanza della modifica finanziaria sui target di focus area

Con riferimento alla tabella 10 relativa alle dotazioni per priorità si rileva in particolare un lieve incremento delle risorse finanziarie destinate alla redditività e competitività delle aziende agricole (P2), a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (P4) compensate da un lieve decremento delle risorse assegnate all'organizzazione della filiera agroalimentare e gestione dei rischi (P3) e ad incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale (P5).

Spesa pubblica + EURI							
	P2	P3	P4	P5	P6	AT	misura 113
Dotazione priorità proposta	206.919.883,55	94.597.862,73	224.847.934,89	23.474.582,91	71.347.257,67	17.303.817,40	191.569,69
Dotazione priorità vigente	206.053.558,27	96.309.992,60	223.136.470,10	24.340.243,11	71.347.257,67	17.303.817,40	191.569,69
Variazione %	0,42%	-1,78%	0,77%	-3,56%	0,00%	0,00%	0,00%

Tabella 10

d) Impatto della modifica sugli indicatori

Passando agli equilibri finanziari di focus area, nella tabella 11 si può notare come lo spostamento delle risorse tra le misure generi modifiche di modesta entità e tali, dunque, da non generare variazioni sui target di focus area se non di lieve entità all'interno delle focus area 1A, 1C e 2B. Non si rilevano variazioni, invece, per le focus area 2A e 6B.

P	FA	Denominazione degli indicatori di obiettivo (target)	Misure che contribuiscono all'obiettivo	Obiettivi del PSR per il 2025 (a) % o <u>valore assoluto</u>	Valore post-MODIFICA	Variazione Percentuale
1	1A	T1: Percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	1, 2 e 16	1,78	1,51	-0,152
	1 C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	1	1200,00	1123,00	-0,064
2	2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	4	0,81	0,81	0,000
	2B	T5: Percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	6	1,3	1,44	0,108
6	6B	T21 Percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	19	74,35	74,35	0,000
		T23: Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	19	50	50	0,000

Tabella 11

Target Focus area 1 A: T1 si riduce in maniera proporzionale alla riduzione delle risorse in quanto sono

state ridotte le risorse da destinare all'attuazione delle sottomisure 1.1, 1.2, 2.1, 16.1 e 16.2 come dettagliatamente riportato nella sezione "11.1 Piano degli indicatori". La lieve variazione dell'indicatore è proporzionale alla variazione delle risorse.

Target Focus area 1 C: *Si rende necessario correggere un refuso in quanto T3 deve coincidere con il numero di partecipanti alle azioni di formazione.*

Target Focus area 2A: T4 resta invariato in quanto con le risorse assegnate all'intervento 4.1.1 in 2A sono finanziati progetti i cui importi sono elevati e, pertanto, non contribuiscono alla variazione dell'indicatore che rappresenta la percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento.

Target Focus area 2B: T5 aumenta lievemente in quanto aumenta il numero di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (sottomisura 6.1). La variazione dell'indicatore è proporzionale alla variazione delle risorse destinate all'attuazione della sottomisura. A tal proposito si chiarisce che l'aumento della dotazione delle risorse assegnate alla sottomisura 6.1 è dettata dalla volontà di finanziare attività di giovani che si sono insediati a seguito dell'emanazione dei bandi relativi alla sottomisura 6.1.1 "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori" e le cui domande sono risultate ammissibili ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse stanziare con gli stessi. Il finanziamento di tali domande di sostegno risponde, in particolare, alla forte esigenza espressa dal territorio di sostenere l'insediamento di giovani agricoltori in aziende agricole, a vantaggio di tutto il settore, grazie alle loro capacità e potenzialità di contribuire alla costruzione di un modello agricolo europeo diversificato, competitivo, innovativo, multifunzionale e sostenibile.

I T della P4 non cambiano in quando essendo misure annuali, il target rimane invariato;

Target Focus area 3A: T6 resta invariato.

Target Focus area 6B:

- T21 resta invariato in quanto la popolazione che beneficia dei servizi resta invariata;
- T23 resta invariato in quanto la modifica riguarda la compensazione delle risorse tra la 19.2 e la 19.3.

Si specifica che i capitoli 7, 10 e 11.4 saranno aggiornati sulla base della presente modifica direttamente sul sistema SFC.