



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3656 Del 19/05/2022

Prot. n° 22/0178585 Del 06/05/2022

Ditta Proponente: ANAS S.p.A.

Oggetto: S.S. 652 "Fondo valle Sangro" - Lavori di costruzione del tratto compreso tra la Stazione di Gamberale e la Stazione di Civitaluparella. 2° Lotto - 2° Stralcio – 2° Tratto

Comuni di Intervento: Gamberale, Pizzoferrato, Quadri e Borrello

Tipo procedimento: Istanza di proroga del "Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo"

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Lorenzo Ballone (delegato)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ASSENTE

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime ing. Marcello D'Alberto

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Chieti ing. Raffaele Spilla (delegato)

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

Esperti in materia Ambientale

Si veda richiesta di proroga allegata





GIUNTA REGIONALE

Preso atto della richiesta di proroga presentata da ANAS S.p.A in merito alla tempistica indicata nel Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo acquisita al prot. n. 0178585 del 6 maggio 2022;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentiti in audizione per la Società l'ing. Vincenzo Lomma, l'ing. Giovanni Antonio De Cesare e l'ing. Andrea Paravati di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 189553 del 14 maggio 2022;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

FAVOREVOLE ALLA RICHIESTA DI PROROGA PER 1 ANNO

(SCADENZA 31 MAGGIO 2023)

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Lorenzo Ballone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Marcello d'Alberto

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Raffaele Spilla (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretaria Verbalizzante

Ing. Silvia Ronconi

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





NUOVE OPERE

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio
e Politiche Ambientali
Servizio Valutazione Ambientale
Via Antica Salaria Est, 27
67100 L'Aquila (AQ)
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

E, p.c.: All'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo
Distretto Provinciale di Chieti
Via Spezioli, 52
66100 Chieti (CH)
PEC: dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

All'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo
Via G. Marconi, 178
65127 Pescara (PE)
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Al R.T.I. De Sanctis Costruzioni S.p.A. – Ircop S.p.A.
Via Genova n. 23 - 00184 ROMA
PEC: desanctiscostruzioni@legalmail.it

OGGETTO: S.S. 652 "Fondo valle Sangro".

Lavori di costruzione del tratto compreso tra la Stazione di Gamberale e la Stazione di Civitaluparella. 2° Lotto - 2° Stralcio - 2° Tratto.

Istanza di proroga del "Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo" (Rev D).

Si fa seguito alla nota della scrivente Società prot. CDG-166246-U in data 16/03/2022, che ad ogni buon fine si allega in copia, con la quale è stato richiesto di prorogare di 1 anno la validità del "Piano di Utilizzo Terre e Rocce" redatto nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori indicati in

Struttura Territoriale Abruzzo e Molise

Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T [+39] 0862 305001 - F [+39] 0862 305260
Pec anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



oggetto rispetto all'attuale scadenza (31/05/2022), ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10/08/2012 n. 161.

Ciò a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili verificatesi nel corso dei lavori che hanno determinato una proroga dei tempi contrattuali, inizialmente fissati pari a 1.560 giorni naturali con scadenza al 31/05/2022, fino a tutto il 26/03/2023.

A tal riguardo, considerato che i lavori risultano ancora in corso di esecuzione, si rappresenta l'urgenza del rilascio della proroga richiesta con la nota prot. CDG-166246-U del 16/03/2022 sopra richiamata, in modo da fissare la validità del Piano di Utilizzo a tutto il 31/05/2023 e confermare la qualifica dei materiali di scavo quali sottoprodotto.

Nel restare in attesa di cortese sollecito riscontro, stanti i tempi ristretti si comunica la disponibilità ad effettuare un incontro (anche in modalità da remoto) al fine di fornire eventuali chiarimenti che dovessero rendersi necessari.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile Nuove Opere

Signed by Claudio Bucci
Ing. Claudio Bucci
on 04/05/2022 13:39:11 CEST



Visto: Il Responsabile Struttura Territoriale

Ing. Antonio Marasco


Vistato da Antonio Marasco
il 05/05/2022 alle 11:25:47 CEST



NUOVE OPERE

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio
e Politiche Ambientali
Servizio Valutazione Ambientale
Via Antica Salaria Est, 27
67100 L'Aquila (AQ)
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

E, p.c.: All'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo
Distretto Provinciale di Chieti
Via Spezioli, 52
66100 Chieti (CH)
PEC: dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

All'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo
Via G. Marconi, 178
65127 Pescara (PE)
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Al R.T.I. De Sanctis Costruzioni S.p.A. – Ircop S.p.A.
Via Genova n. 23 - 00184 ROMA
PEC: desanctiscostruzioni@legalmail.it

OGGETTO: S.S. 652 "Fondo valle Sangro".

Lavori di costruzione del tratto compreso tra la Stazione di Gamberale e la Stazione di Civitaluparella. 2° Lotto - 2° Stralcio - 2° Tratto.

Istanza di proroga del "Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo" (Rev D).

Si fa seguito alle precedenti note della scrivente Società prot. CDG-526184-P in data 08/10/2018, prot. CDG-53820-P in data 30/01/2019, prot. CDG-182640-P in data 03/04/2020 e prot. CDG-578475-U in data 16/09/2021 con le quali sono stati trasmessi il "Piano di Utilizzo Terre e Rocce"

Struttura Territoriale Abruzzo e Molise

Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T [+39] 0862 305001 - F [+39] 0862 305260
Pec anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



redatto nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto e gli aggiornamenti (Rev A, Rev C e Rev D) redatti dal R.T.I. De Sanctis Costruzioni S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Ircop S.p.A (Mandante) con sede in Roma, esecutore dei lavori.

In proposito si comunica che il suddetto Raggruppamento, in qualità di esecutore, con nota prot. C047-03/22 in data 08/03/2022, che si allega in copia, ha richiesto la proroga di 1 anno (un anno) del medesimo Piano di Utilizzo (Rev D) rispetto all'attuale scadenza (31/05/2022), ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10/08/2012 n. 161.

A tal riguardo si informa che nel corso dei lavori si sono verificate circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno determinato una proroga dei tempi contrattuali inizialmente fissati pari a 1.560 giorni naturali con scadenza fissata al 31/05/2022, come di seguito riassunto:

- A causa della situazione di grave difficoltà per il cantiere determinata dall'emergenza "Coronavirus - COVID 19", è stata accertata la ricorrenza di circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che non consentivano in via temporanea che i lavori procedessero utilmente a regola d'arte; pertanto i lavori sono stati sospesi ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal 16/03/2020 al 04/05/2020, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 19/07/2022;
- A seguito di alcune circostanze ed impedimenti emersi nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata redatta una perizia di variante tecnica con la quale è stata disposta una proroga dei tempi contrattuali di 250 giorni, per cui la nuova ultimazione è stata fissata al 26/03/2023;
- A causa del rinvenimento di gas metano durante lo scavo del cunicolo di emergenza GN02, con verbale di sospensione del 09/09/2021, redatto ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016, sono stati parzialmente sospesi i lavori di scavo di entrambi i fronti della galleria naturale GN01 e del medesimo cunicolo GN02; alla data attuale la problematica non risulta ancora risolta per cui la sospensione è ancora vigente.

Stante quanto sopra relazionato in merito alle cause impreviste ed imprevedibili e circostanze sopravvenute nel corso dei lavori si

CHIEDE

ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10/08/2012 n. 161, di prorogare di 1 anno la validità del "Piano di Utilizzo Terre e Rocce" redatto nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto e, da ultimo, aggiornato in Rev D dal

R.T.I. De Sanctis Costruzioni S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Ircop S.p.A (Mandante) con sede in Roma, esecutore dei lavori.

Ciò in modo da fissare la validità del medesimo Piano di Utilizzo a tutto il 31/05/2023.

Stante le problematiche ancora non risolte per quanto riguarda l'avanzamento delle lavorazioni in sotterraneo, in relazione al rinvenimento di gas metano, la scrivente si riserva di presentare ulteriore istanza prima della scadenza del termine suddetto.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti che dovessero rendersi necessari, si inviano distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile Nuove Opere

Signed by Claudio Bucci
Ing. Claudio Bucci
on 15/03/2022 13:23:30 CET



Visto: Il Responsabile Struttura Territoriale

Ing. Antonio Marasco

Vistato da Antonio Marasco
il 16/03/2022 alle 06:16:36 CET



Prot. n. 189553 del

14/09/2022



NUOVE OPERE

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio
e Politiche Ambientali
Servizio Valutazione Ambientale
Via Antica Salaria Est, 27
67100 L'Aquila (AQ)
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

E, p.c.: All'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo
Distretto Provinciale di Chieti
Via Spezioli, 52
66100 Chieti (CH)
PEC: dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

All'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo
Via G. Marconi, 178
65127 Pescara (PE)
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Al R.T.I. De Sanctis Costruzioni S.p.A. – Ircop S.p.A.
Via Genova n. 23 - 00184 ROMA
PEC: desanctiscostruzioni@legalmail.it

OGGETTO: S.S. 652 "Fondo valle Sangro".

Lavori di costruzione del tratto compreso tra la Stazione di Gamberale e la Stazione di Civitaluparella. 2° Lotto - 2° Stralcio – 2° Tratto.

Istanza di proroga del "Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo" (Rev D).

Si riscontra la nota prot. 185093/22 in data 11/05/2022 di codesto Servizio Valutazioni Ambientali con la quale, in relazione alla richiesta di proroga del "Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo" presentata dalla scrivente Società relativamente ai lavori indicati in oggetto, è stato comunicato che

Struttura Territoriale Abruzzo e Molise
Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T [+39] 0862 305001 - F [+39] 0862 305260
Pec anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



la medesima istanza verrà sottoposta all'attenzione del CCR-VIA nella prossima seduta, orientativamente prevista per il prossimo 19/05/2022.

A tal riguardo, al fine di illustrare le motivazioni connesse alla richiesta di proroga, dipendenti da circostanze impreviste ed imprevedibili verificatesi nel corso dei lavori che hanno determinato una proroga dei tempi contrattuali dell'appalto, si richiede l'audizione in sede di Comitato dei seguenti nominativi:

- Ing. Claudio Bucci – Responsabile del Procedimento (mail: [redacted])
- Ing. Vincenzo Lomma – Direttore dei Lavori (mail: [redacted])
- Ing. Andrea Paravati – Direttore Tecnico di Cantiere dell'Impresa esecutrice (mail: [redacted])
- Ing. Giuseppe De Cesare – Consulente Impresa esecutrice (mail: [redacted])

Nel restare in attesa di cortese sollecito riscontro si inviano distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile Nuove Opere

Signed by Claudio Bucci
ing. Claudio Bucci
on 11/05/2022 17:04:49 CEST

Visto: Il Responsabile Struttura Territoriale

Ing. Antonio Marasco


Vistato da Antonio Marasco
il 12/05/2022 alle 15:32:29 CEST