

CRONOPROGRAMMA										
ANNO	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
Lotto n°1 scavo										
comparto n° 3 ripristino										
comparto n° 2 scavo										
comparto n° 2 ripristino										
comparto n° 1 scavo										
comparto n° 1 ripristino										
Lotto n° 2 scavo										
Lotto n° 2 ripristino										

COMUNE DI TERAMO (TE) Piano Delfico	
OGGETTO	PROGETTO DI CAVA CON RECUPERO AMBIENTALE

DITTA	FERRETTI Sr.l. Via del Parco Archeologico n° 3 Comitè (TE)	(timbro e firma)
-------	--	------------------

IL TECNICO	Massucci Dr. Mario	(timbro e firma)
------------	--------------------	------------------

REV.	DATE	DESCRIZIONE
01	21/09/2020	conforme all'approvato – nota 6557/AE di RA del 23.08.12
02	29/04/2021	conforme all'approvato – nota 6557/AE di RA del 23.08.12

CONTENUTO ELABORATO:	TAVOLA
STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA CATASTALE	3 cronoprogramma
suddivisione in : 8 LOTTI	

