

VALLECENA S.R.L.

VIA PERTH, 40

66054 VASTO (CH)

Alla Spett.le

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,  
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE  
AMBIENTALI

*Servizio Valutazioni Ambientali*

*c.a. Ing. Domenico LONGHI*

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

P.C.

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,  
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE  
AMBIENTALI

*Servizio Gestione Rifiuti*

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Vasto, li 03/04/2017

Prot.n.4

**Oggetto:** D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.- Ditta Vallecena S.r.l.: Istanza di AIA per la realizzazione ed esercizio di un "Complesso Impiantistico" da ubicare in loc. "Cicella" del Comune di Furci (CH). Giudizio del CCR-VIA N.° 2041 del 10/07/2012. Richiesta proroga validità ai sensi dell'art 26, comma 6.

Il sottoscritto Giovanni Petrero, nella qualità di rappresentante legale della VALLECENA SRL,

**premesse**

- che codesto Comitato, giusta decisione del 10.7.2012, n. 2041, ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti con annessa discarica per rifiuti non pericolosi;
- che, a seguito delle gravose richieste di approfondimento/prescrizioni rappresentate dall'ARTA Abruzzo, la scrivente ha provveduto alla riformulazione del progetto iniziale, con riduzione dei codici conferibili ed eliminazione dell'impianto di inertizzazione dei rifiuti pericolosi;



- che alla data del 10 luglio 2017 verrà a scadere il periodo quinquennale per la realizzazione del progetto;
- che l'iter procedurale dell'istanza AIA, in corso di esame presso il Servizio Gestione Rifiuti, si è prolungato proprio a causa dei tempi occorsi all'ARTA per l'emissione del parere di competenza, che ha indotto la scrivente Società alla predetta riformulazione del progetto;
- che la conferenza dei servizi, fissata per il giorno 28 marzo u.s., è stata rinviata a data da destinarsi, con ulteriori ritardi per l'iter autorizzativo;
- che, pertanto, deve ritenersi ormai impossibile la conclusione del procedimento in tempo utile per realizzare l'intervento entro i termini di validità della procedura di valutazione già effettuata;

**chiede**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 una proroga non inferiore a diciotto mesi per la realizzazione del progetto in questione.

Con osservanza.

**VALLECENA s.r.l.**  
L'Amministratore  
**PETRORO GIOVANNI**



## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0088133/17	03/04/2017		<b>Mittente:</b> VALLECENASRL@LEGALMAIL.IT	
<hr/>							
<b>Oggetto:</b>	RICHIESTA PROROGA VALIDITÀ AI SENSI DELL'ART.26, COMMA 6						
<b>Impronta:</b>	FC73A61D955E1B9F72A5D15A86F24F377802C4895DA60D711A25BF10339332D2						