



GIUNTA REGIONALE



*Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC*

**SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI – DPC021**

Via Asinio Herio n.75, 66100 Chieti - tel. n. 0871 075527

P.IVA 80003170661 – PEC: [dpc021@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc021@pec.regione.abruzzo.it)

**LAVORI DI:** Fiume Sangro – Pronto intervento di Somma Urgenza Ponti di attraversamento Fiume Sangro SS16 ed ex tracciato ferroviario foce Sangro – importo complessivo €. 40.000,00.  
CUP: C46J17000580002 - CIG: ZB1205B87D.

**IMPRESA :** EVANGELISTA COSTRUZIONI srl  
con sede in via benedetto croce n. 67 – 66040 QUADRI (CH) -

**CONTRATTO:** In corso di stipula

## **PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI**

*(art 107 del D.Lgs 50/2016)*

L'anno 2017 (duemiladiciasette) il giorno 10 (dieci) del mese di novembre in Chieti, presso l'ufficio del Servizio Genio Civile, il sottoscritto Ing. Giovanni Masciarelli in qualità di direttore dei lavori,

Vista la richiesta in data 09.11.2017, acquisita in data odierna al prot. RA/0286891/17, dell'impresa Evangelista Costruzioni srl;

considerato che i lavori summenzionati, non possono procedere temporaneamente, utilmente ed a regola d'arte **per impossibilità di accedere i mezzi meccanici all'interno dell'alveo in quanto il livello di piena del corso d'acqua, a seguito dell'alto livello del mare, è tale da non consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza;**



Con l'intervento dell'impresa EVANGELISTA COSTRUZIONI srl di Quadri , rappresentata dal Geom. Evangelista Rocco in qualità di Procuratore Generale e Direttore tecnico, ha compilato il presente verbale, con il quale viene stabilito che i lavori di che trattasi restino sospesi a **decorrere dal 10.11.2017**, a che , nella qualità summenzionata, non trova nulla da osservare.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

**L'IMPRESA**

(EVANGELISTA COSTRUZIONI srl)

EVANGELISTA  
COSTRUZIONI SRL  
P. IVA 02225910699  
Cap. Soc. I. V. € 115.000.00

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(Ing. Giovanni MASCIARELLI)

