



REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI
MOBILITA' RETI E LOGISTICA
DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO

DETERMINAZIONE N. 207/ DPE014

del 14.12.2020

SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO

UFFICIO: TECNICO DI TERAMO

OGGETTO: L.R. n. 17/74 Art. 2. Lavori urgenti per il ripristino della sezione di deflusso e di protezioni spondali del Fiume Salinello nei Comuni di Sant’Omero e Bellante.
CUP: [C75J20000080002] – CIG SIMOG: [85567483D4]. APROVAZIONE PROGETTO COMPLEMENTARE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/10;

VISTA la L.R. n.11 del 27.01.2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019”;

VISTA la L.R. n. 4/2020 “approvazione bilancio di previsione finanziaria 2020/2022.

PREMESSO CHE:

- Per l’esecuzione degli interventi sopra indicati, con nota prot. RA/95976 del 07/04/2020, il Servizio del Genio Civile di Teramo ha richiesto al Servizio di Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa, - DPE013, la somma di € 200.00,00.
- Con nota trasmessa dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE – Servizio Difesa Idrogeologica e della Costa – DPE013, acquisita con prot. n. 98131 del 09/04/2020, ha autorizzato l’esecuzione del l’intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della L.R. n. 17/74 e s.m.i., stabilendo la somma complessiva di spesa in **€ 180.000,00**, dando atto altresì che l’impegno di spesa dovrà essere disposto sul capitolo n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale, comunicando a tal fine che la somma autorizzata sul capitolo di spesa n. 152108.2 è stata accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/081 del 07.02.2020.
- Per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, ai sensi del D. Lgs 50/16, con determinazione dirigenziale 62/DPE014 del 28.04.2020 è stato individuato il RUP, i progettisti, la D.L. e il personale di supporto tecnico ed amministrativo al RUP.
- A seguito di procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. 201/DPE014 del 04.12.2020 l’esecuzione dell’intervento è stata affidata all’O.E. PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL, P.I. 01674810674, con sede in fraz. Tottea via Roma - Crognaleto (TE), al ribasso offerto del **47,01000%** sull’importo a base d’asta di € 140.786,36, pertanto per un importo netto dei lavori di **€ 74.602,69**, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 699,46** ed **€ 16.559,87** per IVA al 22%, per complessivi **€ 91.832,03**.
- Il quadro economico di aggiudicazione risulta essere:

L.R. n. 17/74 Art. 2. Lavori urgenti per il ripristino della sezione di deflusso e di protezioni spondali del Fiume Salinello nei Comuni di Sant’Omero e Bellante. QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
A)	Lavori		
A.1)	Importo lavori lordi	€ 141.455,82	
A.2)	Oneri di sicurezza	€ 669,46	
A.3)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2)	€ 140.786,36	
	Ribasso offerto 47,01%	€ 66.183,67	
	Importo netto lavori	€ 74.602,69	
	Importo complessivo oneri sicurezza compresi		€ 75.272,15
B)	Somme a Disposizione		
B.1)	Spese tecniche (rilievi topografici)	€ 1.421,06	
B.2)	IVA su lavori (22% di A.1)	€ 16.559,87	

B.3)	Imprevisti	€ 3.173,72	
B.4)	Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.829,12	
B.5)	Contributo ANAC (non dovuto)	€ 0,00	
	ECONOMIE DI GARA		80.744,08 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(compreso il ribasso)			€ 23.983,77
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA			€ 180.000,00

- Il contratto fra le parti è stato sottoscritto in data 09.12.2020, repertoriato agli atti del Servizio del genio Civile di Teramo in pari data con n. 245/SP/TE.
- La consegna dei lavori è stata effettuata con verbale della DL in data 10.12.2020.
- Ai fini della redazione del presente Progetto Complementare, di cui all'art. 63 co. 5 del D. Lgs 50/16, nella relazione dell'intervento principale veniva richiamata la necessità di estendere l'intervento verso monte per un tratto stimabile in circa 120 ml di scavo in alveo e di circa 20 ml di opera in massi, mediante l'utilizzo delle economie di gara. L'indicazione quantitativa dei maggiori lavori, di cui si dava atto della volontà di realizzare, veniva indicata in funzione del presunto ribasso previsto, che dal quadro economico di aggiudicazione sopra indicato risulta ammontare ad **€ 80.744,08**.

VISTO il Q.E. del Progetto Complementare redatto dai tecnici incaricati di seguito riportati:

L.R. n. 17/74 Art. 2. Lavori urgenti per il ripristino della sezione di deflusso e di protezioni spondali del Fiume Salinello nei Comuni di Sant'Omero e Bellante. PROGETTO DI COMPLETAMENTO.			
A)	Lavori		
A.1)	Importo lavori lordi	€ 118.433,77	
A.2)	Oneri di sicurezza	€ 569,52	
A.3)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2)	€ 117.864,25	
	Ribasso offerto 47,01%	€ 55.407,98	
	Importo netto lavori	€ 62.456,27	
	Importo complessivo oneri sicurezza compresi		€ 63.025,79
B)	Somme a Disposizione		
B.1)	Spese tecniche (rilievi topografici)	€ 1.421,06	
B.2)	IVA su lavori (22% di A.1)	€ 13.865,67	
B.3)	Imprevisti	€ 0,00	
B.4)	Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.368,68	
B.5)	Contributo ANAC (non dovuto)	€ 0,00	
	ECONOMIE		62,89 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(compreso il ribasso)			€ 17.655,41
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA			€ 80.744,08

PRESO ATTO che per l'esecuzione dei rilievi topografici, con determinazione dirigenziale n. 204/DPE004 del 11.12.2020, è stata effettuata l'estensione dell'incarico al professionista Geom. Antoni Burrini, con sede in Santa Maria dell'Arco 57/a, Mosciano S'Angelo (TE), per un importo netto di onorario di € **1.120,0**, oltre ad € **44,80** per oneri di cassa dovuti nella misura del 4% ed € **256,26** per IVA al 22%, per complessivi **€ 1.421,06**.

VISTI i seguenti elaborati:

- *Relazione Tecnica;*
- *Computo Metrico Lavori;*
- *Computo Metrico Sicurezza;*
- *Elaborati grafici;*
- *Cronoprogramma Lavori;*
- *Capitolato Speciale d'Appalto – parete normativa;*
- *Capitolato Speciale D'Appalto – parte tecnica.*

RITENUTO di approvare gli elaborati del Progetto Complementare ed il relativo quadro economico, redatto per complessivi **€ 80.744,08** e pertanto entro la capienza di spesa del finanziamento concesso di € 180.000,00, **CONSIDERATO** che i lavori che si intendono eseguire con il Progetto Complementare risultano essere una estensione dei medesimi oggetto dell'appalto principale, analoghi nella tipologia e previsti in continuità con gli stessi appaltati;

PRESO ATTO, in applicazione dell'art. 63 Co) 5 del D. Lgs 50/16, di poter procedere ad affidare l'esecuzione dell'intervento Complementare all'O.E. PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL, P.I. 01674810674, con sede in Comune di Crognaleto (TE), fraz. Tottea via Roma, agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato fra le parti per l'esecuzione dell'intervento principale, immediatamente efficace sulla base dell'esito positivo dei controlli concernenti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/16, già effettuati in sede di conferma affidamento dell'intervento principale.

RITENUTO di procedere altresì ad effettuare l'impegno di spesa per la copertura economica dell'intervento a favore dell'O.E. PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL e del professionista Geom. Burrini Antonio per gli oneri professionali relativi all'estensione dell'incarico effettuato con determinazione dirigenziale n. 204/DPE004 del 11.12.2020;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa, qui integralmente richiamate:

1. Di approvare il seguente Q.E. del Progetto Complementare dell'importo complessivo di **€ 84.477,08**

L.R. n. 17/74 Art. 2. Lavori urgenti per il ripristino della sezione di deflusso e di protezioni spondali del Fiume Salinello nei Comuni di Sant'Omero e Bellante. PROGETTO DI COMPLETAMENTO.			
A)	Lavori		
A.1)	Importo lavori lordi	€ 118.433,77	
A.2)	Oneri di sicurezza	€ 569,52	
A.3)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2)	€ 117.864,25	
	Ribasso offerto 47,01%	€ 55.407,98	
	Importo netto lavori	€ 62.456,27	
	Importo complessivo oneri sicurezza compresi		€ 63.025,79
B)	Somme a Disposizione		
B.1)	Spese tecniche (rilievi topografici)	€ 1.421,06	
B.2)	IVA su lavori (22% di A.1)	€ 13.865,67	
B.3)	Imprevisti	€ 0,00	
B.4)	Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.368,68	
B.5)	Contributo ANAC (non dovuto)	€ 0,00	
	ECONOMIE		62,89 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(compreso il ribasso)			€ 17.655,41
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA			€ 80.744,08

2. affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto all'O.E. PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL, P.I. 01674810674, ai medesimi patti e condizioni del Contratto sottoscritto fra le parti e repertoriato agli atti del Servizio del Genio Civile di Teramo in data 09.12.2020 al n.245.
3. Di autorizzare il servizio di Ragioneria Generale ad impegnare la somma di **€ 80.681,20** sul cap. 152108.2 del corrente bilancio 2020 di cui:
 - **€ 76.891,46** a favore dell'O.E. PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL;
 - **€ 1.421,06** a favore del professionista Geom. ANTONIO BURRINI, C.F. BRRNTN80E05E058F, P. IVA 01545100677;
 - **€ 2.368,68** a favore dei dipendenti *Ing. Mario Cerroni, Geom. Franco Raponi, Dott. Agr. Rinaldo Di Matteo, Emanuela Morganti, Claudio Intini, Cynthia di Marco, Concetta Di Camillo*, per attività incentivanti di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/16.
4. Di dare atto che la somma indicata è stata accertata con determinazione dirigenziale DPC017/081 del 07.02.2020.
5. Di approvare il cronoprogramma finanziario allegato.
6. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.
7. Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 33/2013.
8. Di dare atto che la pubblicazione del presente atto ha valenza anche per la pubblicazione di avvenuta aggiudicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI)
(Firmato digitalmente)

L'estensore
Geom. Franco Raponi
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Mario Cerroni
(Firmato elettronicamente)