

CRONOPROGRAMMA GENERALE

ID	ATTIVITA'	05/07/2021	12/07/2021	19/07/2021	26/07/2021	02/08/2021	09/08/2021	16/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	06/09/2021	13/09/2021	20/09/2021	27/09/2021	04/10/2021	11/10/2021	18/10/2021	25/10/2021	01/11/2021	08/11/2021	15/11/2021	22/11/2021	29/11/2021	06/12/2021	13/12/2021		
A	Completamento Database TPL (*)																										
1	Predisposizione documentazione per la consultazione prevista dalla Delibera ART 154/2019																										
2	Celebrazione per la consultazione prevista dalla Delibera ART 154/2019											inizio consultazione	15 gg per osservazioni	fine consultazione													
3	Predisposizione della "Relazione di Affidamento" prevista dalla Delibera ART 154/2019																										
4	Analisi di Benchmark - configurazione di riferimento																										
5	Redazione PEF per le due configurazioni alternative a quella di riferimento																										
6	Analisi della domanda potenziale e della disponibilità degli utenti a pagare per i servizi di TPL																										
7a	Trasmissione ad ART della "Relazione di Affidamento"													invio 30/09													
7b	Attesa parere ART													45 giorni tempo massimo per il parere													
7c	Eventuale interlocuzione con ART																										
B	Predisposizione documentazione relativa al Piano Triennale dei Servizi (*)																										
C	Eventuale integrazioni al Piano Triennale dei Servizi (*)																										
D	Approvazione Piano Triennale dei Servizi (*)																									Approvazione 15/12	