## ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

Strumento di Attuazione Diretta Linea I.3.1.c- Iniziative ed eventi sportivi - codice identificativo Linea di azione PAR FAS: Linea I.3.1.c Codice SAD: SE12 n° totale dei progetti: 1

Risorse PAR FAS: € 7.320.000,00 Risorse co-finanziamento € 0.00 Costo totale del SAD: € 7.320.000,00

n° intervento/ progetto	Titolo Progetto	CUP Localizzazione		Soggetto Attuatore	Costo totale del Progetto
ABRSE121-15	"GRANDE PARTENZA GIRO D'ITALIA 2023"	C99I22001310001	regione Abruzzo	Regione Abruzzo	7.320.000,00

ABRSE121-15	"0	RANDE PARTENZA GI	RO D'ITALIA 2023"	C99I22001310001	regione Abruzzo	Regione Abruzzo		7.320.000,00							
Descrizione:	Descrizione:														
Organizzazione dell'evento sportivo di valenza internazionale "GRANDE PARTENZA GIRO D'ITALIA 2023" attraverso il soggetto realizzatore Abruzzo Sviluppo S.p.A.															
								-							
Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticità da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti):															
	Far conoscere il territorio, promovere il sua bellezza pesaggistica, storica e culturale attraverso l'organizzazione di evento sportivo di rilevanza internazionale														
	Cronoprogramma realizzativo														
Cronoprogramilla Teditzzativo															
			Proge	etto n. ABRSE12:	1-15										
DESCRIZIONE ATTIVITA'	inizio	DURATA fine gg.	ANNO 2022	ANNO	7 8 9 10 11 12 1 2	ANNO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1	ANNO	NOTE							
		1111C 86	1134367631	11 11 1 1 3 4 3 0	, 0 3 10 11 11 1 1	3 4 3 0 7 0 3 10 11 11 1	. 3 4 3 6 7 6 3 18 11 11								
1 Definizione e stipula	15-dic-22	15-mar-23		x x x x											
	04 00	20 20													
2 Esecuzione fornitura	01-mag-23	30-mag-23		x											
3 Verifiche e controlli	01-giu-23	31-ott-23		v	x x x x										
3 Vermene e controll	22 8:2 23			^	^ ^ ^ ^										
4															
5															
6															