



DETERMINAZIONE n. DPE012/011

del 17/02/2023

DIPARTIMENTO Infrastrutture - Trasporti

SERVIZIO Opere Marittime

UFFICIO Attività Costa Pescara Teramana

OGGETTO: FONDO FSUE – *Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019* – D.G.R.A. n.205 del 22/04/2021 - Comune di Roseto degli Abruzzi (Te) – Completamento dell'intervento di ripristino delle soffolte nel tratto dal Viale Makarska fino a nord del Torrente Borsacchio. **CUP C95F21006120006 - Contabilità Speciale N. 6201.**

- **Costituzione Gruppo di lavoro e Variazione nominativo del RUP**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la L.R. 14/09/1999 n. 77 della “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, competenze del Dirigente del Servizio” ed in particolare l’art. 24;
- il D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 113;
- il “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016” approvato con D.G.R. n°591 del 03/08/2018;

RICHIAMATA la D.D. DPE012/138 DEL 25/11/2021 con la quale è stato:

- nominato il RUP NELLA PERSONA DELL’Ing. Alessandra Ferri ;
- approvato il progetto il Progetto Definitivo/Esecutivo relativo a “Completamento dell’intervento di ripristino delle soffolte nel tratto dal Viale Makarska fino a nord del Torrente Borsacchio. Comune di Roseto degli Abruzzi (Te)” – CUP: C95F21006120006 redatto dall’Ing. Daniela San Lorenzo, per un ammontare complessivo di € 800.000,00 di cui € 619.119,94 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 180.880,06 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

CONSIDERATO che:

- con DECRETO del Commissario N. 18 del 09/12/2021 la Provincia di Pescara è stata indicata quale soggetto incaricato per l’espletamento delle procedure di scelta del contraente;
- con nota n.855899 del 17/12/2021 si è proceduto con la richiesta dello specchio Acqueo alla Capitaneria di Porto di Pescara;
- in data 17/01/2022 con nota prot. nr.155539 la Provincia di Pescara ha comunicato la conclusione della procedura ed ha trasmesso gli atti di gara dai quali si evince, tra le altre il termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte previsto alle ore 10:00 del giorno 11.01.2022;

Visto il Verbale delle operazioni relative alla gara n. 19_21RGA del 13/01/2023, esperita per conto della Regione Abruzzo dalla Provincia di Pescara, ed acquisita al protocollo generale delle Regione in data 17/01/2023, al n. 0015339 recante la proposta di aggiudicazione;

Considerato che

- l'intervento era candidato alla rendicontazione nell'ambito del FSUE2019 come da DGR 205/21;
- ai fini della rendicontabilità nell'ambito del fsue2019 gli interventi avrebbero dovuto essere implementati alla data del 06/04/2022 (completati, liquidati e quietanzati)

Considerato che in data 17/02/2022 la capitaneria di Porto di Giulianova ha fatto pervenire il “Verbale di consegna in uso ai sensi ex art.34 del C.N. e 36 del Reg. Cod. Nav. alla Regione Abruzzo Dipartimento Infrastrutture e trasporti Servizio Opere Marittime di n. 1 specchio acqueo antistanti il litorale di *Roseto degli Abruzzi (TE)*, per intervento di ripristino delle soffolte nel tratto dal Viale Makarska fino a nord del Torrente Borsacchio”;

RITENUTO alla data della consegna dello specchio acqueo che il cronoprogramma di progetto, in base al quale l'intervento necessitava di n.70 gg di lavorazioni, non compatibile le condizioni imposte dal FSUE2019, considerata vieppiù la variabilità meteorologica connotante la stagione invernale e storicamente il mese di febbraio che non incide corposamente sulla capacità di previsione esatta dei tempi di esecuzione delle lavorazioni in mare;

RICHIAMATA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di protezione civile - POST/0066666 del 16/12/2020 con la quale è stato approvato il piano degli interventi eseguiti in regime di somma urgenza in quanto compatibili con le finalità di cui all'ordinanza n.622/2019 ed ammissibili nell'ambito del finanziamento assentito dalle delibere del 02/12/2019 e del 17/01/2020;

RICHIAMATA la nota congiunta della Giunta Regionale -Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Dpe – Servizio Opere Marittime ed il Dipartimento Territorio -Ambiente Dpc – SMEA di prot. N.0000869 del 04/02/2021, avente per oggetto “Ricognizione fabbisogni ulteriori su beni pubblici della Regione Abruzzo. Eccezionali avversità atmosferiche di novembre 2019. .C.D.P.C. n. 674 del 16 maggio. “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia- Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto*” (GU n.156 del 22/6/2020). Tab A di ricognizione dei fabbisogni ulteriori su beni pubblici relativi agli interventi di cui alla lettera d) ed e) dell'art.25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.” ha trasmesso il Piano dei fabbisogni OPDPC 622.19 e la Tabella A Piano Fabbisogni 2021;

RICHIAMATA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile - POST/0012275 del 11/03/2021 ;

Richiamata la richiesta di Rimodulazione Piano degli interventi che lo scrivente servizio ha inviato al DPCN IN DATA 28/03/2022 PROT. N. 57283939;

RICHIAMATA la nota del DPCN -prot.19790/2022 - O.C.D.P.C. 1 febbraio 2022, n. 855 registrata al protocollo n.180222 del 09/05/2022 con la quale veniva comunicato l'approvazione di n. 2 interventi

1. CUP C95F21006120006 - Roseto degli Abruzzi, località Viale Makarska, (800.000,00€)
2. CUP **H15F21001330006** - Martinsicuro, località Villa rosa e Martinsicuro centro (800.000,00€)

in quanto ricadenti nella fattispecie di cui all'art.25 comma 2, lett.d) del Dls 1/2018 per l'importo complessivo di 1.600.000,00 € a valere sulle risorse ancora disponibili rispetto allo stanziamento complessivamente assegnato dalle Delibere 12 dicembre 2019, 18 gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall'art.1 commi 6 e 7 dell'ordinanza n.855/2022 ;

ATTESO il termine di divieto di esecuzione delle lavorazioni in mare nella stagione balneare 2022 nel periodo tra il 25 marzo e il 30 ottobre come imposto da ordinanza DPC032/49 DEL 12/05/2022.

RICHIAMATO il Verbale di riunione con l'impresa del 06/12/2022 trasmesso con nota in data 20/12/2022 Protocollo R.A. 536794/22

RICHIAMATA la nota in data 20/12/2022 Protocollo R.A. 536794/22 con la quale si procede a richiedere la conferma dell'offerta trasmessa

RICHIAMATA la nota di riscontro dell'impresa del 03/01/2023 Protocollo R.A. 2496/23, circa le condizioni alle quali la ditta si dichiara disponibile all'esecuzione dell'intervento;

Nelle more delle verifiche di cui all'art.80 del d.lgs. 50/2016 in corso di esecuzione;

CONSIDERATO che il RUP ing. Alessandra Ferri è impossibilitata al proseguimento dell'Attività di RUP dell'intervento in quanto assegnatari di diversi ed ugualmente onerosi carichi di lavoro;

RITENUTO necessario, al fine di proseguire le necessarie e urgenti procedure inerenti l'“Intervento di ripristino delle soffolte nel tratto dal Viale Makarska fino a nord del Torrente Borsacchio” – **CUP C95F21006120006** - CIG **9026698AD4**”, nominare il R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché costituire il relativo gruppo di lavoro quali collaboratori del R.U.P. ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come di seguito:

- D.L. – Direttore Lavori: Arch. Lucio CIRIOLO;
- C.S.E - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Riccardo TERZINI;
- Collaboratore D.L: Ing. Daniele DANESE;
- Assistente al RUP: Dott.sa Maria Chiara LAVAGNINI;

DETERMINA

1. le motivazioni espresse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. di nominare quale RUP per gli adempimenti relativi all'intervento di ripristino delle soffolte nel tratto dal Viale Makarska fino a nord del Torrente Borsacchio il dipendente Ing. Cristina ASTOLFI - cat. D1, profilo professionale di “*Specialista Tecnico*”, in servizio presso il Servizio Opere Marittime - DPE012 del Dipartimento Infrastrutture –Trasporti;
3. di costituire il Gruppo di Lavoro, come di seguito indicato:
 - D.L. – Direttore Lavori: Arch. Lucio CIRIOLO;
 - C.S.E - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Riccardo TERZINI;
 - Collaboratore D.L: Ing. Daniele DANESE;
 - Assistente al RUP: Dott.sa Maria Chiara LAVAGNINI;
4. di comunicare l'adozione del presente atto a tutto il personale interessato e del Servizio Opere Marittime e di provvedere, sotto il coordinamento dei rispettivi responsabili di Ufficio, all'eventuale passaggio di consegne dei relativi atti e documenti;
5. di trasmettere la presente determina, per gli adempimenti di competenza, al Direttore del Dipartimento Infrastrutture –Trasporti ed al Servizio Amministrazione del Personale – DPB011;

6. di assolvere l'obbligo di inserimento degli atti sul sito web della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 16/06/22 n. 10.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DPE012

Ing. Marcello D'Alberto
f.to digitalmente