



GIUNTA REGIONALE

DPB003/099 del 04/04/2024 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO *PATRIMONIO E DATORE DI LAVORO*

UFFICIO *RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE*

OGGETTO: Lavori manutenzione della copertura e delle facciate dell'immobile sede del Genio Civile in via Marruvio, 75 - Avezzano - CIG: 9764649B42 CUP: C32H21000060002. ***Modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n.36/2023***

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale cod. DPB003/513 del 6 dicembre 2021 è stata approvata la "Programmazione dei Lavori Pubblici - Programma Triennale 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022. – contenente i lavori di cui all'oggetto per un ammontare complessivo di euro 230.000,00 con contestuale nomina del RUP;
- con Determinazione Dirigenziale DPB003/218 del 22 giugno 2023 sono stati approvati gli Atti Tecnici di cui all'oggetto e verificati e validati dal RUP con verbale redatto in pari data;
- con Determinazione Dirigenziale DPB003/121 del 6 aprile 2023 sono stati approvati gli Atti Tecnici ed aggiornato il Quadro Economico per l'importo totale di progetto di euro 240.000,00, di cui euro 163.000,40 a base di gara, ed euro 76.999,60 di somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la Ditta Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y, con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ), con Determinazione Dirigenziale DPB003/469 del 19/12/2023 è stata individuata, ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, quale operatore economico affidatario dei lavori inerenti la posa di guaine bituminose autoprotette sulla copertura, da eseguire in tempi brevi, al fine di salvaguardare la condizione ottimali dell'edificio del Genio Civile in Avezzano, isolando la struttura portante della copertura dai fenomeni atmosferici avversi;

DATO ATTO CHE:

- con nota di questo Servizio protocollo interno, Unico RA in partenza n. 0521488/23 del 29/12/2023, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., è stato chiesto al Ministero della Cultura – Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, con sede in Via San Basilio (ex Monastero Agostiniano di S. Amico, 2 A - L'Aquila, il nulla osta all'esecuzione degli interventi edilizi inerenti la riparazione del manto di copertura dell'edificio sede del Genio Civile in Via Marruvio – Avezzano, allegando la relativa documentazione tecnica;

CONSIDERATO CHE

- durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione in oggetto si sono resi necessari lavori urgenti per la conservazione del cornicione pericolante e della facciata interna dell'edificio del Genio Civile di Avezzano, con l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza di porzioni di intonaco, e la necessità di eseguire il rinzafo dell'intonaco esterno, la rimozione di porzioni della vecchia tinteggiatura, con la ripresa e il rifacimento della tinteggiatura su tutta la facciata dell'edificio posta sul lato del cortile interno e la ripulitura della facciata realizzata a mattoncini, su via pubblica di Via Marruvio, n. 75 – Avezzano, Sede operativa della Regione Abruzzo - Giunta;
- la Determinazione Dirigenziale DPB003/469 del 19/12/2023, ha approvato il nuovo Quadro Economico riassunto per una spesa di euro 87.028,76 oltre Iva (22%) pari ad euro 106.175,09 e ha affidato i lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023 all'operatore economico Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y, con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ), per l'importo di euro 74.378,76 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad euro 90.742,08, e con la quale è stata impegnata la somma di euro 90.742,08 sul cap. 12101/3 a favore della Ditta suindicata;
- l'art. 120 del D.Lgs 36/2023 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) ammette l'estensione contrattuale:
 - al comma 1, lettera b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
 - al comma 2 entro il limite del 50% dell'importo iniziale;

VISTO, altresì,

- il preventivo del 28.03.2024, acquisito al prot. n. 0142137/24 in data 04/04/2024, della Ditta Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y, con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ), per l'importo di euro 42.780,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad euro 52.191,60, inerente l'intervento di rifacimento del cornicione e ripulitura della facciata posta in parte su via Marruvio, 75 e parte laterale sulla parte interna, realizzata parte con rivestimento in mattoncini su Via Marruvio, 75 e parte di intonaco che presenta alcune porzioni di distacco;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il Cod. CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: 9764649B42;
- il Cod. CUP relativo all'intervento in oggetto è il seguente: C32H21000060002;
- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs 36/2023 nella figura dell'arch. Giuseppe Tedeschini, Responsabile dell'Ufficio Ricostruzione e Manutenzione;

RITENUTO opportuno procedere alla modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023;

ATTESO che la modifica del contratto comporta una variazione dell'importo contrattuale di euro 42.780,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad euro 52.191,60;

PRECISATO che l'estensione dell'importo contrattuale è agli stessi patti e condizioni in essere;

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di seguito il lotto CIG: 9764649B42

ACCERTATO che l'importo complessivo di € **52.191,60** per il pagamento dei lavori manutentivi trovano capienza sul **cap. 12101 Esercizio Anno 2024:**

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso per la Ditta Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y – prot. INPS_39507755, con scadenza 31.05.2024, con il quale si dichiara che il

soggetto sopra indentificato RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS e INAIL;

VISTI:

- la L.R. n. 77/1999 e s.m.i;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato da L. 120/2020 e L. 108/2021;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte vigente;
- il D.M. 49 del 07.03.2018;
- D.LGS 36/2023;
- la L.R. 1 febbraio 2023, n. 6 Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023) e s.m.i.;
- la L.R. 1 febbraio 2023, n. 7 Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto,

- 1) **di approvare** la modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023, per l'importo complessivo pari ad € 42.780,00, oltre IVA soggetta a split payment per un totale di €. 52.191,60;
- 2) **di notificare** il presente provvedimento alla Ditta "Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y", con sede in con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ), affinché la stessa restituisca il presente provvedimento sottoscritto per espressa accettazione della modifica di cui al precedente punto;
- 3) **di dare atto** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di seguito il Cod. CIG: 9764649B42;
- 4) **di autorizzare** il Servizio Bilancio - Ragioneria del Dipartimento Risorse all'impegno della complessiva somma di € 52.191,60 di cui € 42.780,00 per lavori di manutenzione ed € 9.411,60 per IVA al 22% soggetta a scissione di pagamento, in favore della Ditta "Cirillo Antonio C.F.: CRLNTN66M06Z401Y" "con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 354 - 67051 Avezzano (AQ) a valere sul capitolo 12101;
- 5) **di dare atto** che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D. Lgs. n°33/2013 e s.m.i. nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- 6) **di trasmettere** la presente determinazione al DPB014 - Servizio Bilancio – Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

L'Estensore
Ing. Iside Di Martino
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Arch. Giuseppe Tedeschini
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Ing. Pasquale Di Meo
Firmato digitalmente