



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. DPE016/260

DEL 18.11.2024

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO SEDE AVEZZANO

OGGETTO: Opere Idrauliche di Competenza Regionale Legge 145/2018 – Capitolo di spesa 152703.1. Esercizio 2023 – 2024.

FIUME ATERNO – INTERVENTI VARI – Messa in sicurezza zone di interferenza con le infrastrutture primarie esistenti (ponti, strade, ferrovie, ecc...). Tratto del fiume ricompreso nei territori comunali di Raiano, Molina Aterno, Acciano e Tione degli Abruzzi (AQ).

Importo complessivo €. 250.000,00

CIG: A023B77745 - CUP: C78H22001560001

Determinazione liquidazione Stato Finale Lavori (S.F.L) Impresa D.V.A. LAVORI S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'art. 1, co. 134, che, al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, dispone l'assegnazione in favore delle Regioni a statuto ordinario, di contributi per investimenti per la realizzazione di:
 - opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
 - interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
 - interventi per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili;
 - infrastrutture sociali e bonifiche ambientali dei siti inquinati;

VISTO l'Allegato H allegato alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), siccome sostituito dall'art. 1 comma 809 lettera b) della stessa L. n. 178/2020, con il quale si ripartiscono, tra le Regioni a statuto ordinario per gli anni 2021-2024, le risorse di cui all'art. 1, comma 134, della L. 145/2018, assegnando alla Regione Abruzzo per il periodo considerato l'importo complessivo di Euro 135.232.200,00;

CONSIDERATO che in data 09.09.2021 è stato sottoscritto, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 134 e ss, della L. 145/2018 e s.m.i., l'Accordo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Regioni a Statuto ordinario, con il quale sono stati disciplinati criteri, modalità e termini di assegnazione delle medesime risorse alle Regioni, nonché le modalità di monitoraggio, revoca e conseguente riassegnazione dei fondi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 641 del 27.10.2022, avente ad oggetto "Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i. Interventi infrastrutturali e per la messa in sicurezza del territorio annualità 2023. Assegnazione risorse" con la quale, tra l'altro:

- è stato dato atto dell'"Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Regioni a Statuto ordinario per definire le modalità di erogazione dei contributi per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi da 134 a 138, della legge 30 dicembre 2018 n. 145" approvato in sede di Conferenza Stato Regioni il 9 Settembre 2021 (Allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale della medesima delibera citata;
- è stato approvato il piano degli interventi Anno 2023 di cui all'Allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale della medesima delibera citata, inerenti, tra l'altro, la difesa idrogeologica

del territorio (di competenza del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti), specificandone, altresì, gli importi assegnati ed i Soggetti beneficiari, attuatori degli stessi interventi;

- è stata stabilita l'assegnazione delle risorse per l'annualità 2023 ai Soggetti beneficiari/Soggetti Attuatori per l'importo complessivo di Euro € 13.414.200,00, a valere sui fondi di cui L. 145/2018 e s-m-i, art 1, comma 134;

DATO ATTO che nella citata proposta programmatica approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 641 del 27 ottobre 2022 è previsto, tra l'altro, l'intervento per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico di seguito elencato ed è stato individuato quale Soggetto Attuatore dei lavori lo scrivente Servizio, e per l'importo finanziario ivi stesso specificato:

Soggetto Attuatore	Titolo	CUP	IMPORTO €
Regione Abruzzo	FIUME ATERNO - INTERVENTI VARI-messa in sicurezza zone di interferenza con le strutture primari esistenti (ponti, strade, ferrovie, ecc	C78H22001560001	250.000,00

VISTE le Deliberazioni di G.R. n. 188 e 189 del 31.03.2023 recanti rispettivamente “*Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025. Variazione n. 5-2023 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate*” e “*Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025. Variazione n. 5-2023 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate*” con le quali sono stati iscritte nel biennio 2023-2024, sul capitolo di entrata n. 45200.3 ed i correlati capitoli di spesa del bilancio regionale, le risorse regionali a valere sui fondi statali ex L. n. 145/2018-annualità 2023 destinate, tra l'altro, all'attuazione degli interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio, tra cui è ricompreso l'intervento in oggetto indicato, precisamente a valere sul capitolo di spesa n. 152703.1 con stanziamento di €. 150.000,00 nell'annualità 2023 e di €. 100.000,00 nell'annualità 2024, destinati, tra l'altro, alla realizzazione del predetto intervento;

VISTA la Perizia dei Lavori redatta in data 25/10/2023;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE016/227 del 27.10.2023 con la quale è stata approvata la predetta Perizia Lavori, sono state stabilite le modalità di scelta del contraente e disposta la prenotazione dell'impegno di spesa;

DATO ATTO che il RUP individuato, arch. Gilberto Di Giorgio, ha reso la Dichiarazione di Insussistenza di Situazioni di Conflitto d'Interesse riguardante la Procedura di Gara, Prot. n. 0439912/23 del 27.10.2023, così come previsto dalla D.G.R. n. 580 del 18.09.2023;

CONSIDERATO che, per la realizzazione degli interventi in questione, è stato possibile procedere tramite affidamento diretto secondo quanto stabilito dall'art. 50, comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che dispone che “*le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del predetto Decreto secondo le seguenti modalità: **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante.....omissis.....***”;

VISTO l'elenco degli Operatori Economici (Albo 2022-2024) approvato con Determinazione DPE016/92 del 12.04.2022;

AVENDO RITENUTO opportuno, in ogni caso, di procedere mediante affidamento diretto dei previsti lavori previa valutazione di n. tre preventivi/offerta acquisiti;

AVENDO RITENUTO opportuno, inoltre, nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza e, tenendo conto del contenuto della citata Determinazione n. DPE016/227 del 27.10.2023, di selezionare tra gli Operatori Economici ricompresi nell'elenco delle Imprese formato dalla Regione Abruzzo, approvato con Determinazione DPE016/71 del 03.04.2023, aventi i requisiti

necessari per lo svolgimento delle lavorazioni richieste (cat. OG8 o art. 90_og8) e che non hanno avuto affidamento di lavori, da parte del Servizio Genio Civile L'Aquila nell'ultimo periodo;

CONSIDERATO che con nota prot. RA/0440713/23 del 27.10.2023, trasmessa a mezzo pec, gli Operatori Economici selezionati, di cui al sotto riportato elenco, sono stati invitati a dichiarare la propria disponibilità all'esecuzione delle previste opere nonché a formulare, secondo le modalità riportate nella nota stessa, un'offerta di ribasso dei prezzi contenuti nella Perizia Lavori approvata con la citata Determinazione n. DPE016/227 del 27.10.2023:

Id-scheda	Impresa	Sede Legale
1969	SAG SAS	Via Campo di Peta L'AQUILA
2790	DVA LAVORI SRL	Via Stazione SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ)
2665	LIMACO S.R.L.	VIA VALLARSA 13 ROMA

CONSIDERATO che entro la scadenza stabilita, **ore 10:00 di lunedì 30.10.2023**, sono pervenute, così come dovuto, all'indirizzo di posta elettronica del R.U.P. gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it ed all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio dpe016@pec.regione.abruzzo.it le seguenti offerte di ribasso:

Id-scheda	Impresa	Sede Legale	Ribasso %
1969	SAG SAS	Via Campo di Peta L'AQUILA	non pervenuta
2790	DVA LAVORI SRL	Via Stazione SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ)	26,90
2665	LIMACO S.R.L.	VIA VALLARSA 13 ROMA	23,151

VISTE le sopra riportate offerte di ribasso formulate sulla base della Perizia Lavori approvata, è risultata essere economicamente più vantaggiosa per l'Ente quella presentata dall'Operatore Economico **DVA LAVORI SAS** con sede operativa in Via Stazione snc - 67050 SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ), Ribasso pari al **26,90%** (Ventisei/90 percento);

CONSIDERATO che con nota prot. 0444128/23 del 31.10.2023 è stato comunicato l'esito della ricerca di mercato alle tre Imprese selezionate e sopra riportate;

AVENDO RITENUTO, per quanto sopra, che i predetti lavori potessero essere affidati all'Impresa **D.V.A. LAVORI S.r.l** con sede operativa in Via Stazione snc - 67050 SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ), C.F. e P.I.: 01909440669, pec: dvalavorisrl@certipeec.it, email: dva.lavori@yahoo.com, legalmente rappresentata dal Sig. Sabatino Enrico BLASETTI, Codice Fiscale, con ribasso complessivo del **26,90%** (Ventisei/90 percento) sui prezzi da applicare alle categorie dei lavori di cui alla Perizia Lavori, resasi disponibile ad eseguire le opere previste, alle seguenti condizioni contrattuali:

- Offerta di ribasso del **26,90%** sull'importo dei lavori previsti nella Perizia Lavori, Computo Metrico - Quadro Economico;
- Tempo di esecuzione gg. **120=**;
- Penale pecuniaria pari a €=**150,00=** (Centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo del termine per l'ultimazione dei lavori;
- Il pagamento, dopo l'avvenuto impegno dei fondi ed il perfezionamento degli atti contrattuali, verrà effettuato mediante Certificato di Pagamento predisposto ogni volta che l'importo dei lavori contabilizzato, al netto del ribasso e delle prescritte ritenute di garanzia, ammonti ad €.**50.000,00**;

CONSIDERATO che, pertanto, le somme relative all'affidamento lavori di che trattasi sono risultate le seguenti:

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
LAVORI A BASE D'ASTA:	€.	102.961,77
A detrarre il ribasso del 26,90 %	€.	27.696,72
Restano i lavori al netto	€.	75.275,05
Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	3.640,49
Costi ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	3.288,45
Incidenza Media Manodopera (non soggetti a ribasso)	€.	39.369,32
SOMMANO I LAVORI A NETTO + COSTI SICUREZZA + INCIDENZA MANODOPERA	€.	121.563,31

VISTA la Determinazione DPE016/229 del 31/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato autorizzato, tra l'altro, l'allora Servizio Bilancio - Ragioneria a convertire la prenotazione disposta con la Determinazione DPE016/227 del 27/10/2023 in Impegno di Spesa sul capitolo 152703.1 per un importo complessivo di €. **192.144,04** (di cui €. **148.307,24** per la liquidazione dei Lavori in argomento unitamente all'IVA sugli stessi, impegno assunto nell'esercizio 2023 dal Servizio Bilancio - Ragioneria al numero 7490 e disposto l'affidamento definitivo, sotto riserva di efficacia, dei predetti lavori all'Impresa **D.V.A. LAVORI S.r.l** con sede operativa in Via Stazione snc - 67050 SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ), C.F. e P.I.: 01909440669, pec: dvalavorisrl@certipeec.it, email: dva.lavori@yahoo.com, legalmente rappresentata dal Sig. Sabatino Enrico BLASETTI, Codice Fiscale

VISTA la Scrittura Privata SP/160 del 23/01/2024 dell'importo contrattuale di €. 121.563,31 al netto del ribasso del 26,90%;

VISTE le Determinazioni n. DPE016/99 del 21/05/2024 e n. DPE016/251 dell'11/11/2024 con le quali la scrivente Struttura ha proceduto all'approvazione delle Varianti al Progetto del 25/10/2023, le quali non hanno comportato aumento contrattuale rispetto all'importo della Scrittura Privata relativa ai lavori principali;

VISTO il Certificato n. 1 relativo al pagamento dello Stato Finale dei Lavori, datato 12/11/2024, per un importo di €. **119.900,00** oltre l'IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 17/PA del 12/11/2024, acquisita al Prot. Progressivo assoluto n. 8983162 del 13/11/2024; **RILEVATO** che sussistono tutti i presupposti di legge per il pagamento dello Stato Finale dei Lavori (S.F.L.) all'Impresa sopra indicata;

ACCERTATA la regolarità contributiva giusto DURC con scadenza validità 21/01/2025 Prot. n. INAIL_42570243_;

RITENUTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e quindi di seguito si riportano il CUP: **C78H22001560001** e il CIG: **A023B77745**;

RITENUTA la documentazione regolare per procedere al pagamento dello Stato Finale dei Lavori (S.F.L.) indicati in oggetto all'Impresa **D.V.A. LAVORI S.r.l** con sede operativa in Via Stazione snc - 67050 SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ), C.F. e P.I.: 01909440669, pec: dvalavorisrl@certipeec.it, email: dva.lavori@yahoo.com, legalmente rappresentata dal Sig. Sabatino Enrico BLASETTI, Codice Fiscale, GIUSTO impegno n. 7490 disposto con la sopra menzionata Determinazione DPE016/229 del 3/10/2023 sul capitolo 152703.1/S del bilancio regionale;

VISTI i riferimenti e la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i. concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i. che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

RITENUTO corretto l'iter tecnico-amministrativo seguito dall'Ufficio in relazione all'intervento in oggetto;

DATO ATTO di dover procedere alla verifica d'inadempienza, prevista dall' art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti da parte delle Stazioni Appaltanti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. **DI LIQUIDARE** la somma di €. **119.900,00 (centodiciannovemilanovecento/00)** a favore dell'Impresa **D.V.A. LAVORI S.r.l** con sede operativa in Via Stazione snc - 67050 SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ), C.F. e P.I.: 01909440669, pec: dvalavorisrl@certipeec.it, email: dva.lavori@yahoo.com, legalmente rappresentata dal Sig. Sabatino Enrico BLASETTI, Codice Fiscalee l'importo di €. **26.378,00 (ventiseimilatrecentosettantotto/00)** a favore dell'erario con imputazione delle predette somme sul capitolo 152703.1 impegno n. 7490/23, assunto con Determinazione DPE016/229 del 3/10/2023;
3. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale al pagamento della fattura n. 17/PA del 12/11/2024, acquisita al Prot. Progressivo Assoluto n. 8983162 del 13/11/2024, soggetta alla

scissione di pagamento, imponibile complessivo di €. **146.278,00**
(centoquarantaseimiladuecentosettantotto/00) di cui €. **119.900,00**
(centodiciannovemilanovecento/00) a favore dell'Impresa **D.V.A. LAVORI Srl** con sede operativa in
Via Stazione snc - 67050 SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ), C.F. e P.I.: 01909440669, pec:
dvalavorisrl@certipeec.it, email: dva.lavori@yahoo.com, legalmente rappresentata dal Sig. Sabatino
Enrico BLASETTI, Codice Fiscale ed €. **26.378,00** (ventiseimilatrecentosettantotto/00)
per IVA al 22% a favore dell'Erario a mezzo F24 EP;

4. **DI PAGARE** l'Impresa **D.V.A S.r.l** innanzi individuata tramite bonifico bancario COD IBAN:
..... c/o
5. **DI DARE ATTO** di dover procedere alla verifica d'inadempienza, prevista dall' art. 48 bis del D.P.R.
602/1973, prima di disporre pagamenti da parte delle Stazioni Appaltanti – a qualunque titolo – di
importo superiore a cinquemila euro;
6. **DI DARE ATTO** che con le Deliberazioni di G.R. n. 188 e 189 del 31.03.2023 recanti rispettivamente
“*Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025. Variazione n. 5-2023 per iscrizione di entrate e di spese
derivanti da assegnazioni vincolate*” e “*Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2023-2025. Variazione n. 5-2023 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate*” sono stati iscritte nel biennio 2023-2024, sul capitolo di entrata n. 45200.3 ed
i correlati capitoli di spesa del bilancio regionale, le risorse regionali a valere sui fondi statali ex L. n.
145/2018-annualità 2023 destinate, tra l'altro, all'attuazione degli interventi infrastrutturali per la messa
in sicurezza del territorio, tra cui è ricompreso l'intervento in oggetto indicato, precisamente a valere sul
capitolo di spesa n. 152703.1 con stanziamento di €. 150.000,00 nell'annualità 2023 e di €. 100.000,00
nell'annualità 2024, destinati, tra l'altro, alla realizzazione del predetto intervento;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta
in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dal
D. Lgs 14 marzo 2013, nel testo attualmente in vigore, a cura del Responsabile dell'Ufficio.

Il Dirigente del Servizio
Ad Interim
(Ing. Gianluca DIONISI)
Firmato digitalmente

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Di Stefano
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Architetto Gilberto Di Giorgio
(firmato elettronicamente)