



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. DPE016/238

DEL 25/10/2024

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO SEDE AVEZZANO

OGGETTO: Piano Triennale Opere Idrauliche 2023 – 2025 Opere Idrauliche di Competenza Regionale – Capitoli di spesa 152102.2/S e 152108.5/S. Esercizio 2023.

Lavori di riapertura della sezione idraulica e ripristino delle difese spondali del Fiume Giovenco in Località "Le Corna" nel Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ).

Importo complessivo € 46.000,00

CIG: Z6B3D307C0 - CUP: C18H23001020002

Determinazione Pagamento SALDO derivante da C.R.E. (Certificato Regolare Esecuzione) Impresa CODISAB s.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE la L.R. n. 4 del 25 gennaio 2024, "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)" e la L.R. n. 5 del 26 gennaio 2024, "Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026";

VISTO il Decreto Legislativo n. 36/2023;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 05.05.2023 è stato, tra l'altro, approvato il Programma Triennale delle Opere Idrauliche 2023-2025 riguardanti i Servizi Geni Civili Regionale per un importo complessivo pari ad € 6.000.000,00, così distribuito: competenza 2023 € 2.000.000,00 – competenza 2024 € 2.000.000,00 – competenza 2025 € 2.000.000,00;
- con la citata DGR n. 252/2023:
 - si dà atto che alla copertura degli oneri finanziari necessari all'attuazione degli interventi previsti si provvederà con le risorse stanziare sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale della Regione Abruzzo:
 - ✓ n. 152102.2/S – Interventi per Opere Idrauliche di 2^a, 3^a, 4^a e 5^a categoria e non classificate – T.U. 25.07.1904 n. 523 e DPR 24.07.1977 n. 616 -, che presenta una disponibilità complessiva nel triennio di riferimento (2023-2024-2025) pari ad € 3.000.000,00 equamente distribuita nei tre anni di riferimento del bilancio regionale;
 - ✓ n. 152108.5/S - Interventi di Tutela delle Risorse Idriche e dell'Assetto Idraulico e Idrogeologico (Risorse Regionali Libere) - che presenta una disponibilità complessiva nel triennio di riferimento (2023-2024-2025) pari ad € 3.000.000,00 equamente distribuita nei tre anni di riferimento del bilancio regionale;
 - i Geni Civili Regionali, in qualità di Autorità Idrauliche competenti ai sensi del R.D. 523/1904, sono stati individuati quali Soggetti Attuatori degli interventi indicati nel Programma;
 - è stato dato mandato ai Geni Civili Regionali di provvedere ad assumere i conseguenti provvedimenti amministrativi al fine di dare completa attuazione al Programma, ciascuno per quanto di competenza, compresi quelli di Impegno e Liquidazione;

CONSIDERATO, altresì che, con nota prot. 0201370/23 del 10.05.2023 il Servizio Difesa del Suolo – DPE013- della Regione Abruzzo ha chiesto ai Servizi Geni Civili Regionali di procedere rapidamente all'adozione degli atti amministrativi di competenza, compresi gli impegni di spesa, al fine di dare rapido avvio

all'attuazione degli interventi approvati con la più volte citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 252/2023 ed ha precisato che le somme a disposizione di ciascun Genio Civile dovranno essere impegnate necessariamente entro il corrente esercizio finanziario 2023;

CONSIDERATO che:

-con pregressa segnalazione acquisita al prot. RA/3157/22 del 05/01/2022 la ditta Galazzo srl, ha segnalato l'ostruzione del fiume Giovenco specialmente nel tratto prossimo al ponte stradale ed alla sede dello stabilimento agricolo.

- per quanto sopra, in considerazione delle competenze specifiche riservate dalla normativa vigente in materia, su disposizione del Dirigente del Servizio, i tecnici dello scrivente ufficio hanno eseguito un sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato di manutenzione del corso d'acqua, riscontrando l'effettiva presenza di ostruzioni dell'alveo fluviale a causa della eccessiva vegetazione spontanea attecchita in alveo, oltre all'accumulo di materiale detritico depositatosi in alveo nei tratti meno acclivi;

- pertanto è stato inserito nel programma triennale delle opere idrauliche un intervento di manutenzione idraulica puntuale per la messa in sicurezza e riapertura della sezione idraulica, taglio della vegetazione, manutenzione delle difese spondali, dalla località Pagliarone alla località Le Corna, nei comuni di Pescina e San Benedetto dei Marsi.

- nel sopra citato Programma Triennale Opere Idrauliche 2023-2025, è stato incluso il tratto in oggetto, per un importo di €. 46.000,00 per l'annualità 2023;

- in data 20.10.2023 è stato svolto un ulteriore sopralluogo di dettaglio al fine di verifica dello stato dei luoghi e localizzazione di un primo intervento in comune di San Benedetto dei Marsi, in località Le Corna;

- per quanto sopra è stata disposta la redazione di una Perizia Lavori avente per oggetto la mitigazione della problematica di cui sopra, fino alla concorrenza dell'importo disponibile di €. 46.000,00, che prevede la manutenzione fluviale di un tratto del Fiume GIOVENCO in Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) nel tratto in prossimità dell'attraversamento stradale in località le Corna.

- l'intervento di manutenzione si rende necessario, in quando il trasporto solido e lo sviluppo abnorme di vegetazione spontanea in alveo inducono modifiche delle caratteristiche idrauliche del corso d'acqua tali da determinare un aumento del rischio di esondazione e tali da far rilevare principi di dinamiche evolutive che possono condurre ad un aumento esponenziale del rischio suddetto; il mantenimento della funzionalità idraulica rappresenta il fine principale dell'attività di sistemazione e manutenzione;

- i lavori previsti nella predetta Perizia Lavori, in considerazione della somma disponibile, sono finalizzati al ripristino parziale e puntuale delle condizioni di sicurezza del tratto del Fiume Giovenco ed alla mitigazione del rischio idraulico nelle zone adiacenti anche se gli stessi non possono ritenersi sufficienti alla risoluzione complessiva della problematica che investe l'intero tratto di fiume;

- le lavorazioni previste sono state concepite anche nel rispetto di quanto statuito dal D.P.R. 14 aprile 1993 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1993 n. 91) - "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale";

VISTA la Determinazione DPE016/241 del 10/11/2023 con la quale è stata approvata la Perizia dei Lavori redatta in data 3/11/2023 che prevede un importo complessivo dell'iniziativa pari ad €. **46.000,00**, come dal seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -		
A) SOMMANO I LAVORI A MISURA	€	32.225,00
B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 7% circa (non soggetti a ribasso)	€	2.255,75
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	34.480,75
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	623,20
B.3) Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	8.357,56
Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	11.236,51
Importo dei Lavori a base d'asta	€	23.244,24
Ribasso del%	€	
Restano i lavori al netto	€	23.244,24
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	11.236,51
Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso	€	34.480,75
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	7.585,77
Consulenza Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione	€	2.500,00

Consulenza Paesaggistico - Ambientale	€	-
CNPIA 5% su onorario Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione	€	125,00
CNPIA 4% su onorario Consulenza Paesaggistico - Ambientale	€	-
I.V.A. 22% per Consul. Coord. Sicurezza fase di Esecuzione e CNPAIA	€	577,50
I.V.A. 22% per Consulenza Paesaggistico - Ambientale e CNPAIA	€	-
Contributo Autorità di Vigilanza	€	-
Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.lgs. 36/2023	€	689,62
Imprevisti	€	41,37
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	11.519,25
TOTALE PERIZIA LAVORI	€	46.000,00

VISTA la citata DGR n. 252/2023 con la quale si dà atto, tra l'altro, che alla copertura degli oneri finanziari necessari all'attuazione degli interventi previsti nel più volte citato Programma Triennale Opere Idrauliche, tra i quali è ricompreso quello in argomento, si provvederà con le risorse stanziare sui capitoli del bilancio finanziario gestionale della Regione Abruzzo n. 152102.2/S e n. 152108.5/S;

DATO ATTO che il RUP individuato, arch. Gilberto Di Giorgio, ha reso la Dichiarazione di Insussistenza di Situazioni di Conflitto d'Interesse riguardante la Procedura di Gara, prot. n. 0450099/23 del 06/11/2023, così come previsto dalla D.G.R. n. 580 del 18.09.2023;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi in questione è stato possibile procedere tramite affidamento diretto secondo quanto stabilito dall'art. 50, comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che dispone che *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del predetto Decreto secondo le seguenti modalità: **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro** e per **servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro** anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante.....omissis.....”*;

VISTO che il Servizio scrivente ha dovuto procedere all'affidamento dei lavori indicati in epigrafe;

VISTA la sopra citata Determinazione n. DPE016/241 del 10.11.2023 con cui è stata approvata la Perizia Lavori e stabilite le modalità di scelta dell'operatore economico;

VALUTATO che ricorrevano gli estremi di cui al predetto art. 50 comma 1 lett. a) del Dlgs n. 36/2023 ed in particolare che *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici....,omissis.....”***;

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza e, tenendo conto dell'importo stabilito per le attività richieste e dei contenuti dell'art. 50 comma 1 lett. a) del Dlgs n. 36/2023, nel testo vigente, in merito all'affidamento di lavori da parte delle Stazioni Appaltanti, si è ritenuto di effettuare una selezione tra gli Operatori Economici ricompresi nell'elenco delle Imprese formato dalla Regione Abruzzo (Albo 2023-2024), approvato con Determinazione approvato con Determinazione DPE016/71 del 03.04.2023, aventi i requisiti necessari per lo svolgimento delle lavorazioni richieste (cat. OG8 o art. 90_og8) e che non hanno avuto affidamento di lavori, da parte del Servizio Genio Civile L'Aquila nell'ultimo periodo, così come specificato nel Verbale di Sorteggio prot. RA/481375 del 28.11.2023;

CONSIDERATO che con nota prot. RA/481698 del 28.11.2023, trasmessa a mezzo pec, gli Operatori Economici selezionati, di cui al sotto riportato elenco, sono stati invitati a dichiarare la propria disponibilità all'esecuzione delle previste opere nonché a formulare, secondo le modalità riportate nella nota stessa, un'offerta di ribasso dei prezzi contenuti nella Perizia Lavori approvata con la citata Determinazione n. DPE016/241 del 10.11.2023:

N progr	id_ scheda	impresa	sede_legale	pec

180	2944	MICHETTI FILIPPO E FIGLI SRL	ASCOLI PICENO - RUA DELLA PAVONCELLA 12	michettifilippoefiglisrl@pec.it
115	2738	BAGNOLI SRL	CASTROPIGNANO	bagnolisrl@legalmail.it
57	2072	CODISAB SRL	LOC. RECOCCE Z.I. SNC 67061 CARSOLI AQ	codisabsrl@legalmail.it

CONSIDERATO che entro la scadenza stabilita, **9:00 di lunedì 04 dicembre 2023**, sono pervenute, così come dovuto, all'indirizzo di posta elettronica del R.U.P. gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it ed all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio dpe016@pec.regione.abruzzo.it le seguenti offerte di ribasso:

N progr	id_ scheda	impresa	sede_legale	Ribasso %
180	2944	MICHETTI FILIPPO E FIGLI SRL	ASCOLI PICENO - RUA DELLA PAVONCELLA 12	Non pervenuta
115	2738	BAGNOLI SRL	CASTROPIGNANO	Non pervenuta
57	2072	CODISAB SRL	LOC. RECOCCE Z.I. SNC 67061 CARSOLI AQ	21,111%

CONSIDERATO che, viste le offerte di ribasso formulate, sulla base della Perizia Lavori, è risultata economicamente più vantaggiosa quella presentata dall'Operatore Economico **CODISAB srl** con sede operativa in Carsoli, loc. Recocce, con ribasso del **21,111%** (Ventuno/111);

AVENDO RITENUTO, per quanto sopra, che i predetti lavori potessero essere affidati all'Impresa **CODISAB srl** con sede operativa in Carsoli, loc. Recocce, snc cap 67061, C.F: 01204190662 P.I. 01204190662, tel., Fax, e-mail codisabsrl@virgilio.it, Pec codisabsrl@legalmail.it con ribasso complessivo del **21,111%** (Ventuno/111) sui prezzi da applicare alle categorie dei lavori di cui alla Perizia Lavori, resasi disponibile ad eseguire le opere previste, alle seguenti condizioni contrattuali:

- Offerta di ribasso del **21,111%** sull'importo dei lavori previsti nella Perizia Lavori, Computo Metrico - Quadro Economico;
- Tempo di esecuzione gg. **30=**;
- Penale pecuniaria pari a €=**30,00=** (Trenta/00) per ogni giorno di ritardo del termine per l'ultimazione dei lavori;
- Il pagamento, dopo l'avvenuto impegno dei fondi ed il perfezionamento degli atti contrattuali, verrà effettuato mediante Certificato di Pagamento predisposto ogni volta che l'importo dei lavori contabilizzato, al netto del ribasso e delle prescritte ritenute di garanzia, ammonti ad **€. 15.000,00**.

CONSIDERATO che, pertanto, le somme relative all'affidamento lavori di che trattasi sono risultate le seguenti:

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
LAVORI A MISURA:	A	€.	23.244,24
A detrarre il ribasso del 21,111 %	B	€.	-4.907,09
Restano i lavori al netto	C= (A-B)	€.	18.337,14
Costi straordinari sicurezza (non soggetti a ribasso)	D1	€.	2.255,75
Costi ordinari sicurezza (non soggetti a ribasso)	D2	€.	623,20
Incidenza media della mano d'opera (non soggetti a ribasso)	D3	€.	8.357,56

Sommano i Lavori a netto, Costi sicurezza e incidenza mano d'opera	C+D	€.	29.573,66
--	-----	----	------------------

CONSIDERATO, inoltre, che il Nuovo Quadro Economico aggiornato a seguito delle offerte di ribasso presentate dall'Impresa sopra richiamata e dal Professionista incaricato, è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -		
A) SOMMANO I LAVORI A MISURA	€	32.225,00
B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 7% circa (non soggetti a ribasso)	€	2.255,75
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	34.480,75
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	623,20
B.3) Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	8.357,56
Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	11.236,51
Importo dei Lavori a base d'asta	€	23.244,24
Ribasso del 21,111%	€	- 4.907,09
Restano i lavori al netto	€	18.337,14
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	11.236,51
Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso	€	29.573,66
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	6.506,21
Consulenza Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione al netto del ribasso offerto del 2,00%	€	2.450,00
CNPIA 4% su onorario per le consulenze	€	98,00
I.V.A. 22% per Consul. Coord. Sicurezza fase di Esecuzione e CNPAIA	€	560,56
Contributo Autorità di Vigilanza	€	-
Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.lgs. 36/2023	€	689,62
Imprevisti	€	6.121,96
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	16.426,34
TOTALE PERIZIA LAVORI	€	46.000,00

CONSIDERATO che con Determinazione DPE016/241 del 10/11/2023 la scrivente Struttura ha proceduto alla prenotazione sul capitolo di spesa 152102.2 del bilancio regionale degli impegni di spesa, relativi all'esecuzione dell'Intervento di che trattasi, per i seguenti importi:

- €. 42.066,52 per Lavori ed IVA al 22%;
- €. 2.500,00 per Consulenza Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione;
- €. 125,00 per CNPIA 5% su onorario Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione;
- €. 577,50 per I.V.A. 22% Consul. Coord. Sicurezza fase di Esecuzione e CNPAIA;
- €. 689,62 per Incentivi per funzioni tecniche art 45 D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che con Determinazione DPE016/286 del 06/12/2023 lo scrivente Servizio ha proceduto, tra l'altro:

- all'Affidamento Definitivo dei **Lavori**, sotto riserva di efficacia, all'Impresa **CODISAB Srl** con sede operativa in Carsoli, loc. Recocce, snc cap 67061, C.F: 01204190662 P.I. 01204190662, tel., Fax, e-mail codisabsrl@virgilio.it, Pec codisabsrl@legalmail.it legalmente rappresentata dal Geom. Alvise DI SABANTONIO cod. fisc., con ribasso complessivo del **21,111% (Ventuno/111)** sull'importo dei lavori previsti nella Perizia Lavori, Computo Metrico - Quadro Economico, per un importo complessivo di €. =**29.573,66**= al netto del ribasso del **21,111%**, compresi i costi straordinari della sicurezza, oneri ordinari per la sicurezza e per incidenza media mano d'opera, non soggetti a ribasso, pari ad €. =**11.236,51**= escluso l'I.V.A. al 22%;
 - alla Conversione della Prenotazione dell'Impegno disposta con la più volte citata Determinazione DPE016/241 del 10/11/2023 in Impegno di Spesa sul capitolo 152102.2 per un importo di €. **39.878,04**, come risultante dal Cronoprogramma Finanziario allegato al predetto Atto;
- VISTA** la Scrittura Privata SP/164 del 12/02/2024 con la quale è stata affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei lavori in questione per la somma totale contrattuale di €. 29.573,66 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che i lavori, consegnati in data 26/08/2024, sono stati ultimati il 30/08/2024 e quindi in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale del 25/09/2024;

VISTA la Determinazione DPE016/193 del 16/09/2024 con la quale è stato approvato il Progetto di Variante e di Assestamento finale, che non ha comportato aumento contrattuale rispetto all'importo della Scrittura Privata relativa ai lavori principali;

VISTO il Certificato n. 1 relativo al pagamento dello Stato Finale dei Lavori (S.F.L.), datato 17/09/2024, per un importo di €. **29.390,00** oltre l'IVA al 22%;

VISTA la Determinazione DPE016/200 del 19/09/2024 con la quale la scrivente Struttura ha proceduto al pagamento dello Stato Finale dei Lavori per un importo di €. **35.855,80 (trentacinquemilaottocentocinquantacinque/80)** di cui €. **29.390,00 (ventinovemilatrecentonovanta/00)** all'Operatore Economico **CODISAB srl** con sede operativa in Carsoli, loc. Recocce, snc cap 67061, C.F: 01204190662 P.I. 01204190662, tel., Fax, e-mail codisabsrl@virgilio.it, Pec codisabsrl@legalmail.it legalmente rappresentata dal Geom. Alvise DI SABANTONIO cod. fisc. ed €. **6.465,80 (seimilaquattrocentosessantacinque/80)** per IVA al 22% a favore

dell'Erario a mezzo F24 EP, con imputazione delle predette somme sul capitolo di spesa 152102.2 del bilancio regionale, impegno n. 13662 disposto con la sopra menzionata Determinazione DPE016/286 del 06/12/2023;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) emesso in data 22/10/2024 dal quale risulta quale credito netto da liquidare alla sopra menzionata Impresa la somma di €. **150,27**, IVA esclusa;

VISTA la fattura n. 148 del 24/10/2024, acquisita al Prot. Progressivo assoluto n. 8919871 del 24/10/2024;

RILEVATO che sussistono tutti i presupposti di legge per il pagamento del Saldo derivante da Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E) all'Impresa sopra indicata;

ACCERTATA la regolarità contributiva giusto DURC con scadenza validità 13/11/2024 Prot. n. INAIL_44620333;

RITENUTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e quindi di seguito si riportano il **CIG: Z6B3D307C0** e il **CUP: C18H23001020002**;

RITENUTA la documentazione regolare per procedere al pagamento del Saldo derivante da Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E) all'Operatore Economico **CODISAB Srl** con sede operativa in Carsoli, loc. Recocce, snc cap 67061, C.F: 01204190662 P.I. 01204190662, tel., Fax, e-mail codisabsrl@virgilio.it, Pec codisabsrl@legalmail.it legalmente rappresentata dal Geom. Alvise DI SABANTONIO cod. fisc., GIUSTO impegno n. 13662 disposto con la sopra menzionata Determinazione DPE016/286 del 6/12/2023 sul capitolo 152102.2/S del bilancio regionale;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

VISTO che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

DATO ATTO che con DGR n. 252/2023 si stabilisce, tra l'altro, che alla copertura degli oneri finanziari necessari all'attuazione degli interventi previsti nel citato Programma Triennale Opere Idrauliche, nel quale è ricompreso quello in oggetto, si provvederà con le risorse stanziare sui capitoli del bilancio finanziario gestionale della Regione Abruzzo n. 152102.2/S e n. 152108.5/S;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, parti integranti e sostanziali del presente dispositivo:

1. **DI LIQUIDARE** la somma di €. **150,27 (centocinquanta/27)** all'Operatore Economico **CODISAB Srl** con sede operativa in Carsoli, loc. Recocce, snc cap 67061, C.F: 01204190662 P.I. 01204190662, tel., Fax, e-mail codisabsrl@virgilio.it, Pec codisabsrl@legalmail.it legalmente rappresentata dal Geom. Alvise DI SABANTONIO cod. fisc., e la somma di €. **33,06**

(trentatre/06) a favore dell'erario con imputazione dei predetti importi sul Capitolo 152102.2 del bilancio regionale, impegno n. 13662 disposto con la Determinazione DPE016/286 del 6/12/2023 riportata in premessa;

2. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale al pagamento della fattura n. 148 del 24/10/2024, acquisita al Prot. Progressivo assoluto n. 8919871 del 24/10/2024, soggetta alla scissione di pagamento, imponibile complessivo di €. **183,33 (centottantatre/33)** di cui €. **150,27 (centocinquanta/27)** all'Operatore Economico **CODISAB Srl** con sede operativa in Carsoli, loc. Recocce, snc cap 67061, C.F: 01204190662 P.I. 01204190662, tel....., Fax, e-mail codisabsrl@virgilio.it, Pec codisabsrl@legalmail.it legalmente rappresentata dal Geom. Alvise DI SABANTONIO cod. fisc. ed €. **33,06 (trentatre/06)** per IVA al 22% a favore dell'Erario a mezzo F24 EP, con imputazione delle predette somme sul capitolo di spesa 152102.2 del bilancio regionale, impegno n. 13662 disposto con la sopra menzionata Determinazione DPE016/286 del 06/12/2023;
3. **DI PAGARE** l'Impresa **CODISAB Srl** innanzi individuata tramite bonifico bancario COD IBAN: c/o (.....);
4. **DI INVIARE** la presente determinazione approvata in ogni sua parte, al Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento "Risorse" per gli adempimenti di competenza;
5. **DI DARE ATTO** che con deliberazione n. 252/2023 si è stabilito, tra l'altro, che alla copertura degli oneri finanziari necessari all'attuazione degli interventi previsti nel citato Programma Triennale Opere Idrauliche, tra i quali è ricompresa l'iniziativa di che trattasi, si provvederà con le risorse stanziare sui capitoli del bilancio finanziario gestionale della Regione Abruzzo n. 152102.2/S e n. 152108.5/;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dall'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, a cura del Responsabile dell'Ufficio.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giancarlo MISANTONI)
Firmato digitalmente

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Di Stefano
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Architetto Gilberto Di Giorgio
(firmato elettronicamente)