

ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

Strumento di Attuazione Diretta Linea I.3.1.c- Iniziative ed eventi sportivi - codice identificativo Linea di azione PAR FAS: Linea I.3.1.c Codice SAD: SE12
n° totale dei progetti: 9
Risorse PAR FAS: € 1.055.000,00 Risorse co-finanziamento 257.480,00 Costo totale del SAD: 1.312.480,00

n° intervento/ progetto	Titolo Progetto	CUP	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo totale del Progetto
ABRSE121-06	"Internazionale di Triathlon "X-Terra World Tour Lake Scanno"	F98J22000020002	Comune di Scanno	Comune di Scanno	50.000,00

Descrizione:
Organizzazione dell'evento sportivo "Internazionale di Triathlon "X-Terra World Tour Lake Scanno"

Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticità da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti):
Far conoscere il territorio, promuovere la sua bellezza paesaggistica, storica e culturale attraverso l'organizzazione di evento sportivo di rilevanza internazionale

Cronoprogramma realizzativo

Progetto n. ABRSE121-06

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA		gg.	ANNO 2022												ANNO												ANNO												ANNO												NOTE				
	inizio	fine		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1 Definizione e stipula	01-apr-22	15-lug-22					X	X	X	X																																														
2 Esecuzione fornitura	16-lug-22	17-lug-22							X																																															
3 Verifiche e controlli	17-lug-22	31-ott-22							X	X	X	X																																												
4																																																								
5																																																								
6																																																								
...																																																								

Il Responsabile di Linea (RdL)

dott. Carlo Tereo de Landerset

ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

Strumento di Attuazione Diretta Linea I.3.1.c- Iniziative ed eventi sportivi - codice identificativo Linea di azione PAR FAS: Linea I.3.1.c Codice SAD: SE12
n° totale dei progetti: 9
Risorse PAR FAS: € 1.055.000,00 Risorse co-finanziamento 257.480,00 Costo totale del SAD: 1.312.480,00

n° intervento/ progetto	Titolo Progetto	CUP	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo totale del Progetto
ABRSE121-07	Internazionali di tennis "TENNIS TOUR I LOVE ABRUZZO 2022"	J24I22000430001	Comune di Pescara	Comune di Pescara	50.000,00

Descrizione:
Organizzazione dell'evento sportivo Internazionali di tennis "TENNIS TOUR I LOVE ABRUZZO 2022"

Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticità da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti):
Far conoscere il territorio, promuovere la sua bellezza paesaggistica, storica e culturale attraverso l'organizzazione di evento sportivo di rilevanza internazionale

Cronoprogramma realizzativo

Progetto n. ABRSE121-07

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA			ANNO 2022												ANNO												ANNO												ANNO												NOTE
	inizio	fine	gg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 Definizione e stipula	01-apr-22	28-lug-22					X	X	X	X																																										
2 Esecuzione fornitura	29-lug-22	04-ott-22							X	X	X	X																																								
3 Verifiche e controlli	04-ott-22	31-dic-22											X	X	X																																					
4																																																				
5																																																				
6																																																				
...																																																				

Il Responsabile di Linea (RdL)

dott. Carlo Tereo de Landerset

ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

Strumento di Attuazione Diretta Linea I.3.1.c- Iniziative ed eventi sportivi - codice identificativo Linea di azione PAR FAS: Linea I.3.1.c Codice SAD: SE12

n° totale dei progetti: 9

Risorse PAR FAS: € 1.055.000,00 Risorse co-finanziamento 257.480,00 Costo totale del SAD: 1.312.480,00

n° intervento/ progetto	Titolo Progetto	CUP	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo totale del Progetto
ABRSE121-08	60ª CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI	E74J22000260006	Comune di Popoli	Comune di Popoli	37.000,00

Descrizione:

Organizzazione dell'evento sportivo 60ª CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI

Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticità da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti):

Far conoscere il territorio, promuovere la sua bellezza paesaggistica, storica e culturale attraverso l'organizzazione di evento sportivo di rilevanza internazionale

Cronoprogramma realizzativo

Progetto n. ABRSE121-08

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA			ANNO 2022												ANNO												ANNO												ANNO												NOTE	
	inizio	fine	gg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 Definizione e stipula	01-apr-22	11-ago-22					X	X	X	X	X																																										
2 Esecuzione fornitura	12-ago-22	14-ago-22									X																																										
3 Verifiche e controlli	15-ago-22	31-dic-22									X	X	X	X	X																																						
4																																																					
5																																																					
6																																																					
...																																																					

Il Responsabile di Linea (RdL)

dott. Carlo Tereo de Landerset

ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

Strumento di Attuazione Diretta Linea I.3.1.c- Iniziative ed eventi sportivi - codice identificativo Linea di azione PAR FAS: Linea I.3.1.c Codice SAD: SE12
n° totale dei progetti: 9
Risorse PAR FAS: € 1.055.000,00 Risorse co-finanziamento 257.480,00 Costo totale del SAD: 1.312.480,00

n° intervento/ progetto	Titolo Progetto	CUP	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo totale del Progetto
ABRSE121-09	CAMPIONATI EUROPEI DI PATTINAGGIO VELOCITA' 2022	C64J22000280001	Comune di L'Aquila	Comune di L'Aquila	250.000,00

Descrizione:
Organizzazione dell'evento sportivo CAMPIONATI EUROPEI DI PATTINAGGIO VELOCITA' 2022

Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticità da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti):
Far conoscere il territorio, promuovere la sua bellezza paesaggistica, storica e culturale attraverso l'organizzazione di evento sportivo di rilevanza internazionale

Cronoprogramma realizzativo

Progetto n. ABRSE121-09

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA			ANNO 2022												ANNO												ANNO												ANNO												NOTE
	inizio	fine	gg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 Definizione e stipula	01-apr-22	03-set-22				X	X	X	X	X	X	X																																								
2 Esecuzione fornitura	04-set-22	11-set-22										X																																								
3 Verifiche e controlli	12-set-22	31-dic-22										X	X	X	X																																					
4																																																				
5																																																				
6																																																				
...																																																				

Il Responsabile di Linea (RdL)

dott. Carlo Tereo de Landerset

ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

Strumento di Attuazione Diretta Linea I.3.1.c- Iniziative ed eventi sportivi - codice identificativo Linea di azione PAR FAS: Linea I.3.1.c Codice SAD: SE12
n° totale dei progetti: 9
Risorse PAR FAS: € 1.055.000,00 Risorse co-finanziamento 257.480,00 Costo totale del SAD: 1.312.480,00

n° intervento/ progetto	Titolo Progetto	CUP	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo totale del Progetto
ABRSE121-10	"GIOCHI DEL MEDITERRANEO U23"	J24I22000470005	Comune di Pescara	Comune di Pescara	160.000,00

Descrizione:
Organizzazione dell'evento sportivo MONDIALE "GIOCHI DEL MEDITERRANEO U23"

Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticità da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti):
Far conoscere il territorio, promuovere la sua bellezza paesaggistica, storica e culturale attraverso l'organizzazione di evento sportivo di rilevanza internazionale

Cronoprogramma realizzativo

Progetto n. ABRSE121-10

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA		gg.	ANNO 2022												ANNO												ANNO												ANNO												NOTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	inizio	fine		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1 Definizione e stipula	01-apr-22	09-set-22				X	X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Il Responsabile di Linea (RdL)

dott. Carlo Tereo de Landerset

ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

Strumento di Attuazione Diretta Linea I.3.1.c- Iniziative ed eventi sportivi - codice identificativo Linea di azione PAR FAS: Linea I.3.1.c Codice SAD: SE12
n° totale dei progetti: 9
Risorse PAR FAS: € 1.055.000,00 Risorse co-finanziamento 257.480,00 Costo totale del SAD: 1.312.480,00

n° intervento/ progetto	Titolo Progetto	CUP	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo totale del Progetto
ABRSE121-11	CAMPIONATO EUROPEO "FUTSALL SORDI 2022"	H74J2Z000410001	Comune di Montesilvano	Comune di Montesilvano	120.000,00

Descrizione:
Organizzazione dell'evento sportivo CAMPIONATO EUROPEO "FUTSALL SORDI 2022"

Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticità da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti):
Far conoscere il territorio, promuovere la sua bellezza paesaggistica, storica e culturale attraverso l'organizzazione di evento sportivo di rilevanza internazionale

Cronoprogramma realizzativo

Progetto n. ABRSE121-11

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA			ANNO 2022												ANNO												ANNO												ANNO												NOTE		
	inizio	fine	gg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1 Definizione e stipula	01-apr-22	12-ott-22					X	X	X	X	X	X	X	X																																								
2 Esecuzione fornitura	13-ott-22	22-ott-22												X																																								
3 Verifiche e controlli	23-ott-22	31-dic-22												X	X	X																																						
4																																																						
5																																																						
6																																																						
...																																																						

Il Responsabile di Linea (RdL)

dott. Carlo Tereo de Landerset

ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

Strumento di Attuazione Diretta Linea I.3.1.c- Iniziative ed eventi sportivi - codice identificativo Linea di azione PAR FAS: Linea I.3.1.c Codice SAD: SE12
n° totale dei progetti: 9
Risorse PAR FAS: € 1.055.000,00 Risorse co-finanziamento 257.480,00 Costo totale del SAD: 1.312.480,00

n° intervento/ progetto	Titolo Progetto	CUP	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo totale del Progetto
ABRSE121-12	Campionato Europeo Pallavolo Under 20 Maschile	H74J2Z000400008	Comune di Montesilvano	Comune di Montesilvano	385.480,00

Descrizione:
Organizzazione dell'evento sportivo Campionato Europeo Pallavolo Under 20 Maschile

Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticità da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti):
Far conoscere il territorio, promuovere la sua bellezza paesaggistica, storica e culturale attraverso l'organizzazione di evento sportivo di rilevanza internazionale

Cronoprogramma realizzativo

Progetto n. ABRSE121-12

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA			ANNO 2022												ANNO												ANNO												ANNO												NOTE
	inizio	fine	gg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 Definizione e stipula	01-apr-22	09-set-22				X	X	X	X	X	X	X																																								
2 Esecuzione fornitura	10-set-22	30-set-22										X																																								
3 Verifiche e controlli	01-ott-22	31-dic-22										X	X	X																																						
4																																																				
5																																																				
6																																																				
...																																																				

Il Responsabile di Linea (RdL)

dott. Carlo Tereo de Landerset

ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

Strumento di Attuazione Diretta Linea I.3.1.c- Iniziative ed eventi sportivi - codice identificativo Linea di azione PAR FAS: Linea I.3.1.c Codice SAD: SE12
n° totale dei progetti: 9
Risorse PAR FAS: € 1.055.000,00 Risorse co-finanziamento 257.480,00 Costo totale del SAD: 1.312.480,00

n° intervento/ progetto	Titolo Progetto	CUP	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo totale del Progetto
ABRSE121-13	L'AQUILA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT	C14J22000450001	Comune di L'Aquila	Comune di L'Aquila	200.000,00

Descrizione:
Organizzazione della manifestazione sportiva L'AQUILA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT

Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticità da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti):
Far conoscere il territorio, promuovere la sua bellezza paesaggistica, storica e culturale attraverso l'organizzazione di evento sportivo di rilevanza internazionale

Cronoprogramma realizzativo

Progetto n. ABRSE121-13

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA			ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO												ANNO												NOTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	inizio	fine	gg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1 Definizione e stipula	01-apr-22	14-ago-22					X	X	X	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Il Responsabile di Linea (RdL)

dott. Carlo Tereo de Landerset

ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

Strumento di Attuazione Diretta Linea I.3.1.c- Iniziative ed eventi sportivi - codice identificativo Linea di azione PAR FAS: Linea I.3.1.c Codice SAD: SE12
n° totale dei progetti: 9
Risorse PAR FAS: € 1.055.000,00 Risorse co-finanziamento 257.480,00 Costo totale del SAD: 1.312.480,00

n° intervento/ progetto	Titolo Progetto	CUP	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo totale del Progetto
ABRSE121-14	Nova Eroica Gran Sasso	C59I220005S0002	Comuni di Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Calascio, Castel vecchio Calvisio e Barisciano	Comune di Castel del Monte	60.000,00

Descrizione:
Organizzazione della manifestazione sportiva Nova Eroica Gran Sasso

Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticità da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti):
Far conoscere il territorio, promuovere la sua bellezza paesaggistica, storica e culturale attraverso l'organizzazione di evento sportivo di rilevanza internazionale

Cronoprogramma realizzativo

Progetto n. ABRSE121-14

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA		gg.	ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO												ANNO												NOTE	
	inizio	fine		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 Definizione e stipula	01-apr-22	16-set-22					X	X	X	X	X	X																																									
2 Esecuzione fornitura	17-set-22	17-set-22										X																																									
3 Verifiche e controlli	18-set-22	31-dic-22										X	X	X	X																																						
4																																																					
5																																																					
6																																																					
...																																																					

Il Responsabile di Linea (RdL)

dott. Carlo Tereo de Landerset