



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



---

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b

SOGGETTO ATTUATORE  
GENIO CIVILE DI TERAMO

DECRETO N. 46

DEL 22.12.2023

**OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2, Componente 4 - Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. Completamento opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (Te) di € 950.000,00. CUP: [C72B22000240006] – CIG SIMOG: [9744331C50]. PROROGA CONTRATTUALE ALL' O.E. PAVONE COSTRUZIONI SOC. COOP.**

**VISTA** la nota, prot. n. 533653/21 del 29 novembre 2021, acquisita al prot. DPC in data 30 novembre 2021 al n. 51657, con cui il Presidente della Regione Abruzzo, tra l'altro, ha nominato il Dott. Mauro Casinghini, in qualità di Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, quale Coordinatore di tutte le attività relative all'attuazione delle Misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di approvazione dell'elenco degli interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" – Regione Abruzzo, rep. n. 2767 del 21 ottobre 2022, visto e annotato con il n. 4112/2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativa contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e registrato alla Corte dei Conti il 28 dicembre 2022 con il n. 3344;

**VISTO** l'Allegato 1 al predetto Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, all'interno del quale è contenuto l'elenco degli interventi, presentato dalla Regione Abruzzo, per un totale di n. 45 interventi e per un ammontare complessivo pari a 30.339.186,09 euro, nel rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022;

**VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Repertorio n. 2767, del 21 ottobre 2022 di approvazione dell'elenco di dettaglio dei "nuovi progetti";

**VISTA** la DGR del 06/03/2023 n° 119 presa d'atto dell'accordo tra il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Abruzzo ed approvazione dello schema di accordo tra la regione Abruzzo e i soggetti attuatori per l'attuazione della missione 2 - componente 4 - sub-investimento 2.1b "misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Repertorio n. 432 del 20/02/2023, Rettifica dell'Allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile, rep. n. 2767 del 21 ottobre 2022;

**CONSIDERATO** che per l'intervento di cui in oggetto il Soggetto Attuatore è il servizio Genio Civile di Teramo DPE014;

**VISTO** l'accordo di concessione di finanziamento firmato in data 13.03.2023.

### PREMESSO CHE:

- L'intervento in oggetto, derivante da un precedente finanziamento FSUE che, a causa dell'incompatibilità della rendicontazione con i tempi esecutivi ed accertata la rispondenza con la disciplina normativa di riferimento, è stato inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2, Componente 4 - Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/13, con un importo finanziato di € 950.000,00, ereditando gli

atti, i provvedimenti, le autorizzazioni acquisite e gli elaborati progettuali prodotti per la realizzazione dell'intervento in origine finanziato con i fondi FSUE DGR 205 DEL 26/04/2021 – OCDPC N. 622/19.

- Per la realizzazione dell'intervento indicato, con determinazione dirigenziale n. 53/DPE014 del 28.03.2023 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Mario Cerroni, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Teramo.
- Con determinazione dirigenziale n.55/DPE014 del 28.03.2023 è stata confermata determinazione dirigenziale n.48/DPE014 del 17.03.2022 e con essa le autorizzazioni acquisite in sede di approvazione del progetto definitivo, ponendo gli elaborati definitivi relativi all'intervento progettato in ambito del finanziamento FSUE, a base della progettazione esecutiva per l'intervento in oggetto denominato “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2, Componente 4 - Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. *Completamento opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (Te) di € 950.000,00. CUP: [C72B22000240006]*”.
- Con determinazione dirigenziale n.58/DPE014 del 28.03.2023 è stato approvato il progetto Esecutivo, dell'importo complessivo di € 950.000,00 di cui € 691.296,73 per lavori soggetti a ribasso, € 1.354,70 per oneri sicurezza ed € 257.348,57 per somme a disposizione;
- Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 59/DPE014 del 30.03.2023, redatta ai sensi dell'articolo 192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, è stato dato formale avvio alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori avente ad oggetto, stabilendo di procedere allo svolgimento della procedura di gara mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Suite Digital PA;
- In esito alla procedura effettuata con determinazione dirigenziale n. 64/DPE014 del 18.04.2023, l'intervento è stato affidato all'O.E. l'O.E PAVONE COSTRUZIONI SOC. COOP., con sede in via Edoardo Brizio n. 1, Atri (TE), C.F. e P. IVA 01921210678, al ribasso offerto del **20,20000%** sull'importo a base d'asta di € **691.296,73**, pertanto per un importo netto dei lavori al netto del ribasso offerto € **551.654,79**, oltre € **1.354,70** per oneri sicurezza, per complessivi € **553.009,49**, dando atto che lo stesso diverrà efficace ad avvenuto esito positivo del controllo sulle dichiarazioni rese, avviato da questo Servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 71 d.P.R. n. 445/2000 e 32 del D.Lgs 50/16.
- In esito ai controlli effettuati, con determinazione dirigenziale n.88/DPE014 del 22.05.2023 è stata effettuata la conferma /dell'affidamento.
- Il contratto fra le parti è stato sottoscritto in data 28.06.2023 ed inserito nel registro raccolta atti del Servizio del genio Civile di Teramo al n. 313/SP, per l'importo complessivo di € **674.671,58**, di cui € **551.654,79** per lavori, € **1.354,70** per oneri sicurezza, ed € **121.622,09** per IVA al 22%.
- la consegna dei lavori è stata effettuata dal Direttore dei Lavori con verbale del 20.09.2023.

**VISTO** l'art.15 del Capitolato Speciale d'Appalto – *Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta;*

**VISTA** la nota prot. RA/502492 del 14.12 con la quale l'O.E PAVONE COSTRUZIONI SOC.COOP ha richiesto la proroga di gg.70 a seguito dei ritardi accumulati nell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione delle opere e per le difficoltà di approvvigionamento dei materiali;

**VISTA** la nota prot.508042 del 18.12.2023 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Enrico Gara con la quale motiva ed esprime parere favorevole alla proroga del termine contrattuale;

**PRESO ATTO** che il RUP ritiene opportuno concedere la proroga di cui sopra;

**RITENUTO** per le motivazioni sopra riportate di autorizzare n.70 giorni di proroga all'O.E. PAVONE COSTRUZIONI SOC.COOP al fine di ultimare i lavori di cui in oggetto;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

#### **VISTI:**

- il D. Lgs. 50/2016;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241/2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Missione 2 Componente 4 Sub-Investimento 2.1b del PNRR che prevede “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;
- la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati;
- la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la DGR n. 119/2023 con la quale è stata approvato lo *Schema di Accordo di Concessione di Finanziamento*, perfezionato e sottoscritto dal DPE012 – Servizio Opere Marittime quale Amministrazione responsabile, ed il DPE014 – Servizio del Genio Civile di Teramo, quale Soggetto attuatore, in data 13.03.2023.

#### DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate nel sottostante dispositivo:

1. Di autorizzare la proroga contrattuale di gg.70 all’O.E. PAVONE COSTRUZIONI SOC.COOP per l’ultimazione dei lavori afferenti il *Completamento opere di difesa della costa nel Comune di Pineto (Te)*;
2. Di inviare il presente atto al Servizio opere marittime – DPE012 per gli adempimenti di competenza.
3. Di notificare il presente provvedimento all’O.E. PAVONE COSTRUZIONI SOC.COOP;
4. Dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs 33/2013 nell’apposita sezione del sito Istituzionale all’indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/interventi-pnrr-la-difesa-della-costa>.

L’estensore  
Dott.ssa Emanuela Morganti  
(*f.to elettronicamente*)

Il RUP e Responsabile dell’Ufficio Tecnico  
Ing. Mario Cerroni  
(*f.to elettronicamente*)

IL SOGGETTO ATTUATORE  
*DIRIGENTE DEL SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO*  
Ing. Luca Iagnemma  
(*firmato digitalmente*)