Spett.le

Regione Abruzzo

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPCO026 — Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo 2 - 65127 Pescara

Spett.le

ARTA Distretto Provinciale di Chieti
Vie Erasmo Piaggio — 66100 Chieti

Invio mezzo pec

Atessa, 24/07/2024

OGGETTO: S.ATE srl — Codice SGRB di riferimento: IPPC-CH-007 - Determinazione n.
DPC026/283 del 25/11/2022, paragrafo n. 1.2.3, art. 5. Invio informazioni stato
d’avanzamento attivita.

A seguito della richiesta verbale d’informazione formulata nel corso della CdS del 3 luglio u.s.,
relativamente allo stato di avanzamento delle attivita comunicate con ns nota Prot. VDS.020.23.AD
dell’1/06/2023, in merito a quanto riportato nel paragrafo n. 1.2.3, art. 5 della Determinazione n.
DPC026/283 del 25/11/2022, si riporta quanto segue:

Descrizione lavori I° step

» Modifica dei collettori di aspirazione con tubazioni inox flangiati a tenuta, predisposti per
il raddoppio della portata previsto nella 11° fase.
Attivita completata

» Inserimento di serrande motorizzate comandabili da remoto in modo manuale o automatico.
Attivita in fase di ultimazione (data prevista fine attivita 30/09/2024)

» Implementazione dell’aspirazione di alcuni nastri e coclee relativi agli sterilizzatori STE02
ed STEO3.
Attivita completata
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» Implementazione dell’aspirazione delle tenute a baderna dei tre sterilizzatori.
» Completamento attivita nei sei mesi successivi al rilascio del Provvedimento di modifica
sostanziale

> Inserimento di filtri a tasche classe G3 per la captazione delle polveri sui due trituratori
TRIO1 e TRIO2 in sostituzione dei filtri HEPA attualmente installati;
Attivita completata

» Sostituzione dell’attuale condensatore con una centrale di trattamento aria a tre sezioni:
batteria di raffreddamento, separatore di gocce e batteria di post riscaldamento. Il sistema di
deumidificazione verra dotato di sonde per il controllo dei parametri di funzionamento e
gestito dal nuovo quadro elettrico d’impianto, tramite PLC;

Attivita completata

» Sostituzione ventilatore centrifugo esistente, con uno adeguato al nuovo sistema.
Attivita completata

Descrizione lavori 11°:

> Realizzazione di un nuovo impianto di aspirazione con caratteristiche tecniche e
dimensionali simili all’impianto previsto nel I° step che verra collegato ai collettori di
aspirazione tramite un sistema di by pass gestito da serrande servo comandate.
Completamento attivita nei sei mesi successivi al rilascio del Provvedimento di modifica
sostanziale

» Sostituzione dell’attuale impianto di abbattimento ad umido per adeguarlo alla nuova portata
di progetto di 20.000 m%/h.
Completamento attivita nei sei mesi successivi al rilascio del Provvedimento di modifica
sostanziale
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