
3 gg

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Rimozione impianti:

SETT.1

7 gg

SETT.2

14 gg

SETT.3

21 gg

SETT.4

28 gg

SETT.5

35 gg

SETT.6

42 gg

SETT.7

49 gg

SETT.8

56 gg

SETT.9

63 gg

SETT.10

70 gg

SETT.11

77 gg

SETT.12

84 gg

SETT.13

91 gg

SETT.14

98 gg

SETT.15

105 gg

SETT.16

112 gg

SETT.17

119 gg

SETT.18

126 gg

- rimozione caldaia
- rimozione colonna di distillazione

Rimozione interferenze:
- smontaggio canaline elettriche
- smontaggio e spostamento scatole elettriche
- smontaggio di tubazioni
- smontaggio di controsoffitti
- smontaggio di elementi vari interferenti con le lavorazioni

Lavori antisismici pilatsri in c.a. e elementi in acciaio:
- ringrosso pilastri in cemento armato
- montaggio dispositivi antisismici in acciaio trave-pilatro
- montaggio dispositivi antisismici in acciaio tegolo-trave
- montaggio staffe antiribaltamento trave
- realizzazione controventatura in acciaio

Lavori elettrici:
- lavori di modifica dell'impianto elettrico
- installazione impianto di videosorveglianza
- rimontaggio canaline elettriche
- rimontaggio controsoffitti

Allestimento cantiere

Smobilizzo cantiere 2 gg

50 gg

45 gg

30 gg

5 gg

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA VOLTI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRE NELLO STABILIMENTO INDUSTRIALE  SITO IN VIA CAVOUR 96 -67051- AVEZZANO
DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 64 PARTICELLA 1354 SUB 01

Lavori antisismici architravi vie di fuga
- smontaggio porte ed infissi superiori
- rimozione di porzione di tamponatura esistente
- posa di nuova tamponatura in lecablocco
- ripristino intonaco interno ed esterno
- rimontaggio porte e infissi superiori

15 gg
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