LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA VOLTI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRE NELLO STABILIMENTO INDUSTRIALE SITO IN VIA CAVOUR 96 -67051- AVEZZANO
DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 64 PARTICELLA 1354 SUB 01

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

SETT.1
7499

SETT.2
14 gg

SETT.3
21 g9

SETT.4
28 gg

SETT.11
77 g9

SETT.12
84 gg

SETT.13
91 gg

SETT.5
3599

SETT.6
42 gg

SETT.7
49 gg

SETT.8
56 gg

SETT.9
63 gg

SETT.10
70 gg

SETT.14
98 gg

SETT.15
105 gg

SETT.16
112 gg

SETT.17
119 gg

SETT.18
126 gg

Allestimento cantiere

Rimozione impianti: 599
- rimozione caldaia
- rimozione colonna di distillazione

Rimozione interferenze:

- smonfaggio canaline elettriche .

- smonfaggio e spostamento scatole elettriche

- smontaggio di tubazioni

- smontaggio di controsoffitti

- smontfaggio di elementi vari interferenti con le lavorazioni

304gg.

Lavori antisismici pilatsri in c.a. e elementi in acciaio:

- ringrosso pilastriin cemento armato

- montaggio dispositivi antisismici in acciaio trave-pilatro
- montaggio dispositivi antisismici in acciaio tegolo-tfrave
- montaggio staffe antiribbaltamento frave

- readlizzazione controventatura in acciaio

5099 -

Lavori antisismici architravi vie di fuga

- smontfaggio porte ed infissi superiori

- rimozione di porzione di tamponatura esistente
- posa di nuova tamponatura in lecablocco

- ripristino infonaco interno ed esterno

- rimontaggio porte e infissi superiori

15 gg

Lavori elettrici:

- lavori di modifica dellimpianto elettrico

- installazione impianto di videosorveglianza
- rimontaggio canaline elettriche

- rimontaggio controsoffitti

_ 4599

Smobilizzo cantiere

24gg
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