CRONOPROGRAMMA DELLA CAMPAGNA MOBILE DI RECUPERO

Cantiere edile di recupero rifiuti non pericolosi da Costruzione & Demolizione — cantiere in Viale Abruzzo n.334, Chieti

Ditta: PERSEO GIOVANNI S.A.S. DI PERSEO ANTONIO & C.
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Allestimento cantiere
(ubicazione mulino, 1 25/03/24 25/03/24
verifica visiva)
Avvio campagna di
frantumazione con 3 25/03/24 27/03/24
mulino mobile
Prelievo campione
rappresentativo da 1 28/03/24 28/03/24
cumulo
Esecuzione analisi
. . 9 02/04/24 12/04/24
chimiche/fisiche
Certificazione lotto
MPS per successivo 1 15/04/24 15/04/24
utilizzo
Ripristino stato
luoghi (rimozione 1 16/04/24 16/04/24
mulino e segnaletica)
Eventuali giorni
aggiuntivi in caso di 12 17/04/24 06/05/24

imprevisti




