CRONOPROGRAMMA DELLA CAMPAGNA MOBILE DI RECUPERO

Cantiere edile di recupero rifiuti non pericolosi da Costruzione & Demolizione — Cantiere sito in Contrada Scorciagallo, n°12 nel Comune di Atessa (CH)

Ditta: D.S.D. S.R.L. IMMOBILIARE
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Allestimento cantiere
(ubicazione mulino, 1 06/05/24 06/05/24

verifica visiva)

Avvio campagna di
frantumazione con 6 06/05/24 13/05/24

mulino mobile

Prelievo campione

rappresentativo da 1 14/05/24 14/05/24
cumulo
Esecuzione analisi

9 15/05/24 27/05/24

chimiche/fisiche

Certificazione lotto

MPS per successivo 1 28/05/24 28/05/24
utilizzo

Ripristino stato

luoghi (rimozione 1 29/05/24 29/05/24

mulino e segnaletica)

Eventuali giorni

aggiuntivi in caso di 9 31/05/24 11/06/24
imprevisti
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