CRONOPROGRAMMA DELLA CAMPAGNA MOBILE DI RECUPERO

Cantiere edile di recupero rifiuti non pericolosi da Costruzione & Demolizione — cantiere in Via Civilta del Lavoro, Ortona (CH)

Ditta: PERSEO GIOVANNI S.A.S. DI PERSEO ANTONIO & C.
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Allestimento cantiere
(ubicazione mulino, 1 07/10/24 07/10/24
verifica visiva)
Avvio campagna di
frantumazione con 5 07/10/24 11/10/24
mulino mobile
Prelievo campione
rappresentativo da 1 14/10/24 14/10/24
cumulo
Esecuzione analisi
. . 9 15/10/24 25/10/24
chimiche/fisiche /10/ /10/
Certificazione lotto
MPS per successivo 1 28/10/24 28/10/24
utilizzo
Ripristino stato
luoghi (rimozione 1 29/10/24 29/10/24
mulino e segnaletica)
Eventuali giorni
aggiuntivi in caso di 8 30/10/24 11/11/24
imprevisti




