
CRONOPROGRAMMA	DELLA	CAMPAGNA	MOBILE	DI	RECUPERO	

Cantiere	edile	di	recupero	rifiuti	non	pericolosi	da	Costruzione	&	Demolizione	–	cantiere	in	Via	Civiltà	del	Lavoro,	Ortona	(CH)	

Ditta:	PERSEO	GIOVANNI	S.A.S.	DI	PERSEO	ANTONIO	&	C.	
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Allestimento	cantiere	
(ubicazione	mulino,	
verifica	visiva)		

1	 07/10/24	 07/10/24	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Avvio	campagna	di	
frantumazione	con	
mulino	mobile	

5	 07/10/24	 11/10/24	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Prelievo	campione	
rappresentativo	da	
cumulo		

1	 14/10/24	 14/10/24	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Esecuzione	analisi	
chimiche/fisiche	 9	 15/10/24	 25/10/24	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Certificazione	lotto	
MPS	per	successivo	
utilizzo	

1	 28/10/24	 28/10/24	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Ripristino	stato	
luoghi	(rimozione	
mulino	e	segnaletica)	

1	 29/10/24	 29/10/24	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Eventuali	giorni	
aggiuntivi	in	caso	di	
imprevisti		

8	 30/10/24	 11/11/24	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	


