CRONOPROGRAMMA DELLA CAMPAGNA MOBILE DI RECUPERO

Cantiere edile di recupero rifiuti non pericolosi da Costruzione & Demolizione — cantiere in Via Morrocino n.19, Pianella (PE)

Ditta: RAPINO STRADE E AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE
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Allestimento cantiere

(ubicazione mulino, 1 12/11/24 12/11/24

verifica visiva)

Avvio campagna di

frantumazione con 1 12/11/24 12/11/24

mulino mobile

Prelievo campione

rappresentativo da 1 13/11/24 13/11/24

cumulo

Esecuzione analisi

chimiche/fisiche 9 14/11/24 | 26/11/24

Certificazione lotto

MPS per successivo 1 27/11/24 | 27/11/24

utilizzo

Ripristino stato

luoghi (rimozione 1 28/11/24 28/11/24

mulino e segnaletica)

Eventuali giorni

aggiuntivi in caso di 10 29/11/24 | 13/12/24

imprevisti




