
CRONOPROGRAMMA DELLA CAMPAGNA MOBILE DI RECUPERO 

Cantiere edile di recupero rifiuti non pericolosi da Costruzione & Demolizione – cantiere in Via Morrocino n.19, Pianella (PE) 

Ditta: RAPINO STRADE E AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE 

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 

DURAT
A 
GIORNI 
LAVOR
ATIVI 

INIZIO FINE 

12
/1

1/
24

 

13
/1

1/
24

 

14
/1

1/
24

 

15
/1

1/
24

 

1 8
/1

1/
24

 

1 9
/1

1 /
24

 

20
/1

1 /
24

 

21
/1

1 /
24

 

22
/1

1/
24

 

25
/1

1/
24

 

26
/1

1/
24

 

2 7
/1

1/
24

 

28
/1

1/
24

 

2 9
/1

1 /
24

 

02
/1

2/
24

 

03
/1

2/
24

 

04
/1

2/
24

 

05
/1

2/
24

 

06
/1

2/
24

 

0 9
/1

2/
24

 

10
/1

2/
24

 

11
/1

2/
24

 

12
/1

2/
24

 

13
/1

2/
24

 

M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V 
Allestimento cantiere 
(ubicazione mulino, 
verifica visiva)  

1 12/11/24 12/11/24 
                        

Avvio campagna di 
frantumazione con 
mulino mobile 

1 12/11/24 12/11/24 
                        

Prelievo campione 
rappresentativo da 
cumulo  

1 13/11/24 13/11/24 
                        

Esecuzione analisi 
chimiche/fisiche 9 14/11/24 26/11/24 

                        

Certificazione lotto 
MPS per successivo 
utilizzo 

1 27/11/24 27/11/24 
                        

Ripristino stato 
luoghi (rimozione 
mulino e segnaletica) 

1 28/11/24 28/11/24 
                        

Eventuali giorni 
aggiuntivi in caso di 
imprevisti  

10 29/11/24 13/12/24 
                        

 


