CRONOPROGRAMMA DELLA CAMPAGNA MOBILE DI RECUPERO

Cantiere edile di recupero rifiuti non pericolosi da Costruzione & Demolizione — banchina del porto di Ortona

Ditta: IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.

imprevisti
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Allestimento
cantiere
(ubicazione 1 02/01 | 02/01/
X /25 25
mulino,
verifica visiva)
Awvio
campagna di
franfuriazione 17 02/01 | 24/01/
. /25 25
con mulino
mobile
Prelievo
campione 1 27/01 | 27/01/
rappresentativ /25 25
o da cumulo
Esecuzione
analisi 9 28/01 | 07/02/
chimiche/fisic /25 25
he
Certificazione
lotto MPS per 1 10/02 | 10/02/
successivo /25 25
utilizzo
Ripristino
stato luoghi
(rimozionge 1 11/02 | 11/02/
. /25 25
mulino e
segnaletica)
Eventuali
iorni
: iuntivi in 6 12/02 1 15/02/
agstun /25 25
caso di




