
CRONOPROGRAMMA DELLA CAMPAGNA MOBILE DI RECUPERO 
Cantiere edile di recupero rifiuti non pericolosi da Costruzione & Demolizione – banchina del porto di Ortona 

Ditta: IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. 
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Allestimento 
cantiere 
(ubicazione 
mulino, 
verifica visiva)  

1 02/01
/25 

02/01/
25 

                                   

Avvio 
campagna di 
frantumazione 
con mulino 
mobile 

17 02/01
/25 

24/01/
25 

                                   

Prelievo 
campione 
rappresentativ
o da cumulo  

1 27/01
/25 

27/01/
25 

                                   

Esecuzione 
analisi 
chimiche/fisic
he 

9 28/01
/25 

07/02/
25 

                                   

Certificazione 
lotto MPS per 
successivo 
utilizzo 

1 10/02
/25 

10/02/
25 

                                   

Ripristino 
stato luoghi 
(rimozione 
mulino e 
segnaletica) 

1 11/02
/25 

11/02/
25 

                                   

Eventuali 
giorni 
aggiuntivi in 
caso di 
imprevisti  

6 12/02
/25 

19/02/
25 

                                   

 


