STELENANTIS

Allegato 1. Cronoprogramma delle attivita

previste

MESE
SETTIMANA 112 |3 ]4]|5|6[7|8/]9]10/[11[12]13]14|15[16[17 |18 19|20 |21 |22 |23 |24
SIS /F |3/ 3 /3333333333335
DATA INIZIO
ATTIVITA'

1. Affidamento incarico attivita
professionali

2. Redazione piano di indagine e
specifiche tecniche

3. Gara e affidamento attivita di
indagine (scavi/sondaggi e analisi
di laboratorio)

4. Esecuzione sondaggi/scavi e
prelievo campioni*

5. Restituzione delle analisi di
laboratorio

6. Redazione di relazione finale di
commento alle indagini eseguite

NOTE:

* come previsto dall AIA DPC025/051 del 22/02/2023, art. 10 (Piano di monitoraggio e controllo), punto 8 (Qualita della matrice suolo) "La ditta Sevel provvedera ad effettuare il
campionamento e la caratterizzazione del suolo con cadenza decennale dal rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale in 3 punti all'interno dello stabilimento”)




