
 
 
Allegato 1. Cronoprogramma delle attività previste 
 

MESE 1 2 3 4 5 6 

SETTIMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

DATA INIZIO 

26
-f

eb
-2

4 

04
-m

ar
-2

4 

11
-m

ar
-2

4 

18
-m

ar
-2

4 

25
-m

ar
-2

4 

01
-a

pr
-2

4 

08
-a

pr
-2

4 

15
-a

pr
-2

4 

22
-a

pr
-2

4 

29
-a

pr
-2

4 

06
-m

ag
-2

4 

13
-m

ag
-2

4 

20
-m

ag
-2

4 

27
-m

ag
-2

4 

03
-g

iu
-2

4 

10
-g

iu
-2

4 

17
-g

iu
-2

4 

24
-g

iu
-2

4 

01
-lu

g-
24

 

08
-lu

g-
24

 

15
-lu

g-
24

 

22
-lu

g-
24

 

29
-lu

g-
24

 

05
-a

go
-2

4 

ATTIVITA' 

1. Affidamento incarico attività 
professionali 

                                                

2. Redazione piano di indagine e 
specifiche tecniche 

                                                

3. Gara e affidamento attività di 
indagine (scavi/sondaggi e analisi 

di laboratorio) 
                                               

4. Esecuzione sondaggi/scavi e 
prelievo campioni* 

                                                

5. Restituzione delle analisi di 
laboratorio 

                                                

6. Redazione di relazione finale di 
commento alle indagini eseguite 

                                                

                         

NOTE: 
* come previsto dall'AIA DPC025/051 del 22/02/2023, art. 10 (Piano di monitoraggio e controllo), punto 8 (Qualità della matrice suolo) "La ditta Sevel provvederà ad effettuare il 
campionamento e la caratterizzazione del suolo con cadenza decennale dal rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale in 3 punti all'interno dello stabilimento") 

 
 


