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2.  PREMESSA 

 

La presente nota ha l'obiettivo di fornire adeguata risposta richiesta a mezzo mail del RUP 

datata 12.01.2021 con la quale si chiede "una relazione (firmata  digitalmente) che attesti le 

ottemperanze alle condizioni ambientali prescritte nei Giudizi VIA n. 1654 del 25/01/2011, n. 

1843 del 06/10/2011 e n. 2010 del 03/07/2012.   

Si fa presente che la richiesta sopra indicata reitera una precedente richiesta dello stesso 

RUP del  02.12.2020 a cui è seguita una risposta del sottoscritto Direttore Lavori datata 

03.12.2020 con la quale si faceva presente che la "Dichiarazione di Ottemperanza" ai pareri 

VIA non rientrava tra le competenze dell'ufficio di Direzione Lavori. 

Vista la riproposizione della richiesta del Parere di Ottemperanza alle Prescrizioni VIA  il 

sottoscritto Direttore Lavori con la presente relazione espone quanto a propria conoscenza 

in merito all'oggetto. 

 

3.   CRONISTORIA DEI PRINCIPALI EVENTI AUTORIZZATIVI 

 

La presente relazione è inerente all'appalto dei lavori di "Progettazione Esecutiva e 

Realizzazione della Viabilità di collegamento tra la Variante S.S. n. 16 ed i Comuni di 

Montesilvano e Città Sant’Angelo – Delibera CIPE 3/06. Intervento MR 02."  indetto 

dall'Amministrazione Provinciale di Pescara ed aggiudicato all'A.T.I. Di PROSPERO S.r.l.– 

TECNOSTRUTTURE S.r.l.  – Gruppo di Progettazione: ing. Bassotti Omero, ing. Dezi 

Luigino, Società per l’Ambiente, la Geologia e l’ingegneria SAGI Srl, TECNOSOIL Srl. 

 

Trattandosi di un "Appalto Integrato" di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori indetto su  

un Progetto Preliminare  predisposto dalla Stazione Appaltante la "procedura aperta" di 

gara (D.D. 2780/2009)  aveva per oggetto «la predisposizione e fornitura di un 

“Progetto definitivo” di aggiudicazione dei lavori oggetto di gara sulla base del quale 

sviluppare la successiva Progettazione esecutiva e la realizzazione dell’intervento 

oggetto di appalto». 

La "procedura aperta"  prevedeva l'obbligo per i Raggruppamenti concorrenti di predisporre, 

già in sede di gara, un progetto definitivo sulla base del  quale il Concorrente aggiudicatario 

avrebbe dovuto sviluppare il progetto esecutivo. 

Nello specifico l'art. 1 del Disciplinare prevedeva «In particolare l'appaltatore prende atto 

che il progetto definitivo prodotto in fase di gara dovrà essere sottoposto all'esame della 

conferenza dei servizi per l'acquisizione di tutti i prescritti pareri e nulla osta ….. ». 

Con nota prot. 25213  del 04.03.2010 il Dirigente della Provincia di Pescara ha chiesto 

all'ATI aggiudicataria di produrre il Progetto Definitivo di gara da sottoporre all'approvazione 

della Conferenza di Servizi con l'indicazione di tener conto, possibilmente, delle  

osservazioni formulate da un soggetto interessato dalla realizzazione dei lavori. 

L'ATI aggiudicataria con nota  06.04.2010 trasmetteva la documentazione  progettuale  da 

sottoporre all'esame della Conferenza dei Servizi  nella quale erano recepite le indicazioni 

fornite dal RUP.  

 

 Il RUP al fine dell'acquisizione di pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla osta e assensi 

finalizzati all'esecuzione dei lavori, con nota del 24.03.2010, alla quale era allegato il 
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Progetto definitivo,  ha convocato la prima seduta della Conferenza dei Servizi  per il  

06.04.2010. 

 

DaI Verbale della prima seduta della C.d.S. 12.04.2010 si legge "il RUP fa rilevare che 

rispetto agli elaborati inviati agli enti per la convocazione della conferenza di servizi, sono 

state apportate dalla Provincia di Pescara delle lievi modifiche intervenute al fine di contro 

dedurre alle osservazioni da parte dei privati cittadini interessati dal procedimento 

espropriativo".   

Sempre dal citato verbale si rilevano le perplessità espresse dai Sindaci di Montesilvano e 

Città Sant'Angelo in merito alla localizzazione del Ponte dell'Adriatico per le implicazioni che 

da tale localizzazione deriveranno nello sviluppo dell'iter approvativo dell'intera opera 

oggetto di appalto.  

 

Con note del 12- 13.04.2010 il RUP  ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei 

Servizi per il giorno 21.04.2010. 

Dal Verbale della seconda seduta della C.d.S. si evidenziano le problematiche connesse 

alla localizzazione del così detto "Ponte dell'Adriatico". 

 

Il RUP, in data 06.05.2010, ha trasmesso ai soggetti interessati  la nuova soluzione, già 

concertata dalla Stazione Appaltante con i Comuni di Città S. Angelo e Montesilvano, 

relativa  alla localizzazione del ponte nel tratto L-N, ed ha invitato gli enti  e i soggetti 

interessati alla terza seduta della Conferenza dei Servizi convocata per il 18.05.2010. 

Dal Verbale della terza seduta C.d.S. si evidenziano le tematiche inerenti alla 

localizzazione - struttura - tipologia del Ponte dell'Adriatico (Tratto L-N)  che secondo 

il Sindaco del Comune di Montesilvano dovrebbe essere di tipo "non carrabile" mentre 

secondo il Sindaco di Città Sant'Angelo dovrebbe essere di tipo "carrabile". 

     

Con nota del 1.06.2010  è stata convocata la quarta seduta della C.d.S.i  con la quale sono 

stati acquisiti i pareri favorevoli da parte di tutti gli enti partecipanti sul Progetto, ad 

eccezione del tratto L-N (Ponte dell’Adriatico) per il quale la decisione conclusiva 

veniva rimandata all’avvenuta acquisizione del parere del Comitato di Coordinamento 

Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.). 

 

La quarta seduta della Conferenza di Servizi è stata considerata, come "conferenza 

decisoria ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e ss.mm. e ii, per l'intero intervento ad 

eccezione del tratto L-N".  

Dai verbali delle C.d.S. risultano  osservazioni/prescrizioni condizionanti nello sviluppo 

dell'iter  progettuale ed autorizzativo che si riassumono come segue: 

 

 dal Verbale della C.d.S. seduta  n. 1 si evidenzia quanto inerente  alla "localizzazione 

del Ponte dell'Adriatico" per il  quale il RUP fa rilevare "la localizzazione del suddetto 

ponte scaturisce dalla proposta del soggetto aggiudicatario dell'appalto che 

recepisce le indicazioni che il Consiglio Provinciale di Pescara aveva evidenziato in 

fase di approvazione del progetto preliminare". 

 

 Dal Verbale della C.d.S.  seduta n. 2 si evidenzia l'aspetto relativo " alla eventuale 
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delocalizzazione del Ponte dell'Adriatico la quale potrà avvenire se derivante da un 

palese contrasto della prevista localizzazione iniziale con qualche strumento di 

pianificazione.  ….. Il RUP precisa che , qualora tale delocalizzazione fosse 

necessaria … essa comporterebbe variante allo strumento urbanistico …. che 

potrebbe attuarsi attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma …." 

 

 Dal Verbale della C.d.S. seduta  n. 3 si evidenzia l'avvenuta predisposizione da parte dei 

progettisti di una nuova ipotesi di posizionamento del Ponte dell'Adriatico (spostamento 

verso il mare) rispetto alla quale sono manifestate  perplessità  sia da parte del Sindaco di 

Città Sant'Angelo che da parte della Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici 

dell'Abruzzo  ed  inoltre "Il Sindaco del Comune di Montesilvano chiede l'eventualità 

di costruire il ponte in legno e non carrabile …." e che  "… il Sindaco di 

Montesilvano decide di portare in Consiglio Comunale la nuova localizzazione del 

ponte …". 

 

 Dal Verbale della C.d.S. seduta  n 4  si evidenzia "Il Sindaco del Comune di 

Montesilvano, fa presente che il C.C. non si è pronunciato e riporta la volontà della 

G.C. e dello stesso sindaco di non condivisione del progetto esaminato 

limitatamente al tratto L-N come prospettato dalla C.d.S. del 18.05.2010. …." e che  

"… il  Genio Civile Regione Abruzzo, evidenziando che non ha avuto modo di 

prendere visione del progetto, dichiara di essere impossibilitato ad esprimere un 

parere a fini idraulici per quanto concerne la realizzazione dei ponti …". 

 

3.1  ULTERIORI RICHIESTE DI PARERI E/O AUTORIZZAZIONI DURANTE E 
DOPO LE SEDUTE DELLE CONFERENZE DI SERVIZI 

 

Nell'intervallo di tempo di svolgimento delle  quattro sedute della C.d.S.  o subito dopo la 

Provincia di Pescara ha provveduto a richiedere ed ha ottenuto i seguenti pareri: 

 

 Richiesta prot. 21972 del 24.02.2010 al Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e 

del Mare (MATTM) relativa alla proposta del  piano di caratterizzazione Ambientale, 

trasmissione dell'aggiornamento al piano di caratterizzazione ambientale al MATTM con 

nota prot. 176256 del 30.07.2010 ed  approvazione con prescrizioni  come da  nota  

prot. 24037/TR/DI del 27.09.2010; 

      

 Domanda di V.I.A. e Nulla Osta BB.AA. Regione Abruzzo con nota prot. 143348 del 

01.07.2010  alla quale ha fatto seguito il Giudizio n. 1654 del 25.01.2011 emesso dal 

Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale  con 

il  quale "si esprime parere favorevole all'intervento con esclusione del tratto L-N."; 

 

 Il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara ha trasmesso, con nota prot. 

RA141957 del 23.07.02010, all'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo la 

documentazione relativa allo studio di compatibilità idraulica ottenendo un parere 

positivo con prescrizioni di cui alla nota prot. RA/233518 del 02.12.2010; 

(allontanamento del tratto B-E dal Saline in quanto previsto in area sondabile); 

 

 La Provincia di Pescara con nota prot. 43567 del 04.02.2011 ha chiesto ai Progettisti di 

adeguare il progetto alle prescrizioni dell'Autorità dei Bacini, adeguamento con 
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"soluzione migliorativa del tratto B-E" trasmesso all'Autorità dei Bacini con nota prot. 

197130 del 14.06.2011 sul quale è stato rilasciato "parere positivo ai fini idraulici" con 

nota prot. RA/132396 del 23.07.2011; 

 

 La Provincia di Pescara con nota prot. 259273 del 23.06.2011 ha trasmesso alla Regione 

Abruzzo Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto 

Ambientale il progetto che contemplava la "Variante migliorativa relativo al tratto B-E"   

rispetto al quale è stato emesso "parere favorevole alla Variante migliorativa Tratto  

B-E (ovvero ad esclusione del tratto L-N)"  come da Giudizio n. 1843 del 06.10.2011. 

 

 Pareri favorevoli del Ministero per i Beni e le attività Culturali - Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo come dai verbali richiamati e da 

ultimo confermati con la nota prot. 19513 del 28.11.2011; 

 

 Pareri favorevoli del Ministero per i Beni e le attività Culturali - Soprintendenza per i 

Beni Archeologici - Chieti come dai verbali richiamati e da ultimo confermati con la nota 

prot. 8770 del 23.09.2011; 

 

 Pareri Favorevoli del Corpo forestale dello Stato Comando Provinciale di Pescara di 

cui alle note prot. 0443 Pos. III-2/7 del 16.04.2010, prot. 094 Pos. III-2/7 del 24.05.2010, 

prot. 9482 Pos. III-2/7 del 07.12.2011; 

 

 Pareri favorevole dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino 

interregionale del Fiume Sangro di cui alle note prot. RA/233518 del 02.12.2010 e prot. 

RA/152553 del 20.07.2011; 

 

 Pareri favorevoli del Servizio Regionale Genio Civile di Pescara di cui alle note prot. 

RA7141957 del 23.07.2011, prot. RA7171142 del 16.08.2011, prot. RA/252321 del 

06.12.2011; 

 

 Pareri favorevoli della Provincia di Pescara Settore IV Ambiente - Servizio 

Pianificazione Territoriale come dai relativi Verbali delle sedute della Conferenza di 

servizi; 

 

 Pareri favorevoli del Comune di Montesilvano come da Verbali delle sedute della 

Conferenza di Servizi, nell'Accordo Di Programma del 07.12.2011 e Delibera di C.C. n. 5 

del 04.01.2012 relativa alla Apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio; 

 Pareri favorevoli del Comune di Città Sant'Angelo come da Verbali delle sedute della 

Conferenza di Servizi, nell'Accordo Di Programma del 07.12.2011 e Delibera di C.C. n. 1 

del 03.01.2012 relativa alla Ratifica Accordo di Programma; 

 

3.2 APPROVAZIONE  PROGETTO DEFINITIVO I STRALCIO 

 
A seguito: 

 

  all'avvenuto ottenimento dei necessari pareri da parte degli Enti istituzionali aventi diritto 

ed interessati alla emissione di indicazioni, pareri e prescrizioni ai fini dell'approvazione in 

C.d.S. nonché dei pareri successivamente espressi e  precedentemente indicati; 
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  preso atto che erano state attivate tutte le procedure necessarie per l'acquisizione dei 

beni immobili necessari per la realizzazione dell'intervento; 

 

il RUP con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 02.02.2012 ha dichiarato conclusa la 

conferenza di servizi prendendo atto dei pareri positivi espressi rispetto al progetto 

definitivo dell'opera con esclusione del tratto L-N (detto Ponte dell'Adriatico). 

 
Sulla base della D.D.  264/2012  l'ATI ha trasmesso alla Provincia di Pescara, con nota del 

05.04.2012, il Progetto Definitivo primo Stralcio, adeguato alle richieste e prescrizioni 

della conferenza di servizi, dell'opera denominata «"Viabilità di collegamento tra la ex SS. 

16 ed i Comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo " - Delibera CIPE 3/06 - Intervento 

MR- 02  - con esclusione del tratto L-N (detto Ponte Dell'Adriatico)».  

 

Con Delibera di Giunta Provinciale n. 53 del 27.04.2012 la Stazione Appaltante - ha 

approvato il Progetto Definitivo di I Stralcio dei «Lavori di cui alla delibera CIPE 3/06. 

Accordo di programma Quadro -02 - Viabilità di collegamento tra la variante S.S. 16 ed 

i Comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo" dichiarandone, con lo stesso atto, la 

natura di "opera di Pubblica Utilità". 

 

3.3 PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO 

 

Ad avvenuta approvazione con D.G.P. 53/2012 del Progetto Definitivo di I Stralcio   la 

Stazione Appaltante, con nota del 09.05.2012, ha chiesto all'ATI di  procedere alla 

predisposizione del Progetto Esecutivo degli interventi di primo stralcio "in 

conformità alla previsioni del Progetto Definitivo di Primo Stralcio così come 

approvato ed integrato delle indicazioni e prescrizioni verbalizzate nei verbali delle n. 

4 sedute di esame del progetto definitivo" ed  in particolare  di "valutare la possibilità di 

modificare il tratto terminale del tracciato stradale Tratto B-C". 

 

Il progetto esecutivo  dell'intervento di I Stralcio è stato   trasmesso alla Stazione 

Appaltante  il 30.08.2013 e da questa approvato con D.D. n. 2280 del 16.09.2013.   

 

3.4 ITER APPROVATIVO TRATTO L-N  

 
Ricordato che con la  quarta seduta della C.d.S.  sono stati acquisiti i pareri favorevoli  sul 

Progetto definitivo  ad eccezione del tratto L-N (Ponte dell’Adriatico), per il quale la decisione 

conclusiva veniva rimandata all’avvenuta acquisizione del parere del Comitato di 

Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.), la Provincia di 

Pescara ha effettuato l’approfondimento delle tematiche segnalate dal Comitato V.I.A. e, 

successivamente, ridefinito il Progetto, lo ha sottoposto, con nota prot. 323588 del 

26.09.2011,  al Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. e per il nulla osta da parte 

dei BB.AA.   

Ricordato  che: 

 l'avviso di V.I.A. è stato pubblicato il 27.09.2011 con scadenza delle osservazioni al 

25.11.2011 (durata della pubblicazione 60 gg. naturali e consecutivi); 

 con nota prot. RA/252321 del 06.12.2011 il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara 

ha trasmesso l’Autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904; 
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 con nota prot. 374817 del 04.10.2012 è stata convocata la quinta seduta della C.d.S. per 

il giorno 06.11.2012;        

 con nota prot. 227918 del 11.10.2012 l’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale 

dell’Abruzzo ha espresso il proprio  parere di compatibilità idraulica; 

 il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale con 

Giudizio n°2010 del 03.07.2012 ha espresso parere favorevole al tratto L-N cosiddetto 

“Ponte dell’Adriatico”; 

 con riferimento  alla quinta seduta della C.d.S.  si evidenzia che  i soggetti non intervenuti 

hanno trasmesso i relativi pareri come riportati nel relativo verbale  e che qui di seguito si 

elencano:                                                                                                                                                

 Ispettorato ripartimentale delle Foreste - parere n. 8808 del 06.11.2012 acquisto al 

prot. 417982 del 06.11.2012; 

 Regione Abruzzo Servizio V.I.A. - Giudizio n. 2010 del 03.07.2012 con il quale ha 

espresso parere favorevole al tratto "L-N" cosiddetto "Ponte dell'Adriatico"; 

 SNAM Rete Gas - parere favorevole n. 579 del 06.11.2012 acquisito al prot. 417738 

del 06.11.2012. 

 in merito alla quinta seduta della Conferenza di Servizi, il RUP, ing. Paolo 

D'Incecco, prende atto dei pareri emessi e delle autorizzazioni ottenute valutando 

che le prescrizioni indicate non comportano ulteriori approfondimenti e modifiche 

al progetto esaminato e, pertanto, dichiara conclusa la Conferenza di Servizi.  

 

4.  GIUDIZIO DI VIA N°  1654/2011 

 
Il Giudizio di VIA  n. 1654 del 25.01.2011 emesso dalla REGIONE ABRUZZO - GIUNTA 

REGIONALE - DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E 

COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTA 

LI, ENERGIA - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'impatto Ambien 

tale è contrassegnato dal prot. N. 201009332 del 12/07/2010 ed assume a riferimento i 

seguenti dati: 

 

 Ditta proponente : Provincia di Pescara; 

 Oggetto dell'Intervento: Realizzazione della Viabilità di Collegamento tra la variante S.S. 

n. 16 ed i Comuni di Montesilvano Città Sant'Angelo; 

 Comune dell'intervento: Montesilvano; 

 Tipo di procedimento: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE di cui agli artt. 23 e 

seguenti del D.Lgs. N° 4/2008; 

 Tipologia progettuale: Punto 7 lett. g, .All. IV, D.Lgs 4/2008.  

 

dal quale, tralasciando la parte descrittiva, si estrae quanto segue: 

 

IL COMITATO CCVR-VIA 

 

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio; 

Viene ascoltato il Dirigente della Provincia di Pescara Settore OO.PP. ing. 

D'Incecco, che illustra il progetto, e l'ing. Pescatore in rappr. Gruppo di 

progettazione;  

Viene ascoltato il dott. Augusto De Sanctis, presidente del WWF 

Abruzzo,… 

Viene ascoltato il dott. Allavena in rappresentanza della LIP, Abruzzo,… 
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ESPRIME PARERE 

Favorevole con le prescrizioni seguenti  

Con l'esclusione del tratto LN detto Ponte dell'Adriatico e fatta salva la 

verifica relativa alla  caratterizzazione delle aree interessate dal SIN con le 

procedure previste dal MATTM e dalla Regione Abruzzo. 

Per quanto riguarda il tratto LN suddetto è necessario procedere al riavvio 

delle procedure di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006 con particolare attenzione 

allo studio delle opzioni alternative sia per la localizzazione sia per la 

tipologia di mobilità e alla coerenza con la pianificazione con particolare 

riferimento alla compatibilità con l'oasi faunistica. 

 

Il Giudizio di VIA n. 1654 del 25/01/2011 nella sua forma integrale è allegato alla presente. 

 

5.  OTTEMPERANZA AL GIUDIZIO DI VIA  N° 1654/2011 
 

5.1 Aspetti procedurali  

Esaminata dunque la parte deliberativa ed autorizzativa di cui al richiamato Giudizio di VIA n. 

1654 del 25/01/2011 ne risulta: 

 

1. parere favorevole con esclusione del tratto LN per il quale è richiesto un riavvio della 

procedura di VIA al quale la Stazione Appaltante si è adeguata sottoponendo 

all'approvazione un diverso progetto (si vedano i successivi pareri); 

2. effettuare verifiche relative alla caratterizzazione delle aree interessate dal SIN secondo le 

procedure del MATTM e della Regione Abruzzo. 

 

In merito al punto 1 ogni commento, in ordine all'ottemperanza o meno alle prescrizioni di 

VIA, è superfluo per quanto si dirà in seguito. . 

 

Per il punto 2 la Stazione Appaltante, come si evince dall'elencazione dei pareri richiesti ed 

ottenuti  durante e/o dopo le sedute della C.d.S. (§ 3.1),  ha ottenuto i prescritti pareri ed 

autorizzazioni ai quali ha dato attuazione attraverso i seguenti ulteriori atti amministrativi e 

tecnici: 

 

 come ricordato al precedente § 3.1 la Stazione Appaltante ha provveduto ad inoltrare 

richiesta prot. 21972 del 24.02.2010 al Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e 

del Mare (MATTM) relativa alla proposta del  piano di caratterizzazione Ambientale, 

 alla  trasmissione, con nota prot. 176256 del 30.07.2010,  dell'aggiornamento al piano di 

caratterizzazione ambientale al MATTM  che lo ha acquisito al prot. N. 20470/TRI/Di del 

09.08.2010; 

 

atti sui quali il MATTM ha espresso la propria    approvazione con prescrizioni  con   nota  

prot. 24037/TR/DI del 27.09.2010 subordinando la stessa approvazione alla necessità di 

concordare le attività previste nel piano di caratterizzazione ambientale con l'ARTA la quale 

doveva relazionare sull'ottemperanza delle prescrizioni previste. 

 

In merito al "Piano della caratterizzazione per le aree interessate dalla realizzazione 

della viabilità di collegamento tra la variante SS. 16 ed i Comuni di Montesilvano e 
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Città Sant'Angelo"  presentato, da ultimo, con la nota acquisita dal  MATTM al prot. 

20470/TRI/DI del 09.08.2010, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare si è tenuta, in data 06.12.2012, la Conferenza dei Servizi decisoria che ha 

approvato il "Piano della caratterizzazione per le aree interessate dalla realizzazione 

della viabilità di collegamento tra la variante SS. 16 ed i Comuni di Montesilvano e 

Città Sant'Angelo". 

 

Si ribadisce che la suddetta approvazione era subordinata alla necessità di 

concordare le attività previste nel Piano della caratterizzazione con l'ARTA che doveva 

relazionare sull'ottemperanza delle prescrizioni previste. 

 

A tal fine l'ARTA con nota prot. 8250/DIP del 23.12.2010, acquisita al prot. del MATTM  

34003/TRI/DI del 30.12.2010 ed al prot. della Provincia di Pescara 2947 del 04.01.2011, ha 

trasmesso il proprio parere tecnico in merito al Piano delle attività di caratterizzazione 

dell'area interessata dall'intervento oggetto della presente. 

 

Sulla base del preventivo formulato dall'ARTA con nota 778/DIP del 04.02.2011 il Dirigente , 

nonché RUP, ing. Paolo D'Incecco, con D.D. n. 909 del 08.04.2011 ha provveduto a 

"Affidamento dei campionamenti ed analisi previsti dal Piano di caratterizzazione 

all'ARTA Abruzzo" 

 

Il RUP con nota prot. 62476 del 15..2.2011 ha chiesto all'ATI aggiudicataria (Di Prospero 

ed Altri) di elaborare una perizia per le lavorazioni di supporto all'esecuzione di 

campionamenti ed analisi curati dall'ARTA. 

 

L'ATI con nota prot. 63347 del 16.02.2011 ha presentato gli elaborati della perizia 

richiesta distinguendo  le indagini da eseguire immediatamente (indagini relative alla 

nuova viabilità con escussione del tratto LN)  da  quelle  effettuabili dopo aver ottenuto le 

relative autorizzazioni (Tratto LN Ponte dell'Adriatico). 

 

Il RUP con D.D. 1121 del 03.02.2011 ha affidato l'esecuzione di INDAGINE 

AMBIENTALE - I LOTTO alla GEOGNOSTICA Srl. 

 

Ricordato il Giudizio di Via n. 1654/2011 che nella parte relativa al tratto LN (Ponte 

dell'Adriatico) recita "Per quanto riguarda il tratto LN suddetto è necessario procedere al 

riavvio delle procedure di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006 con particolare attenzione allo studio 

delle opzioni alternative sia per la localizzazione sia per la tipologia di mobilità e alla 

coerenza con la pianificazione con particolare riferimento alla compatibilità con l'oasi 

faunistica."  il RUP, preso atto: 

 che l'ATI aveva effettuato gli approfondimenti richiesti in merito allo studio delle opzioni 

alternative per la localizzazione, per la tipologia di mobilità e per la coerenza con la 

pianificazione; 

 ritenuto necessario procedere agli approfondimenti richiesti dallo stesso CCR-VIA in 

merito alla compatibilità del progetto per il  tratto LN "ponte dell'Adriatico" con l'oasi 

faunistica sul fiume Saline; 

 

ha affidato, 

 

  con D.D. 1154 del 05.05.2011, a ISTAmbiente Srl  - Innovazione e servizi per il territorio 

Protocollo Numero E-2021-0002766 Del 15/02/2021 PROVINCIA DI PESCARA
Titolario: 12.B.09 - Progettazione (progetto preliminare, esecutivo e definitivo) e Varianti SETTORE I - TECNICO

C
O

PI
A 

C
O

N
FO

R
M

E 
AL

L'
O

R
IG

IN
AL

E



cooprogetti  
 

Rev. 0 - Pag. 11 di 18 - Documento  13025 RLS 521 

 

Mod. 00000 QPN 003-04 Rev.0 

e per l'ambiente spin-office dell'Università di Camerino  (MC)   l'incarico per la redazione 

dello studio naturalistico e faunistico in ottemperanza a quanto richiesto dal CCR-

VIA per il tratto LN. � La Soc. ISTAmbiente,   in adempimento all'incarico ricevuto, con 

nota acquisita al prot. 182860 del 09.06.2011 ha rimesso alla Stazione Appaltante  lo 

Studio di approfondimento per gli aspetti naturalistici e faunistici del Fiume Saline.  

 

 con D.D. 2496 del 13.10.2011, a Ing. Donato Pescatore   l'incarico per la redazione 

della Relazione Paesaggistica  al fine  di procedere con quanto richiesto dal CCR-

VIA per il tratto LN.�  L'ing. Pescatore ha trasmesso, con nota prot. 367760 del 

27.10.2011,  alla Stazione Appaltante la Relazione Paesaggistica  per il successivo inoltro 

al CCR - VIA. 

 

 Il RUP dato atto che la ditta GEOGNOSTICA Srl., in adempimento all'incarico ricevuto 

con  con D.D. 1121/2011, con comunicazione del 29.02.2012 (prot. 95018 del 

06.03.2012)  ha trasmesso il rapporto delle indagini Ambientali,  rapporto 

prontamente trasmesso all'ATI ed all'ARTA Abruzzo, dal quale si evidenzia la necessità 

di procedere alla elaborazione  di una relazione  relativa al piano delle  attività di 

caratterizzazione   e della proposta progettuale del piano di bonifica  con D.D. n. 

1011 del 13.04.2012 ha affidato l'incarico per la redazione delle attività di 

caratterizzazione alla soc. SAGI Srl di San Benedetto del Tronto.� La SAGI Srl,  in 

adempimento all'incarico ricevuto, con nota acquisita al prot. 160829 del 19.04.2012 ha 

rimesso alla Stazione Appaltante  gli elaborati del Piano Di Caratterizzazione Modello 

Concettuale per il successivo inoltro al CCR - VIA. 

 

 All'incarico conferito all'ing. Pescatore con D.D. 2496/2011 ha fatto seguito un successivo  

incarico, allo stesso professionista, per Redazione degli approfondimenti relativamen 

te al Piano di Monitoraggio (D.D.  n. 3611 del 18.12.2012) ritenendo la stessa documen 

tazione propedeutica all'avvio delle attività di bonifica dei suoli.� L'ing. Pescatore ha 

trasmesso, con nota prot. 37290 del 31.01.2013,  alla Stazione Appaltante la Relazione 

sugli  approfondimenti relativamente al Piano di Monitoraggio per il successivo 

inoltro al CCR - VIA. 

 

5.2 Appalto e Direzione Lavori di messa in sicurezza area SIN 

 

Sulla base degli incarichi come richiamati al precedente § 5.1 i soggetti coinvolti hanno 

provveduto all'esecuzione delle indagini di caratterizzazione dei terreni ed alla  redazione dei 

relativi atti progettuali  la cui approvazione è avvenuta con D.D. n. 168 del 24.01.2013  

"Viabilità di collegamento tra la variate SS. 16 ed i comuni di Montesilvano e Città 

Sant'angelo  - Delibera CIPE 3/2006 - Intervento MR - 02 - Interventi di messa in sicurezza 

d'emergenza delle aree interessate dall'occupazione dell'infrastruttura stradale". 

 

Con D.D.  n. 651 del 12.03.2013 l'appalto dei lavori  di "Interventi di messa in sicurezza 

d'emergenza delle aree interessate dall'occupazione dell'infrastruttura stradale", 

mediante procedura negoziata senza previo bando di gara, è stato  definitivamente 

aggiudicato alla Ditta Angelo De Cesaris Srl con sede in Francavilla al Mare (CH) 

subordinando l'efficacia dell'affidamento definitivo alla verifica del possesso dei requisiti 

generali dell'O.E. (rif. Art. 11, comma 8, D.Lgs.vo 163/06 ). 
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Accertato,  con esito positivo,  il possesso dei requisiti generali da parte dell'O.E. Angelo De 

Cesaris Srl con D.D. n. 1252 del 15.05.2013 è stata dichiarata l'efficacia dell'affidamento 

dei lavori di cui alla D.D. n. 651/2013. 

 

In relazione all'affidamento di cui alla D.D. 651/2013  ravvisata la necessità/opportunità di 

procedere all'affidamento dell'incarico per la Direzione Lavori ed il Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione con D.D. n. 878 del 04.04.2013 l'incarico di Direttore Lavori e 

di CSE è stato affidato al geol. Massimo Ranieri. 

 

5.3 Esecuzione Lavori di messa in sicurezza area SIN 

 

I lavori di cui all'affidamento con D.D. n. 651/2013 sono stati eseguiti dall'O.E Angelo De 

Cesaris Srl e durante l'esecuzione degli stessi è stata effettuata un'attività di 

campionamento  in contradditorio dalla Ditta affidataria e dall'ARTA Abruzzo con particolare 

riferimento al prelievo dei terreni dal fondo e dalle pareti degli scavi realizzati in 

corrispondenza dei sondaggi S6, S7, S11, S22 sono stati eseguiti gli accertamenti analitici 

presso il laboratorio indicato dalla ditta esecutrice nonché presso il laboratorio ARTA 

Abruzzo. 

 

I risultati degli accertamenti analitici effettuati sui campioni prelevati evidenziavano 

contraddizioni in ordine o meno al superamento delle C.S.C. indicate nel D.Lgs. 152/06 

pertanto occorreva procedere ai dovuti approfondimenti mediante l'analisi di rischio 

sanitario ed ambientale (art. 242 D.Lgs. 152/06). 

 

Per  l'analisi di rischio sanitario ed ambientale relativamente all'intervento denominato 

"Viabilità di collegamento tra la variante SS. 16 ed i Comuni di Montesilvano e Città 

Sant'Angelo Delibera CIPE 3/2006 Intervento MR -02 - Messa in sicurezza d'emergenza 

aree SIN Saline Alento" veniva conferito , con D.D. n. 1057 del 29.04.2014, l'incarico al 

geol. Dott. Massimo Ranieri quale estensione dell'incarico di cui alla D.D. 878/2013. 

 

A seguito degli incarichi come sopra conferiti il D.L. dott.  geol. Masssimo Ranieri rimetteva 

la contabilità dei lavori eseguiti dall'O.E. De Cesaris Srl  a tutto il 21.01.2014, la cui 

liquidazione, previa attestazione della regolarità tecnica ed amministrativa, avveniva 

mediante D.D. 1179 del 12.05.2014. 

 

Le competenze professionali per gli incarichi svolti dal geol. Dott. Massimo Ranieri sono 

state liquidate con D.D. 364 del 24.03.2016.  

 

5.4 Ottemperanza giudizio VIA 1654/2011 - Conclusioni 

 
In relazione a quanto esposto ai precedenti sottoparagrafi da § 5.1 ÷ 5.3  si può affermare 

che la Stazione appaltante ha posto in essere tutte le procedure necessarie per rispettare le 

prescrizioni di cui al Giudizio VIA 1654/2011. 

 

Va altresì rilevato che la documentazione prodotta in sede di analisi  di Valutazione di 

Impatto Ambientale  in ottemperanza al giudizio VIA 1654/2011 è divenuta parte integrante 

degli atti progettuali di approvazione del progetto definitivo (D.G.P. 53/2012) e del progetto 
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esecutivo (D.D. 2280/2013)  degli interventi di I Stralcio. 

 

 

6.  OTTEMPERANZA AL GIUDIZIO DI VIA  N° 1843/2011 
 

 

Il Giudizio di VIA n. 1843 del 06.10.2011 è conseguente alla richiesta del Servizio Genio 

Civile Regionale di Pescara che in sede di autorizzazione a fini idraulici,  ai sensi del 

R.D. 523/1924,  nell'intento di migliorare, rispetto alle previsioni originarie, la capacità di 

deflusso del tratto di alveo interessato e le connesse condizioni  di rischio idraulico delle aree 

adiacenti, ha espressamente richiesto  di apportare una modifica la tratto B-E, che 

allontanasse il tracciato dall'alveo fluviale.  

 

L'ATI Di Prospero ed Altri ha provveduto alla elaborazione di una nuova proposta di 

posizionamento planimetrico  ed altimetrico come risultante dalle tav. B.13.1 e B.13.2  è 

stata "ritenuta una variante non sostanziale e migliorativa rispetto a quella approvata 

in relazione alle aree a rischio esondazione".   

 

Anche gli elaborati tav. B.13.1 e B.13.2   come prodotti per l'esame del CCR - VIA  - Giudizio 

VIA n. 1843 del 06.10.2011  sono divenuti parte integrante degli atti progettuali di 

approvazione del Progetto Definitivo (D.G.P. 53/2012) e del Progetto Esecutivo (D.D. 

2280/2013)  degli interventi di I Stralcio. 

 

In merito a quanto  appena sopra esposto  si può affermare che la Stazione appaltante ha 

posto in essere tutte le procedure necessarie per rispettare le prescrizioni di cui al Giudizio 

VIA 1843/2011. 

 

Per completezza di trattazione in ordine a quanto prescritto dal CCR-VIA con il Giudizio 

1843/2011 occorre rilevare che dallo stesso giudizio emerge "Fatte salve le necessarie 

procedure per la verifica della localizzazione della strada rispetto all'area sequestrata 

dal Corpo Forestale dello Stato, oggi non riscontrabile in quanto il tracciato non è 

stato ancora picchettato". 

 

In merito si fa presente che successivamente alla emissione del Giudizio di VIA n. 1843/2011 

del 06.10.2011 il Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali - CORPO 

FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE PESCARA con nota prot. 9482 

pos. III-2/7 del 07.12.2011 (acquisita al prot. 412327  in data 12.12.2011 della Provincia di 

Pescara)  comunicava "preso atto che il Comitato regionale V.I.A. ha espresso giudizio 

favorevole per  il tratto B.E., tenuto conto che per il tratto L-N è stato presentato 

all'Ufficio V.I.A. uno studio di impatto ambientale e che alla data odierna, in virtù  dei 

pareri ottenuti, codesta Provincia è in grado di procedere con l'iter progettuale per i 

tratti da A a M, con la presente conferma l'assenso espresso in via preliminare nr, 

7649 del 7.9.2011." 

 

La comunicazione di cui sopra attesta dunque la possibilità, per la Stazione Appaltante,  di 

procedere nella progettazione definitiva esecutiva degli interventi di I Stralcio (escluso il tratto 

L-N) e che sono da ritenersi superate le prescrizioni in ordine al posizionamento della nuova 

viabilità rispetto alle aree soggette a sequestro da parte dello stesso CFS. 
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7.  OTTEMPERANZA AL GIUDIZIO DI VIA  N° 2010/2012 
 

Il giudizio di VIA n. 2010 del 03.07.2012 è , in ordine di tempo, l'ultimo parere VIA  emesso  

dalla REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE AFFARI DELLA 

PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, 

PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA - Comitato di 

Coordinamento Regionale per la Valutazione d'impatto Ambientale ed  è contrassegnato dal 

prot. N. 201208137 del 29/07/2011 ed assume a riferimento i seguenti dati: 

 

 Ditta proponente : Provincia di Pescara; 

 Oggetto dell'Intervento: Realizzazione della Viabilità di Collegamento tra la variante S.S. 

n. 16 ed i Comuni di Montesilvano Città Sant'Angelo; 

 Comune dell'intervento: Montesilvano; 

 Tipo di procedimento: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE di cui agli artt. 23 e 

seguenti del D.Lgs. N° 4/2008; 

 Tipologia progettuale: Punto 7 lett. g, .All. IV, D.Lgs 4/2008.  

 

Dal richiamato giudizio  di VIA, parte relativa alla Relazione Istruttoria, si può rilevare: 

 rappresenta il completamento istruttorio e  autorizzativo dei precedenti Giudizi VIA n. 

1654 del 25/01/2011 e  n. 1843 del 06/10/2011; 

 è relativo esclusivamente al tratto L-N dei lavorio oggetto della presente (Realizzazione 

della Viabilità di Collegamento tra la variante S.S. n. 16 ed i Comuni di Montesilvano Città 

Sant'Angelo - Delibera CIPE 3/06 - Intervento MR-02), 

 in sede di pubblicazione della procedura di VIA  sono state formulate da Enti, Associazioni 

e Privati osservazioni in ordine al progetto dei lavori oggetto di valutazione ambientale; 

 le osservazioni riguardavano  

 la stima e  valutazione dei dati di traffico assunti a base dello sviluppo progettuale; 

 attendibilità dello Studio di inserimento ambientale (S.I.A.) con particolare riferimento al 

posizionamento del Tratto L-N; 

 alla possibilità di utilizzare tale tratto per il transito dei mezzi pubblici; 

 alla conformità dell'opera alle previsioni di PRG dei Comuni interessati; 

 alla conformità al PTCP; 

 alle osservazioni così come formulate il progetto sottoposto all'esame del CCR-VIA dava 

concreta risposta avendo  

 correttamente valutato i dati di traffico assunti a base dello sviluppo progettuale avendo 

utilizzato i dati di traffico riportati nel PRT della Regione Abruzzo; 

 in merito all'attendibilità del S.I.A. si invita ad esaminare attentamente quanto 

contenuto nello stesso S.I.A. con particolare riferimento alla Relazione Paesaggistica 

ed allo Studio Naturalistico e Faunistico; 

 sempre in relazione al S.I.A. si evidenzia come lo stesso abbia accentrato la propria 

attenzione non solo sulle dinamiche antropiche ma anche su quelle ambientali stante la 

presenza dell'oasi faunistica alla foce del fiume Saline; 

 ancora in relazione al S.I.A. è specificato che a seguito dell'attività di concertazione, 

che ha coinvolto enti ed associazioni interessate alla nuova opera, in accoglimento 

delle esigenze espresse il progetto stesso è stato modificato ed integrato per recepire 

le istanze stesse; 

 in merito alla localizzazione del tratto L-N  si evidenzia come lo stesso tratto di nuova 

viabilità sia parte di un più ampio ed articolato progetto approvato dal CIPE e che la 

parte a monte dell'asse ferroviario è già stata approvata con i due precedenti pareri di 
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VIA sopra descritti; 

 il posizionamento del tratto L-N come individuato era l'unico possibile anche in 

considerazione di precedenti interventi realizzati dall'ANAS (interventi che debbono 

essere completati), delle previsioni del Piano particolareggiato del Comune di Città 

Sant'Angelo, del progetto di realizzazione del ponte sul Fiume Piomba (che coinvolge i 

soggetti Comuni di Città Sant'Angelo e Silvi, Province di Pescara e Teramo, Regione 

Abruzzo) il tutto finalizzato alla realizzazione di un sistema di viabilità  e di mobilità 

pubblica compatibile che interessa tutta la costa adriatica partendo da Pescara 

attraversando Montesilvano e Città Sant'Angelo fino ad arrivare a Silvi Marina; 

 la realizzazione  del tratto L-N, comprendente il Ponte dell'Adriatico, consente 

l'utilizzazione dello stesso tratto per il traffico di tutti i tipi di mobilità pedonale, ciclabile, 

carrabile su ruote con la sola esclusione del traffico ferroviario (traffico in  sede propria 

su rotaie) in quanto "la tipologia del ponte di progetto non preclude il  transito a 

nessuna tipologia di autoveicolo". 

  

Con il giudizio di VIA n. 2010 del 03.07.2012 viene espresso un "Parere favorevole con 

prescrizioni" rappresentate da : 

 
L'attuazione degli interventi di cui ai Titolo  V del TUA e alle relative linee guida del SIN 
Saline - Alento, da concordare con il Servizio  Regionale  competente  e l'ARTA 
Abruzzo. 
 
Valutino gli enti interessati, nell'ambito della propria discrezionalità e delle previsioni  
dei propri programmi di traspono, di utilizzare parte della nuova viabilità anche per il 
trasporto pubblico locale. 
 

In relazione alla prescrizioni di cui sopra si precisa che la Stazione Appaltante ha, per quanto 

di competenza,  attuato le prescrizioni contenute nel Giudizio di VIA n. 2010/2012 avendo 

espletato tutte le procedure previste dal Titolo V del TUA ed avendo rispettato le indicazioni 

del SIN Saline - Alento. 

 

Per quanto attiene la possibilità di utilizzazione del nuovo tratto L-N interessato dal 

richiamato Giudizio CCR-VIA n. 2010/2012 si ribadisce "la tipologia del ponte di progetto 

non preclude il  transito a nessuna tipologia di autoveicolo" in quanto il così detto 

"Ponte dell'Adriatico" è stato progettato, realizzato  e sottoposto a Collaudo statico (nonché a 

Collaudo Dinamico) nel rispetto delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.01.2008 "Norme 

tecniche per le Costruzioni" e  della Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 

02.02.2009 n. 617 "Istruzioni per l'applicazione  delle «Norme tecniche per le 

costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008"per: 

 

 consentirne la prevista utilizzazione in forma economicamente sostenibile e con il 

livello di sicurezza previsto dalle Norme (Stati limiti ultimi SLU, Stati limiti di 

Esercizio SLE, robustezza nei confronti della azioni accidentali); 

 una vita nominale dell'opera VN ≥ 100 anni; 

 una classe d'uso IV in quanto considerata, in presenza di sisma, come "ponti e 

reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, 

particolarmente dopo un evento sismico";  
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 una condizione di "pericolosità sismica" relativa alla vita nominale dell'opera ed 

al sito di localizzazione per un terreno di fondazione di tipo "C" (Depositi di 

terreni a grana grossa mediamente addensati) ed una categoria topografica T1 

(Terreni pianeggianti); 

 azioni sollecitanti di natura  statica  (pesi propri, carichi permanenti portati, 

effetti dovuti al ritiro ed al rilassamento dei materiali, variazioni termiche, ecc) 

conformi alle prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008; 

 azioni sollecitanti di natura dinamica dovute ai carichi mobili in transito 

conformi alle prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008; 

 azioni sollecitanti di natura dinamica dovute al vento conformi alle 

prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008. 

 

In merito alle azioni sollecitanti di natura dinamica dovute ai carichi mobili in 

transito si precisa che le stesse sono state determinate con riferimento a 

quanto prescritto al § 5.1.3.3 - Azioni variabili di traffico - del D.M. 14.01.2008 

con riferimento a tutti gli schemi di carico (rif. § 5.1.3.3.3 del D.M. 14.01.2008) 

per ponti di 1à categoria (rif. § 5.1.3.3.4 - ponti per il transito dei carichi mobili 

indicati al § 5.1.3.3.3  con il loro valore massimo) pertanto il ponte stradale in 

oggetto è idoneo al transito dei mezzi di qualsiasi tipo siano essi ad uso 

pubblico che privato in movimento sia su sede libera che su "sede 

condizionata" (es. Filovia su gomma) risultandone pertanto confermata la 

dichiarazione,  riportata nelle controdeduzioni della stazione appaltante alle 

"Osservazioni pervenute", che "la tipologia del ponte di progetto non preclude il  

transito a nessuna tipologia di autoveicolo" 

8.  SEGNALAZIONE PRESUNTE NON OTTEMPERANZE  AI  GIUDIZI DI VIA 

 

Con nota a mezzo pec  del 13/10/2020,  acquisita al prot. 297384 della Regione Abruzzo - 

Giunta regionale  - Dipartimento Territorio e Ambiente  - Servizio Valutazioni Ambientali il sig. 

augusto De Sanctis  lamentava presunte non ottemperanze rispetto ai Giudizi di VIA  sopra 

dettagliatamente esaminati. 

A seguito di tale comunicazione la Regione Abruzzo Servizio Valutazioni Ambientali con 

nota del 11.11.20, acquisita al prot. 19742 della Provincia di Pescara, trasmetteva alla 

Stazione Appaltante  la nota ricevuta dal sig. De Sanctis ed invitava la Provincia di 

Pescara ad attivare il procedimento di Verifica di ottemperanza alle condizioni 

ambientali contenuti nei sopra citati giudizi. 

 

Il sig. De Sanctis precisa nella sua nota  (immagine  estratta dalla stampa della pec)  
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In risposta alla segnalazione del sig. De Sanctis il sottoscritto Direttore Lavori, su invito del 

RUP, formulava allo stesso  RUP le seguenti osservazioni  (rif. mia  nota prot. 580-20) 

 

In relazione alla nota sotto richiamata si trasmettono i n. 5 Verbali delle Sedute Conferenza 

di servizi per l'approvazione del progetto indicato. 

Dagli elaborati grafici come approvati ed autorizzati non si evidenzia in alcun modo la 

previsione progettuale relativa al "ripristino argini erosi dal Fiume Saline in corrispondenza 

della ex lungofiume Saline" né tantomeno l'obbligo di provvedere allo smantellamento della 

preesistente sede stradale sulla quale, si ricorda, sono posizionate un discreto numero di 

linee interrate ENEL alimentate a MT. 

Si ricorda che la suddetta ex lungofiume Saline è stata interdetta al traffico con Ordinanza 

Sindacale del Comune di Montesilvano n. 20 del 10.03.2015. 

 

Sempre in relazione alla segnalazione del sig. De Sanctis il sottoscritto Direttore Lavori , 

formulava le ulteriori  valutazioni (rif. mia  nota prot. 582-20 del  13.11.2020): 

 

 quanto descritto al primo capoverso sopra riportato corrisponde alla reale situazione; 

  quanto descritto al secondo capoverso sopra riportato  corrisponde alla reale 

situazione, che è sotto gli occhi di tutti, ma è assolutamente falso per quanto attiene 

alla rispondenza delle  opere eseguite rispetto alle previsioni progettuali così come 

presentate al Comitato di Valutazione VIA  per l'emissione dei prescritti pareri infatti lo 

smantellamento della ex Lungofiume Saline , nel tratto sostituito dalla nuova viabilità, 

non risulta da nessun atto progettuale né di natura grafica, né di natura descrittiva 

né di natura economica; 

 non entro in merito alle valutazioni effettuate dal sig. De Sanctis per quanto descritto al 

terzo capoverso; 

 per quanto sostenuto al quarto capoverso confermo integralmente le valutazioni 

espresse in risposta al secondo capoverso ovvero che è assolutamente falso in 

relazione alla rispondenza delle  opere eseguite rispetto alle previsioni progettuali 
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così come presentate al Comitato di Valutazione VIA  per l'emissione dei prescritti 

pareri infatti lo smantellamento della ex Lungofiume Saline , nel tratto sostituito 

dalla nuova viabilità, non risulta da nessun atto progettuale né di natura 

grafica(grafici e disegni), né di natura descrittiva (relazioni e schede), né di natura 

economica (computi metrici estimativi, elenchi prezzi,quadri economici 

dell'intervento). 

Concludendo che in considerazione di quanto sopra espresso ritengo che l'ATI 

aggiudicataria dell'Appalto, il Direttore lavori ed il Collaudatore Tecnico Amministrativo in 

corso d'opera abbiano completamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali  che, 

ripeto, non prevedevano assolutamente la realizzazione degli interventi indicati dal 

sig. Augusto De Sanctis. 

 

 

9.  OTTEMPERANZA  AI  GIUDIZI DI VIA - CONCLUSIONI 

 
Con riferimento a quanto sopra  relazionato in ordine: 

 

 ai tre Giudizi di VIA  già ricordati; 

 alla documentazione progettuale come sottoposta all'esame del CCR-VIA; 

 alle prescrizioni indicate negli stessi pareri di VIA; 

 alle opere così come realizzate;     

 

si può concludere che  l'ATI aggiudicataria dell'Appalto, il Direttore lavori ed il Collaudatore 

Tecnico Amministrativo in corso d'opera abbiano completamente adempiuto ai propri 

obblighi contrattuali  che, ripeto, non prevedevano assolutamente la realizzazione 

degli interventi indicati dal sig. Augusto De Sanctis e che la Stazione Appaltante per 

mezzo dei suoi Organi Tecnici ed Amministrativi di Controllo dell'intero iter 

procedurale abbia dato completo adempimento alle prescrizioni di VIA contenute nei 

richiamati Giudizi VIA n. 1654/2011, 1843/2011 e 2010/2012. 
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