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2. PREMESSA

La presente nota ha I'obiettivo di fornire adeguata risposta richiesta a mezzo mail del RUP
datata 12.01.2021 con la quale si chiede "una relazione (firmata digitalmente) che attesti le
ottemperanze alle condizioni ambientali prescritte nei Giudizi VIA n. 1654 del 25/01/2011, n.
1843 del 06/10/2011 e n. 2010 del 03/07/2012.

Si fa presente che la richiesta sopra indicata reitera una precedente richiesta dello stesso
RUP del 02.12.2020 a cui & seguita una risposta del sottoscritto Direttore Lavori datata
03.12.2020 con la quale si faceva presente che la "Dichiarazione di Ottemperanza" ai pareri
VIA non rientrava tra le competenze dell'ufficio di Direzione Lavori.

Vista la riproposizione della richiesta del Parere di Ottemperanza alle Prescrizioni VIA il
sottoscritto Direttore Lavori con la presente relazione espone quanto a propria conoscenza
in merito all'oggetto.

3. CRONISTORIA DEI PRINCIPALI EVENTI AUTORIZZATIVI

La presente relazione € inerente all'appalto dei lavori di "Progettazione Esecutiva e
Realizzazione della Viabilita di collegamento tra la Variante S.S. n. 16 ed i Comuni di
Montesilvano e Citta Sant’Angelo — Delibera CIPE 3/06. Intervento MR 02." indetto
dall'Amministrazione Provinciale di Pescara ed aggiudicato all'A.T.l. Di PROSPERO S.r.l.—
TECNOSTRUTTURE S.rl. — Gruppo di Progettazione: ing. Bassotti Omero, ing. Dezi
Luigino, Societa per 'Ambiente, la Geologia e I'ingegneria SAGI Srl, TECNOSOIL Srl.

Trattandosi di un "Appalto Integrato" di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori indetto su
un Progetto Preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante la "procedura aperta” di
gara (D.D. 2780/2009) aveva per oggetto «la predisposizione e fornitura di un
“Progetto definitivo” di aggiudicazione dei lavori oggetto di gara sulla base del quale
sviluppare la successiva Progettazione esecutiva e la realizzazione dell’intervento
oggetto di appalto».

La "procedura aperta" prevedeva I'obbligo per i Raggruppamenti concorrenti di predisporre,
gia in sede di gara, un progetto definitivo sulla base del quale il Concorrente aggiudicatario
avrebbe dovuto sviluppare il progetto esecutivo.

Nello specifico I'art. 1 del Disciplinare prevedeva «In particolare I'appaltatore prende atto
che il progetto definitivo prodotto in fase di gara dovra essere sottoposto all'esame della
conferenza dei servizi per I'acquisizione di tutti i prescritti pareri e nulla osta ..... »,

Con nota prot. 25213 del 04.03.2010 il Dirigente della Provincia di Pescara ha chiesto
all'ATI aggiudicataria di produrre il Progetto Definitivo di gara da sottoporre all'approvazione
della Conferenza di Servizi con lindicazione di tener conto, possibilmente, delle
osservazioni formulate da un soggetto interessato dalla realizzazione dei lavori.

L'ATI aggiudicataria con nota 06.04.2010 trasmetteva la documentazione progettuale da
sottoporre all'esame della Conferenza dei Servizi nella quale erano recepite le indicazioni
fornite dal RUP.

Il RUP al fine dell'acquisizione di pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla osta e assensi
finalizzati all'esecuzione dei lavori, con nota del 24.03.2010, alla quale era allegato il
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Progetto definitivo, ha convocato la prima seduta della Conferenza dei Servizi per il
06.04.2010.

Dal Verbale della prima seduta della C.d.S. 12.04.2010 si legge "il RUP fa rilevare che
rispetto agli elaborati inviati agli enti per la convocazione della conferenza di servizi, sono
state apportate dalla Provincia di Pescara delle lievi modifiche intervenute al fine di contro
dedurre alle osservazioni da parte dei privati cittadini interessati dal procedimento
espropriativo”.

Sempre dal citato verbale si rilevano le perplessita espresse dai Sindaci di Montesilvano e
Citta Sant'Angelo in merito alla localizzazione del Ponte dell'Adriatico per le implicazioni che
da tale localizzazione deriveranno nello sviluppo dell'iter approvativo dell'intera opera
oggetto di appalto.

Con note del 12- 13.04.2010 il RUP ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei
Servizi per il giorno 21.04.2010.

Dal Verbale della seconda seduta della C.d.S. si evidenziano le problematiche connesse
alla localizzazione del cosi detto "Ponte dell'Adriatico".

I RUP, in data 06.05.2010, ha trasmesso ai soggetti interessati la nuova soluzione, gia
concertata dalla Stazione Appaltante con i Comuni di Citta S. Angelo e Montesilvano,
relativa alla localizzazione del ponte nel tratto L-N, ed ha invitato gli enti e i soggetti
interessati alla terza seduta della Conferenza dei Servizi convocata per il 18.05.2010.

Dal Verbale della terza seduta C.d.S. si evidenziano le tematiche inerenti alla
localizzazione - struttura - tipologia del Ponte dell'Adriatico (Tratto L-N) che secondo
il Sindaco del Comune di Montesilvano dovrebbe essere di tipo "non carrabile” mentre
secondo il Sindaco di Citta Sant'Angelo dovrebbe essere di tipo "carrabile".

Con nota del 1.06.2010 ¢é stata convocata la quarta seduta della C.d.S.i con la quale sono
stati acquisiti i pareri favorevoli da parte di tutti gli enti partecipanti sul Progetto, ad
eccezione del tratto L-N (Ponte dell’Adriatico) per il quale la decisione conclusiva
veniva rimandata all’avvenuta acquisizione del parere del Comitato di Coordinamento
Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.).

La quarta seduta della Conferenza di Servizi &€ stata considerata, come "conferenza
decisoria ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e ss.mm. e ii, per l'intero intervento ad
eccezione del tratto L-N".

Dai verbali delle C.d.S. risultano osservazioni/prescrizioni condizionanti nello sviluppo
dell'iter progettuale ed autorizzativo che si riassumono come segue:

» dal Verbale della C.d.S. seduta n. 1 si evidenzia quanto inerente alla "localizzazione
del Ponte dell'Adriatico” per il quale il RUP fa rilevare "la localizzazione del suddetto
ponte scaturisce dalla proposta del soggetto aggiudicatario dell'appalto che
recepisce le indicazioni che il Consiglio Provinciale di Pescara aveva evidenziato in
fase di approvazione del progetto preliminare".

» Dal Verbale della C.d.S. seduta n. 2 si evidenzia l'aspetto relativo " alla eventuale
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delocalizzazione del Ponte dell'Adriatico la quale potra avvenire se derivante da un
palese contrasto della prevista localizzazione iniziale con qualche strumento di
pianificazione. ..... Il RUP precisa che , qualora tale delocalizzazione fosse
necessaria ... essa comporterebbe variante allo strumento urbanistico .... che
potrebbe attuarsi attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma ...."

> Dal Verbale della C.d.S. seduta n. 3 si evidenzia I'avvenuta predisposizione da parte dei
progettisti di una nuova ipotesi di posizionamento del Ponte dell'Adriatico (spostamento
verso il mare) rispetto alla quale sono manifestate perplessita sia da parte del Sindaco di
Citta Sant'Angelo che da parte della Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici
dell'Abruzzo ed inoltre "Il Sindaco del Comune di Montesilvano chiede I'eventualita
di costruire il ponte in legno e non carrabile ...." e che "... il Sindaco di
Montesilvano decide di portare in Consiglio Comunale la nuova localizzazione del
ponte ...".

» Dal Verbale della C.d.S. seduta n 4 si evidenzia "Il Sindaco del Comune di
Montesilvano, fa presente che il C.C. non si é pronunciato e riporta la volonta della
G.C. e dello stesso sindaco di non condivisione del progetto esaminato
limitatamente al tratto L-N come prospettato dalla C.d.S. del 18.05.2010. ...." e che
"... il Genio Civile Regione Abruzzo, evidenziando che non ha avuto modo di
prendere visione del progetto, dichiara di essere impossibilitato ad esprimere un
parere a fini idraulici per quanto concerne la realizzazione dei ponti ...".

3.1 ULTERIORI RICHIESTE DI PARERI E/O AUTORIZZAZIONI DURANTE E
DOPO LE SEDUTE DELLE CONFERENZE DI SERVIZI

Nell'intervallo di tempo di svolgimento delle quattro sedute della C.d.S. o subito dopo la
Provincia di Pescara ha provveduto a richiedere ed ha ottenuto i seguenti pareri:

> Richiesta prot. 21972 del 24.02.2010 al Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e
del Mare (MATTM) relativa alla proposta del piano di caratterizzazione Ambientale,
trasmissione dell'aggiornamento al piano di caratterizzazione ambientale al MATTM con
nota prot. 176256 del 30.07.2010 ed approvazione con prescrizioni come da nota
prot. 24037/TR/DI del 27.09.2010;

» Domanda di V.I.LA. e Nulla Osta BB.AA. Regione Abruzzo con nota prot. 143348 del
01.07.2010 alla quale ha fatto seguito il Giudizio n. 1654 del 25.01.2011 emesso dal
Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con
il quale "'si esprime parere favorevole all'intervento con esclusione del tratto L-N.";

> Il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara ha trasmesso, con nota prot.
RA141957 del 23.07.02010, all'Autorita dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo la
documentazione relativa allo studio di compatibilita idraulica ottenendo un parere
positivo _con prescrizioni di cui alla nota prot. RA/233518 del 02.12.2010;
(allontanamento del tratto B-E dal Saline in quanto previsto in area sondabile);

> La Provincia di Pescara con nota prot. 43567 del 04.02.2011 ha chiesto ai Progettisti di
adeguare il progetto alle prescrizioni dell'Autorita dei Bacini, adeguamento con
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"soluzione migliorativa del tratto B-E" trasmesso all'Autorita dei Bacini con nota prot.
197130 del 14.06.2011 sul quale ¢ stato rilasciato "parere positivo ai fini idraulici” con
nota prot. RA/132396 del 23.07.2011;

» La Provincia di Pescara con nota prot. 259273 del 23.06.2011 ha trasmesso alla Regione
Abruzzo Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto
Ambientale il progetto che contemplava la "Variante migliorativa relativo al tratto B-E"
rispetto al quale e stato emesso "parere favorevole alla Variante migliorativa Tratto
B-E (ovvero ad esclusione del tratto L-N)" come da Giudizio n. 1843 del 06.10.2011.

> Pareri favorevoli del Ministero per i Beni e le attivita Culturali - Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici per I'Abruzzo come dai verbali richiamati e da
ultimo confermati con la nota prot. 19513 del 28.11.2011;

» Pareri favorevoli del Ministero per i Beni e le attivita Culturali - Soprintendenza per i
Beni Archeologici - Chieti come dai verbali richiamati e da ultimo confermati con la nota
prot. 8770 del 23.09.2011;

» Pareri Favorevoli del Corpo forestale dello Stato Comando Provinciale di Pescara di
cui alle note prot. 0443 Pos. IlI-2/7 del 16.04.2010, prot. 094 Pos. IlI-2/7 del 24.05.2010,
prot. 9482 Pos. 1l-2/7 del 07.12.2011;

> Pareri favorevole dell' Autorita dei Bacini di rilievo regionale dell'’Abruzzo e del Bacino
interregionale del Fiume Sangro di cui alle note prot. RA/233518 del 02.12.2010 e prot.
RA/152553 del 20.07.2011;

> Pareri favorevoli del Servizio Regionale Genio Civile di Pescara di cui alle note prot.
RA7141957 del 23.07.2011, prot. RA7171142 del 16.08.2011, prot. RA/252321 del
06.12.2011;

» Pareri favorevoli della Provincia di Pescara Settore IV Ambiente - Servizio
Pianificazione Territoriale come dai relativi Verbali delle sedute della Conferenza di
servizi;

> Pareri favorevoli del Comune di Montesilvano come da Verbali delle sedute della
Conferenza di Servizi, nell'Accordo Di Programma del 07.12.2011 e Delibera di C.C. n. 5
del 04.01.2012 relativa alla Apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio;

» Pareri favorevoli del Comune di Citta Sant'Angelo come da Verbali delle sedute della
Conferenza di Servizi, nell'Accordo Di Programma del 07.12.2011 e Delibera di C.C. n. 1
del 03.01.2012 relativa alla Ratifica Accordo di Programma;

3.2 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO | STRALCIO

A seguito:

» all'avvenuto ottenimento dei necessari pareri da parte degli Enti istituzionali aventi diritto
ed interessati alla emissione di indicazioni, pareri e prescrizioni ai fini dell'approvazione in
C.d.S. nonché dei pareri successivamente espressi e precedentemente indicati;
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» preso atto che erano state attivate tutte le procedure necessarie per I'acquisizione dei
beni immobili necessari per la realizzazione dell'intervento;

il RUP con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 02.02.2012 ha dichiarato conclusa la
conferenza di servizi prendendo atto dei pareri positivi espressi rispetto al progetto
definitivo dell'opera con esclusione del tratto L-N (detto Ponte dell’Adriatico).

Sulla base della D.D. 264/2012 I'ATI ha trasmesso alla Provincia di Pescara, con nota del
05.04.2012, il Progetto Definitivo primo Stralcio, adequato alle richieste e prescrizioni
della conferenza di servizi, dell'opera denominata «"Viabilita di collegamento tra la ex SS.
16 ed i Comuni di Montesilvano e Citta Sant'’Angelo " - Delibera CIPE 3/06 - Intervento
MR- 02 - con esclusione del tratto L-N (detto Ponte Dell'Adriatico)».

Con Delibera di Giunta Provinciale n. 53 del 27.04.2012 la Stazione Appaltante - ha
approvato il Progetto Definitivo di | Stralcio dei «Lavori di cui alla delibera CIPE 3/06.
Accordo di programma Quadro -02 - Viabilita di collegamento tra la variante S.S. 16 ed
i Comuni di Montesilvano e Citta Sant'Angelo” dichiarandone, con lo stesso atto, la
natura di "opera di Pubblica Utilita".

3.3 PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO

Ad avvenuta approvazione con D.G.P. 53/2012 del Progetto Definitivo di | Stralcio la
Stazione Appaltante, con nota del 09.05.2012, ha chiesto allATI di procedere alla
predisposizione del Progetto Esecutivo degli interventi di primo stralcio '"in
conformita alla previsioni del Progetto Definitivo di Primo Stralcio cosi come
approvato ed integrato delle indicazioni e prescrizioni verbalizzate nei verbali delle n.
4 sedute di esame del progetto definitivo” ed in particolare di "valutare la possibilita di

modificare il tratto terminale del tracciato stradale Tratto B-C".

Il progetto esecutivo dell'intervento di | Stralcio é stato trasmesso alla Stazione
Appaltante il 30.08.2013 e da questa approvato con D.D. n. 2280 del 16.09.2013.

3.4 ITER APPROVATIVO TRATTO L-N

Ricordato che con la quarta seduta della C.d.S. sono stati acquisiti i pareri favorevoli sul

Progetto definitivo ad eccezione del tratto L-N (Ponte dell’Adriatico), per il quale la decisione

conclusiva veniva rimandata allavvenuta acquisizione del parere del Comitato di

Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.l.A.), la Provincia di

Pescara ha effettuato I'approfondimento delle tematiche segnalate dal Comitato V.L.A. e,

successivamente, ridefinito il Progetto, lo ha sottoposto, con nota prot. 323588 del

26.09.2011, al Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. e per il nulla osta da parte

dei BB.AA.

Ricordato che:

> l'awviso di V.L.A. & stato pubblicato il 27.09.2011 con scadenza delle osservazioni al
25.11.2011 (durata della pubblicazione 60 gg. naturali e consecutivi);

» con nota prot. RA/252321 del 06.12.2011 il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara
ha trasmesso I'Autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904;
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» con nota prot. 374817 del 04.10.2012 ¢ stata convocata la quinta seduta della C.d.S. per
il giorno 06.11.2012;

» con nota prot. 227918 del 11.10.2012 [l'Autorita dei Bacini di Rilievo Regionale
dell’Abruzzo ha espresso il proprio parere di compatibilita idraulica;

> il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale con
Giudizio n°2010 del 03.07.2012 ha espresso parere favorevole al tratto L-N cosiddetto
“Ponte dell’Adriatico”;

» con riferimento alla quinta seduta della C.d.S. si evidenzia che i soggetti non intervenuti
hanno trasmesso i relativi pareri come riportati nel relativo verbale e che qui di seguito si
elencano:

v’ Ispettorato ripartimentale delle Foreste - parere n. 8808 del 06.11.2012 acquisto al
prot. 417982 del 06.11.2012;

v' Regione Abruzzo Servizio V.I.A. - Giudizio n. 2010 del 03.07.2012 con il quale ha
espresso parere favorevole al tratto "L-N" cosiddetto "Ponte dell'Adriatico";

v SNAM Rete Gas - parere favorevole n. 579 del 06.11.2012 acquisito al prot. 417738
del 06.11.2012.

> in merito alla quinta seduta della Conferenza di Servizi, il RUP, ing. Paolo
D'Incecco, prende atto dei pareri emessi e delle autorizzazioni ottenute valutando
che le prescrizioni indicate non comportano ulteriori approfondimenti e modifiche
al progetto esaminato e, pertanto, dichiara conclusa la Conferenza di Servizi.

4. GIUDIZIO DI VIA N° 1654/2011

[l Giudizio di VIA n. 1654 del 25.01.2011 emesso dalla REGIONE ABRUZZO - GIUNTA
REGIONALE - DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTA
LI, ENERGIA - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'impatto Ambien
tale & contrassegnato dal prot. N. 201009332 del 12/07/2010 ed assume a riferimento i
seguenti dati:

v" Ditta proponente : Provincia di Pescara;

v' Oggetto dell'Intervento: Realizzazione della Viabilita di Collegamento tra la variante S.S.
n. 16 ed i Comuni di Montesilvano Citta Sant'Angelo;

v" Comune dell'intervento: Montesilvano;

v Tipo di procedimento: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE di cui agli artt. 23 e
seguenti del D.Lgs. N° 4/2008;

v' Tipologia progettuale: Punto 7 lett. g, .All. 1V, D.Lgs 4/2008.

dal quale, tralasciando la parte descrittiva, si estrae quanto segue:
IL COMITATO CCVR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio;

Viene ascoltato il Dirigente della Provincia di Pescara Settore OO.PP. ing.
D'Incecco, che illustra il progetto, e l'ing. Pescatore in rappr. Gruppo di
progettazione;

Viene ascoltato il dott. Augusto De Sanctis, presidente del WWF
Abruzzo,...

Viene ascoltato il dott. Allavena in rappresentanza della LIP, Abruzzo,...
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ESPRIME PARERE
Favorevole con le prescrizioni seguenti

Con l'esclusione del tratto LN detto Ponte dell’Adriatico e fatta salva la
verifica relativa alla caratterizzazione delle aree interessate dal SIN con le
procedure previste dal MATTM e dalla Regione Abruzzo.
Per quanto riguarda il tratto LN suddetto € necessario procedere al riavvio
delle procedure di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006 con particolare attenzione
allo studio delle opzioni alternative sia per la localizzazione sia per la
tipologia di mobilita e alla coerenza con la pianificazione con particolare
riferimento alla compatibilita con l'oasi faunistica.

Il Giudizio di VIA n. 1654 del 25/01/2011 nella sua forma integrale € allegato alla presente.

5. OTTEMPERANZA AL GIUDIZIO DI VIA N° 1654/2011

5.1 Aspetti procedurali

Esaminata dunque la parte deliberativa ed autorizzativa di cui al richiamato Giudizio di VIA n.
1654 del 25/01/2011 ne risulta:

1. parere favorevole con esclusione del tratto LN per il quale & richiesto un riavvio della
procedura di VIA al quale la Stazione Appaltante si & adeguata sottoponendo
all'approvazione un diverso progetto (si vedano i successivi pareri);

2. effettuare verifiche relative alla caratterizzazione delle aree interessate dal SIN secondo le
procedure del MATTM e della Regione Abruzzo.

In merito al punto 1 ogni commento, in ordine all'ottemperanza o meno alle prescrizioni di
VIA, é superfluo per quanto si dira in seguito. .

Per il punto 2 la Stazione Appaltante, come si evince dall'elencazione dei pareri richiesti ed
ottenuti durante e/o dopo le sedute della C.d.S. (§ 3.1), ha ottenuto i prescritti pareri ed
autorizzazioni ai quali ha dato attuazione attraverso i seguenti ulteriori atti amministrativi e
tecnici:

» come ricordato al precedente § 3.1 la Stazione Appaltante ha provveduto ad inoltrare
richiesta prot. 21972 del 24.02.2010 al Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e
del Mare (MATTM) relativa alla proposta del piano di caratterizzazione Ambientale,

» alla trasmissione, con nota prot. 176256 del 30.07.2010, dell'aggiornamento al piano di
caratterizzazione ambientale al MATTM che lo ha acquisito al prot. N. 20470/TRI/Di del
09.08.2010;

atti sui quali il MATTM ha espresso la propria approvazione con prescrizioni con nota
prot. 24037/TR/DI del 27.09.2010 subordinando la stessa approvazione alla necessita di
concordare le attivita previste nel piano di caratterizzazione ambientale con 'ARTA la quale
doveva relazionare sull'ottemperanza delle prescrizioni previste.

In merito al "Piano della caratterizzazione per le aree interessate dalla realizzazione
della viabilita di collegamento tra la variante SS. 16 ed i Comuni di Montesilvano e
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Citta Sant'Angelo” presentato, da ultimo, con la nota acquisita dal MATTM al prot.
20470/TRI/DI del 09.08.2010, presso il Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare si é tenuta, in data 06.12.2012, la Conferenza dei Servizi decisoria che ha
approvato il "Piano della caratterizzazione per le aree interessate dalla realizzazione
della viabilita di collegamento tra la variante SS. 16 ed i Comuni di Montesilvano e
Citta Sant'Angelo".

Si ribadisce che la suddetta approvazione era subordinata alla necessita di
concordare le attivita previste nel Piano della caratterizzazione con I'ARTA che doveva
relazionare sull'ottemperanza delle prescrizioni previste.

A tal fine 'ARTA con nota prot. 8250/DIP del 23.12.2010, acquisita al prot. del MATTM
34003/TRI/DI del 30.12.2010 ed al prot. della Provincia di Pescara 2947 del 04.01.2011, ha
trasmesso il proprio parere tecnico in merito al Piano delle attivita di caratterizzazione
dell'area interessata dall'intervento oggetto della presente.

Sulla base del preventivo formulato dallARTA con nota 778/DIP del 04.02.2011 il Dirigente ,
nonché RUP, ing. Paolo D'Incecco, con D.D. n. 909 del 08.04.2011 ha provveduto a
"Affidamento dei campionamenti ed analisi _previsti dal Piano di caratterizzazione
all’ARTA Abruzzo"”

Il RUP con nota prot. 62476 del 15..2.2011 ha chiesto all'’ATI aggiudicataria (Di Prospero
ed Altri) di elaborare una perizia per le lavorazioni di supporto all'esecuzione di
campionamenti ed analisi curati dall’ARTA.

L'ATI con nota prot. 63347 del 16.02.2011 ha presentato gli elaborati della perizia
richiesta distinguendo le indagini da eseguire immediatamente (indagini relative alla
nuova viabilita con escussione del tratto LN) da quelle effettuabili dopo aver ottenuto le
relative autorizzazioni (Tratto LN Ponte dell'Adriatico).

Il RUP con D.D. 1121 del 03.02.2011 ha affidato Il'esecuzione di INDAGINE
AMBIENTALE - | LOTTO alla GEOGNOSTICA Srl.

Ricordato il Giudizio di Via n. 1654/2011 che nella parte relativa al tratto LN (Ponte
dell'Adriatico) recita "Per quanto riguarda il tratto LN suddetto € necessario procedere al
riavvio delle procedure di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006 con particolare attenzione allo studio
delle opzioni alternative sia per la localizzazione sia per la tipologia di_mobilita e alla
coerenza con la pianificazione con particolare riferimento alla compatibilita con ['oasi
faunistica." il RUP, preso atto:

v" che I'ATI aveva effettuato gli approfondimenti richiesti in merito allo studio delle opzioni
alternative per la localizzazione, per la tipologia di mobilita e per la coerenza con la
pianificazione;

v’ ritenuto necessario procedere agli approfondimenti richiesti dallo stesso CCR-VIA in
merito alla compatibilita del progetto per il tratto LN "ponte dell'Adriatico” con l'oasi
faunistica sul fiume Saline;

ha affidato,

» con D.D. 1154 del 05.05.2011, a ISTAmbiente Srl - Innovazione e servizi per il territorio
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e per I'ambiente spin-office dell'Universita di Camerino (MC) ['incarico per la redazione
dello studio naturalistico e faunistico in ottemperanza a quanto richiesto dal CCR-
VIA per il tratto LN. M La Soc. ISTAmbiente, in adempimento all'incarico ricevuto, con
nota acquisita al prot. 182860 del 09.06.2011 ha rimesso alla Stazione Appaltante lo
Studio di approfondimento per gli aspetti naturalistici e faunistici del Fiume Saline.

» con D.D. 2496 del 13.10.2011, a Ing. Donato Pescatore l'incarico per la redazione
della Relazione Paesaggistica al fine di procedere con quanto richiesto dal CCR-
VIA per il tratto LN.& L'ing. Pescatore ha trasmesso, con nota prot. 367760 del
27.10.2011, alla Stazione Appaltante la Relazione Paesaggistica per il successivo inoltro
al CCR - VIA.

> Il RUP dato atto che la ditta GEOGNOSTICA SH., in adempimento all'incarico ricevuto
con con D.D. 1121/2011, con comunicazione del 29.02.2012 (prot. 95018 del
06.03.2012) ha trasmesso il rapporto delle indagini Ambientali, rapporto
prontamente trasmesso all'ATI ed all'ARTA Abruzzo, dal quale si evidenzia la necessita
di procedere alla elaborazione di una relazione relativa al piano delle attivita di
caratterizzazione e della proposta progettuale del piano di bonifica con D.D. n.
1011 del 13.04.2012 ha affidato Il'incarico per la redazione delle attivita di
caratterizzazione alla soc. SAGI Srl di San Benedetto del Tronto. M La SAGI Srl, in
adempimento all'incarico ricevuto, con nota acquisita al prot. 160829 del 19.04.2012 ha
rimesso alla Stazione Appaltante gli elaborati del Piano Di Caratterizzazione Modello
Concettuale per il successivo inoltro al CCR - VIA.

» All'incarico conferito all'ing. Pescatore con D.D. 2496/2011 ha fatto seguito un successivo
incarico, allo stesso professionista, per Redazione degli approfondimenti relativamen
te al Piano di Monitoraggio (D.D. n. 3611 del 18.12.2012) ritenendo la stessa documen
tazione propedeutica all'avvio delle attivita di bonifica dei suoli.® L'ing. Pescatore ha
trasmesso, con nota prot. 37290 del 31.01.2013, alla Stazione Appaltante la Relazione
sugli approfondimenti relativamente al Piano di Monitoraggio per il successivo
inoltro al CCR - VIA.

5.2 Appalto e Direzione Lavori di messa in sicurezza area SIN

Sulla base degli incarichi come richiamati al precedente § 5.1 i soggetti coinvolti hanno
provveduto all'esecuzione delle indagini di caratterizzazione dei terreni ed alla redazione dei
relativi atti progettuali la cui approvazione & avvenuta con D.D. n. 168 del 24.01.2013
"Viabilita di collegamento tra la variate SS. 16 ed i comuni di Montesilvano e Citta
Sant'angelo - Delibera CIPE 3/2006 - Intervento MR - 02 - Interventi di messa in sicurezza
d'emergenza delle aree interessate dall'occupazione dell'infrastruttura stradale".

Con D.D. n. 651 del 12.03.2013 I'appalto dei lavori di "Interventi di messa in sicurezza
d'‘emergenza delle aree interessate dall'occupazione dell'infrastruttura stradale",
mediante procedura negoziata senza previo bando di gara, e stato definitivamente
aggiudicato alla Ditta Angelo De Cesaris Srl con sede in Francavilla al Mare (CH)
subordinando l'efficacia dell'affidamento definitivo alla verifica del possesso dei requisiti
generali dell'O.E. (rif. Art. 11, comma 8, D.Lgs.vo 163/06 ).
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Accertato, con esito positivo, il possesso dei requisiti generali da parte dellO.E. Angelo De
Cesaris Srlcon D.D. n. 1252 del 15.05.2013 é stata dichiarata I'efficacia dell'affidamento
dei lavori di cui alla D.D. n. 651/2013.

In relazione all'affidamento di cui alla D.D. 651/2013 ravvisata la necessita/opportunita di
procedere all'affidamento dell'incarico per la Direzione Lavori ed il Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione con D.D. n. 878 del 04.04.2013 l'incarico di Direttore Lavori e
di CSE é stato affidato al geol. Massimo Ranieri.

5.3 Esecuzione Lavori di messa in sicurezza area SIN

| lavori di cui all'affidamento con D.D. n. 651/2013 sono stati eseguiti dall'O.E Angelo De
Cesaris Srl e durante l'esecuzione degli stessi e stata effettuata un'attivita di
campionamento in contradditorio dalla Ditta affidataria e dallARTA Abruzzo con particolare
riferimento al prelievo dei terreni dal fondo e dalle pareti degli scavi realizzati in
corrispondenza dei sondaggi S6, S7, S11, S22 sono stati eseguiti gli accertamenti analitici
presso il laboratorio indicato dalla ditta esecutrice nonché presso il laboratorio ARTA
Abruzzo.

| risultati degli accertamenti analitici effettuati sui campioni prelevati evidenziavano
contraddizioni in ordine o meno al superamento delle C.S.C. indicate nel D.Lgs. 152/06
pertanto occorreva procedere ai dovuti approfondimenti mediante I'analisi di rischio
sanitario ed ambientale (art. 242 D.Lgs. 152/06).

Per l'analisi di rischio sanitario ed ambientale relativamente all'intervento denominato
"Viabilita di collegamento tra la variante SS. 16 ed i Comuni di Montesilvano e Citta
Sant'Angelo Delibera CIPE 3/2006 Intervento MR -02 - Messa in sicurezza d'emergenza
aree SIN Saline Alento" veniva conferito , con D.D. n. 1057 del 29.04.2014, I'incarico al
geol. Dott. Massimo Ranieri quale estensione dell'incarico di cui alla D.D. 878/2013.

A seguito degli incarichi come sopra conferiti il D.L. dott. geol. Masssimo Ranieri rimetteva
la contabilita dei lavori eseguiti dallO.E. De Cesaris Srl a tutto il 21.01.2014, la cui
liguidazione, previa attestazione della regolarita tecnica ed amministrativa, avveniva
mediante D.D. 1179 del 12.05.2014.

Le competenze professionali per gli incarichi svolti dal geol. Dott. Massimo Ranieri sono
state liquidate con D.D. 364 del 24.03.2016.

5.4 Ottemperanza giudizio VIA 1654/2011 - Conclusioni

In relazione a quanto esposto ai precedenti sottoparagrafi da § 5.1 + 5.3 si puo affermare
che la Stazione appaltante ha posto in essere tutte le procedure necessarie per rispettare le
prescrizioni di cui al Giudizio VIA 1654/2011.

Va altresi rilevato che la documentazione prodotta in sede di analisi di Valutazione di
Impatto Ambientale in ottemperanza al giudizio VIA 1654/2011 & divenuta parte integrante
degli atti progettuali di approvazione del progetto definitivo (D.G.P. 53/2012) e del progetto
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esecutivo (D.D. 2280/2013) degli interventi di | Stralcio.

6. OTTEMPERANZA AL GIUDIZIO DI VIA N° 1843/2011

Il Giudizio di VIA n. 1843 del 06.10.2011 e conseguente alla richiesta del Servizio Genio
Civile Regionale di Pescara che in sede di autorizzazione a fini idraulici, ai sensi del
R.D. 523/1924, nell'intento di migliorare, rispetto alle previsioni originarie, la capacita di
deflusso del tratto di alveo interessato e le connesse condizioni di rischio idraulico delle aree
adiacenti, ha espressamente richiesto di apportare una modifica la tratto B-E, che
allontanasse il tracciato dall’alveo fluviale.

L'ATI Di Prospero ed Altri ha provveduto alla elaborazione di una nuova proposta di
posizionamento planimetrico ed altimetrico come risultante dalle tav. B.13.1 e B.13.2 ¢
stata "ritenuta una variante non sostanziale e migliorativa rispetto a quella approvata
in relazione alle aree a rischio esondazione".

Anche gli elaborati tav. B.13.1 e B.13.2 come prodotti per 'esame del CCR - VIA - Giudizio
VIA n. 1843 del 06.10.2011 sono divenuti parte integrante degli atti progettuali di
approvazione del Progetto Definitivo (D.G.P. 53/2012) e del Progetto Esecutivo (D.D.
2280/2013) degli interventi di | Stralcio.

In merito a quanto appena sopra esposto si puo affermare che la Stazione appaltante ha
posto in essere tutte le procedure necessarie per rispettare le prescrizioni di cui al Giudizio
VIA 1843/2011.

Per completezza di trattazione in ordine a quanto prescritto dal CCR-VIA con il Giudizio
1843/2011 occorre rilevare che dallo stesso giudizio emerge "Fatte salve le necessarie
procedure per la verifica della localizzazione della strada rispetto all'area sequestrata
dal Corpo Forestale dello Stato, oqgi non riscontrabile in _quanto il tracciato non é
stato ancora picchettato".

In merito si fa presente che successivamente alla emissione del Giudizio di VIA n. 1843/2011
del 06.10.2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - CORPO
FORESTALE DELLO STATO COMANDO PROVINCIALE PESCARA con nota prot. 9482
pos. IlI-2/7 del 07.12.2011 (acquisita al prot. 412327 in data 12.12.2011 della Provincia di
Pescara) comunicava "preso atto che il Comitato regionale V.I.A. ha espresso giudizio
favorevole per il tratto B.E., tenuto conto che per il tratto L-N é stato presentato
all'Ufficio V.I.A. uno studio di impatto ambientale e che alla data odierna, in virtu dei
pareri ottenuti, codesta Provincia é in grado di procedere con l'iter progettuale per i
tratti da A a M, con la presente conferma I'assenso espresso in via preliminare nr,
7649 del 7.9.2011."

La comunicazione di cui sopra attesta dunque la possibilita, per la Stazione Appaltante, di
procedere nella progettazione definitiva esecutiva degli interventi di | Stralcio (escluso il tratto
L-N) e che sono da ritenersi superate le prescrizioni in ordine al posizionamento della nuova
viabilita rispetto alle aree soggette a sequestro da parte dello stesso CFS.
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7. OTTEMPERANZA AL GIUDIZIO DI VIA N° 2010/2012

I giudizio di VIA n. 2010 del 03.07.2012 & , in ordine di tempo, I'ultimo parere VIA emesso
dalla REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA - Comitato di
Coordinamento Regionale per la Valutazione d'impatto Ambientale ed € contrassegnato dal
prot. N. 201208137 del 29/07/2011 ed assume a riferimento i seguenti dati:

v" Ditta proponente : Provincia di Pescara;

v' Oggetto dell'Intervento: Realizzazione della Viabilita di Collegamento tra la variante S.S.
n. 16 ed i Comuni di Montesilvano Citta Sant'Angelo;

v" Comune dell'intervento: Montesilvano;

v Tipo di procedimento: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE di cui agli artt. 23 e
seguenti del D.Lgs. N° 4/2008;

v" Tipologia progettuale: Punto 7 lett. g, .All. 1V, D.Lgs 4/2008.

Dal richiamato giudizio di VIA, parte relativa alla Relazione Istruttoria, si puo rilevare:
> rappresenta il completamento istruttorio e autorizzativo dei precedenti Giudizi VIA n.
1654 del 25/01/2011 e n. 1843 del 06/10/2011;
> ¢ relativo esclusivamente al tratto L-N dei lavorio oggetto della presente (Realizzazione
della Viabilita di Collegamento tra la variante S.S. n. 16 ed i Comuni di Montesilvano Citta
Sant'Angelo - Delibera CIPE 3/06 - Intervento MR-02),
> in sede di pubblicazione della procedura di VIA sono state formulate da Enti, Associazioni
e Privati osservazioni in ordine al progetto dei lavori oggetto di valutazione ambientale;
> le osservazioni riguardavano
v'la stima e valutazione dei dati di traffico assunti a base dello sviluppo progettuale;
v attendibilita dello Studio di inserimento ambientale (S.I.A.) con particolare riferimento al
posizionamento del Tratto L-N;
v alla possibilita di utilizzare tale tratto per il transito dei mezzi pubblici;
v alla conformita dell'opera alle previsioni di PRG dei Comuni interessati;
v alla conformita al PTCP;
> alle osservazioni cosi come formulate il progetto sottoposto all'esame del CCR-VIA dava
concreta risposta avendo
v correttamente valutato i dati di traffico assunti a base dello sviluppo progettuale avendo
utilizzato i dati di traffico riportati nel PRT della Regione Abruzzo;
v'in merito all'attendibilita del S.LLA. si invita ad esaminare attentamente quanto
contenuto nello stesso S.I.A. con particolare riferimento alla Relazione Paesaggistica
ed allo Studio Naturalistico e Faunistico;
v'sempre in relazione al S.I.A. si evidenzia come lo stesso abbia accentrato la propria
attenzione non solo sulle dinamiche antropiche ma anche su quelle ambientali stante la
presenza dell'oasi faunistica alla foce del fiume Saline;
v'ancora in relazione al S.I.LA. & specificato che a seguito dell'attivita di concertazione,
che ha coinvolto enti ed associazioni interessate alla nuova opera, in accoglimento
delle esigenze espresse il progetto stesso & stato modificato ed integrato per recepire
le istanze stesse;
v'in merito alla localizzazione del tratto L-N si evidenzia come lo stesso tratto di nuova
viabilita sia parte di un piu ampio ed articolato progetto approvato dal CIPE e che la
parte a monte dell'asse ferroviario & gia stata approvata con i due precedenti pareri di
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VIA sopra descritti;

v'il posizionamento del tratto L-N come individuato era l'unico possibile anche in
considerazione di precedenti interventi realizzati dallANAS (interventi che debbono
essere completati), delle previsioni del Piano particolareggiato del Comune di Citta
Sant'Angelo, del progetto di realizzazione del ponte sul Fiume Piomba (che coinvolge i
soggetti Comuni di Citta Sant'Angelo e Silvi, Province di Pescara e Teramo, Regione
Abruzzo) il tutto finalizzato alla realizzazione di un sistema di viabilita e di mobilita
pubblica compatibile che interessa tutta la costa adriatica partendo da Pescara
attraversando Montesilvano e Citta Sant'Angelo fino ad arrivare a Silvi Marina;

v'la realizzazione del tratto L-N, comprendente il Ponte dell'Adriatico, consente
I'utilizzazione dello stesso tratto per il traffico di tutti i tipi di mobilita pedonale, ciclabile,
carrabile su ruote con la sola esclusione del traffico ferroviario (traffico in sede propria
su rotaie) in quanto "la tipologia del ponte di progetto non preclude il transito a
nessuna tipologia di autoveicolo".

Con il giudizio di VIA n. 2010 del 03.07.2012 viene espresso un "Parere favorevole con
prescrizioni" rappresentate da :

L'attuazione degli interventi di cui ai Titolo V del TUA e alle relative linee guida del SIN
Saline - Alento, da concordare con il Servizio Regionale competente e I'ARTA
Abruzzo.

Valutino gli enti interessati, nell'ambito della propria discrezionalita e delle previsioni
dei propri programmi di traspono, di utilizzare parte della nuova viabilita anche per il
trasporto pubblico locale.

In relazione alla prescrizioni di cui sopra si precisa che la Stazione Appaltante ha, per quanto
di competenza, attuato le prescrizioni contenute nel Giudizio di VIA n. 2010/2012 avendo
espletato tutte le procedure previste dal Titolo V del TUA ed avendo rispettato le indicazioni
del SIN Saline - Alento.

Per quanto attiene la possibilita di utilizzazione del nuovo tratto L-N interessato dal
richiamato Giudizio CCR-VIA n. 2010/2012 si ribadisce "la tipologia del ponte di progetto
non preclude il _transito a nessuna tipologia di autoveicolo” in quanto il cosi detto
"Ponte dell'Adriatico" & stato progettato, realizzato e sottoposto a Collaudo statico (nonché a
Collaudo Dinamico) nel rispetto delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.01.2008 "Norme
tecniche per le Costruzioni” e della Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti
02.02.2009 n. 617 "Istruzioni per Il'applicazione delle «Norme tecniche per le
costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008"per:

» consentirne la prevista utilizzazione in forma economicamente sostenibile e con il
livello di sicurezza previsto dalle Norme (Stati limiti ultimi SLU, Stati limiti di
Esercizio SLE, robustezza nei confronti della azioni accidentali);

» una vita nominale dell'opera VN 2 100 anni;

» una classe d'uso IV in quanto considerata, in presenza di sisma, come "ponti e
reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione,

particolarmente dopo un evento sismico";
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» una condizione di "pericolosita sismica" relativa alla vita nominale dell'opera ed
al sito di localizzazione per un terreno di fondazione di tipo "C" (Depositi di
terreni a grana grossa mediamente addensati) ed una categoria topografica T1
(Terreni pianeggianti);

» azioni sollecitanti di natura statica (pesi propri, carichi permanenti portati,
effetti dovuti al ritiro ed al rilassamento dei materiali, variazioni termiche, ecc)
conformi alle prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008;

» azioni sollecitanti di natura dinamica dovute ai carichi mobili in transito
conformi alle prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008;

» azioni sollecitanti di natura dinamica dovute al vento conformi alle
prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008.

In merito alle azioni sollecitanti di natura dinamica dovute ai carichi mobili in
transito si precisa che le stesse sono state determinate con riferimento a
quanto prescritto al § 5.1.3.3 - Azioni variabili di traffico - del D.M. 14.01.2008
con riferimento a tutti gli schemi di carico (rif. § 5.1.3.3.3 del D.M. 14.01.2008)
per ponti di 1? categoria (rif. § 5.1.3.3.4 - ponti per il transito dei carichi mobili
indicati al § 5.1.3.3.3 con il loro valore massimo) pertanto il ponte stradale in
oggetto e idoneo al transito dei mezzi di qualsiasi tipo siano essi ad uso
pubblico che privato in movimento sia su sede libera che su 'sede
condizionata” (es. Filovia su gomma) risultandone pertanto confermata la
dichiarazione, riportata nelle controdeduzioni della stazione appaltante alle

"Osservazioni pervenute", che 'la tipologia del ponte di progetto non preclude il

transito a nessuna tipologia di autoveicolo'
8. SEGNALAZIONE PRESUNTE NON OTTEMPERANZE Al GIUDIZI DI VIA

Con nota a mezzo pec del 13/10/2020, acquisita al prot. 297384 della Regione Abruzzo -
Giunta regionale - Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali il sig.
augusto De Sanctis lamentava presunte non ottemperanze rispetto ai Giudizi di VIA sopra
dettagliatamente esaminati.

A seguito di tale comunicazione la Regione Abruzzo Servizio Valutazioni Ambientali con
nota del 11.11.20, acquisita al prot. 19742 della Provincia di Pescara, trasmetteva alla
Stazione Appaltante la nota ricevuta dal sig. De Sanctis ed invitava la Provincia di
Pescara ad attivare il procedimento di Verifica di ottemperanza alle condizioni
ambientali contenuti nei sopra citati giudizi.

Il sig. De Sanctis precisa nella sua nota (immagine estratta dalla stampa della pec)

A fine 2019 & stato inaugurato il terzo ed ultimo ponte (ponte "Adriatico”), di un intervento
che prevedeva la realizzazione di altri due attraversamenti del Saline e di una bretella di
collegamento in destra orografica, in parte realizzata sul vecchio sedime della strada
himaoofinme nreecictente & 1n narde < un nLaveo fracciata nitl dictante dal fiume
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In risposta alla segnalazione del sig. De Sanctis il sottoscritto Direttore Lavori, su invito del
RUP, formulava allo stesso RUP le seguenti osservazioni (rif. mia nota prot. 580-20)

In relazione alla nota sotto richiamata si trasmettono i n. 5 Verbali delle Sedute Conferenza
di servizi per I'approvazione del progetto indicato.

Dagli elaborati grafici come approvati ed autorizzati non si evidenzia in alcun modo la
previsione progettuale relativa al "ripristino argini erosi dal Fiume Saline in corrispondenza
della ex lungofiume Saline" né tantomeno l'obbligo di provvedere allo smantellamento della
preesistente sede stradale sulla quale, si ricorda, sono posizionate un discreto numero di
linee interrate ENEL alimentate a MT.

Si ricorda che la suddetta ex lungofiume Saline € stata interdetta al traffico con Ordinanza
Sindacale del Comune di Montesilvano n. 20 del 10.03.2015.

Sempre in relazione alla segnalazione del sig. De Sanctis il sottoscritto Direttore Lavori
formulava le ulteriori valutazioni (rif. mia nota prot. 582-20 del 13.11.2020):

» quanto descritto al primo capoverso sopra riportato corrisponde alla reale situazione;

» quanto descritto al secondo capoverso sopra riportato corrisponde alla reale
situazione, che & sotto gli occhi di tutti, ma é assolutamente falso per quanto attiene
alla rispondenza delle opere eseguite rispetto alle previsioni progettuali cosi come
presentate al Comitato di Valutazione VIA per I'emissione dei prescritti pareri infatti lo
smantellamento della ex Lungofiume Saline , nel tratto sostituito dalla nuova viabilita,
non risulta da nessun atto progettuale né di natura grafica, né di natura descrittiva
né di natura economica;

» non entro in merito alle valutazioni effettuate dal sig. De Sanctis per quanto descritto al
terzo capoverso;

»  per quanto sostenuto al quarto capoverso confermo integralmente le valutazioni
espresse in risposta al secondo capoverso ovvero che e assolutamente falso in
relazione alla rispondenza delle opere esequite rispetto alle previsioni progettuali
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cosi come presentate al Comitato di Valutazione VIA per I'emissione dei prescritti
pareri infatti lo smantellamento della ex Lungofiume Saline , nel tratto sostituito
dalla nuova viabilita, non risulta da nessun atto progettuale né di natura
grafica(qgrafici e diseqni), né di natura descrittiva (relazioni e schede), né di natura
economica (computi metrici estimativi, elenchi prezzi,quadri economici
dell'intervento).

Concludendo che in considerazione di quanto sopra espresso ritengo che ['ATI
aggiudicataria dell'Appalto, il Direttore lavori ed il Collaudatore Tecnico Amministrativo in
corso d'opera abbiano completamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali che,
ripeto, non prevedevano assolutamente la realizzazione degli _interventi_indicati_dal
sig. Augusto De Sanctis.

9. OTTEMPERANZA Al GIUDIZI DI VIA - CONCLUSIONI

Con riferimento a quanto sopra relazionato in ordine:

» ai tre Giudizi di VIA gia ricordati;

» alla documentazione progettuale come sottoposta all'esame del CCR-VIA;
> alle prescrizioni indicate negli stessi pareri di VIA;

> alle opere cosi come realizzate;

si pud concludere che I'ATI aggiudicataria dell'Appalto, il Direttore lavori ed il Collaudatore
Tecnico Amministrativo in corso d'opera abbiano completamente adempiuto ai_propri
obblighi contrattuali che, ripeto, hon prevedevano assolutamente la realizzazione
degli interventi indicati dal sig. Augusto De Sanctis e che la Stazione Appaltante per
mezzo dei _suoi_Organi_Tecnici_ed Amministrativi_di _Controllo _dell'intero _iter
procedurale abbia dato completo adempimento alle prescrizioni di VIA contenute nei
richiamati Giudizi VIA n. 1654/2011, 1843/2011 e 2010/2012.
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