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1 PREMESSE

La presente relazione riporta il Cronoprogramma delle lavorazioni previste dal progetto di fattibilita tecnica
ed economica degli interventi di realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio

controllato lungo il litorale nord del Comune di Alba Adriatica (TE).
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2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche necessarie per il completamento delle opere distinte
per le differenti fasi lavorative ipotizzate in questa fase progettuale.

La stima dei tempi tiene conto degli ordinari fermi dovuti alle avverse condizioni climatiche e di un ciclo di
dragaggio-refluimento-spianamento delle sabbie di ripascimento in grado di assicurare un rateo di
produttivita almeno pari a 5.000 m3/giorno di materiale posto a ripascimento, ovvero una draga dotata di

una pompa aspirante e refluente in grado di garantire una resa di almeno 500 m3/h di sabbia refluita.

Descrizione delle diverse Settimane
fasi e organizzazioni lavorative del cantiere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 11|12 13

Fase di "IMPIANTO" del cantiere

Realizzazione opere di contenimento

Dragaggio con mezzo effossorio e refluimento (*)

Spianamento e livellamento sabbia di ripascimento

Fase di "SMOBILIZZO" del cantiere

(*) La lavorazione di dragaggio e refluimento comprende anche le attivita di prospezione con strumentazione idonea al rilevamento di eventuali
masse metalliche e ordigni bellici

Le lavorazioni che comportano traffico veicolare per il trasporto e posa in opera del materiale lapideo
necessario per la realizzazione delle opere di contenimento sono limitate a 21 giorni e saranno antecedenti
allinizio delle attivita di refluimento dei sedimenti sulla spiaggia.

Per il completamento degli interventi in progetto pertanto si € stimata una durata complessiva dei lavori pari
a 90 giorni naturali e consecutivi.

Le lavorazioni possono essere eseguite unicamente al di fuori della stagione balneare e quindi prima del
31 maggio e dopo il 30 settembre, salvo proroghe motivate rilasciate dalla competente struttura regionale.
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