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1 PREMESSE 

Il presente documento è stato redatto a seguito delle richieste di integrazioni effettuate con Prot. n. 

RA/DPC002/0015884/20 dal SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, del DIPARTIMENTO TERRITORIO 

– AMBIENTE DELLA REGIONE ABRUZZO, nell’ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a 

V.I.A. effettuata ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06. 

Nel dettaglio di seguito vengono riportate l’organizzazione del cantiere e le fasi lavorative previste per la 

realizzazione della nuova spiaggia di alimentazione proposta dal progetto di fattibilità lungo il tratto di litorale 

nord del Comune di Alba Adriatica. 
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2 AREA DI CANTIERE A TERRA 

Per la realizzazione degli interventi in progetto è previsto l’allestimento di un’area di cantiere a terra fissa in 

corrispondenza del piazzale posto subito a sud del parco pubblico denominato Bambinopoli (vedi Figura 

2.1 e Tavola 6). Tutta l’area sarà opportunamente delimitata con una recinzione metallica e al suo interno 

saranno installati tutti i box prefabbricati di cantiere necessari per il regolare svolgimento di tutte le attività 

lavorative, sia da parte dell’impresa che dell’ufficio di direzione dei lavori. All’interno della stessa è inoltre 

prevista l’installazione di una pesa a ponte mobile per la pesa dei mezzi di cantiere destinati alla fornitura 

del materiale lapideo necessario per l’esecuzione delle opere a gettata. 

 

Figura 2.1 – Immagine satellitare con l’indicazione dell’area di cantiere fissa a terra 
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3 AREA DI CANTIERE A MARE 

L’approvvigionamento delle sabbie da utilizzare per il ripascimento del litorale di Alba Adriatica, per un 

volume complessivo pari a 100'000 m3, sarà effettuato attraverso il dragaggio dei fondali di due aree a mare 

prospicienti il litorale di Martinsicuro, subito a nord della foce del Vibrata (Figura 3.1). 

Il segnalamento delle aree su cui si svolgeranno le operazioni di dragaggio sarà effettuato attraverso 

l’impiego di boe galleggianti luminose e radarabili, da installare in corrispondenza dei vertici delle stesse, e 

l’emissione di avvisi ed ordinanze da parte della competente Capitaneria di Porto. 

Tenuto conto della collocazione geografica delle suddette aree di dragaggio, poste a circa 2 km dal litorale 

di intervento, non si rilevano particolari interferenze sulla navigazione. 

Per quanto riguarda l’area a mare su cui è previsto lo sversamento di sabbia, questa sarà opportunamente 

delimitata con boe galleggianti ad alta visibilità opportunamente ancorate al fondo e poste ad un interasse 

massimo di 20 m.  

Tutte le aree di cantiere a mare e a terra saranno delimitate tramite boe e recinzioni metalliche su una fascia 

perimetrale più ampia di quella che “ricalca” unicamente le aree di escavo, ripascimento ed interessate dalle 

nuove opere a gettata. 

 

 

Figura 3.1 – Immagine satellitare con l’indicazione dell’area di dragaggio a mare 
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4 MEZZI IMPIEGATI 

La fornitura dei massi naturali da 1-3 t necessari per la realizzazione delle due opere di contenimento, visti 

gli esigui quantitativi di materiale da utilizzare, pari complessivamente a circa 1'900 t, avverrà 

esclusivamente con mezzi terrestri su gomma 

L’accesso all’area di cantiere avverrà tramite un varco situato in prossimità della rotatoria posta al termine 

di Viale della Vittoria e, pertanto, il traffico dei mezzi di trasporto, seppure limitato in quanto si stima che 

tutto l’approvvigionamento avverrà con circa 50 viaggi, non coinvolgerà il centro abitato più densamente 

frequentato e su strade attualmente abilitate a tale traffico pesante. 

L’area interessata dai lavori è caratterizzata dalla presenza di stabilimenti balneari ed è maggiormente 

frequentata nel periodo estivo, al fine di limitare le possibili interferenze dei lavori con le preesistenti attività 

antropiche di balneazione, i lavori saranno eseguiti al di fuori della stagione balneare come previsto dalla 

Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo. 

Per il dragaggio e refluimento del materiale sabbioso saranno utilizzati mezzi marittimi idonei (omologati 

RINA e conformi ai requisiti disposti dalla Capitaneria territorialmente competente) dotati di una pompa 

aspirante-refluente in grado di garantire una resa giornaliera non inferiore a 4.000 m3 di materiale posto a 

ripascimento. 

La miscela di sabbia e acqua aspirata dalla pompa (per una percentuale mediamente di 20-30% di sabbia 

sul volume totale della miscela) viene refluita con un’adeguata prevalenza e portata sino all’area di 

ripascimento tramite una tubazione metallica preventivamente assemblata, varata e poggiata lungo i fondali 

nel tratto compreso tra la zona di refluimento e quella di ripascimento (Figura 4.1) . 

 

Figura 4.1 – Predisposizione della tubazione metallica per il refluimento della miscela sabbiosa dalla draga fino alla costa - 
Interventi di ripascimento nel Comune di Casalbordino. 
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Per la decantazione ed il contenimento della miscela sversata a terra si è prevista la realizzazione e gestione 

di vasche di refluimento che si sviluppano in avanzamento, lungo tutto il tratto di litorale oggetto di 

ripascimento (Figura 4.2). Per la formazione delle vasche di refluimento si è prevista la realizzazione di due 

argini di tenuta (lato mare e terra) tramite la movimentazione delle sabbie presenti lungo la spiaggia (emersa 

e sommersa). 

 

Figura 4.2 – Vasca di contenimento realizzata durante gli interventi di ripascimento effettuati dalla società Dragaggi Srl 
lungo un tratto di litorale del comune di Martinsicuro. 

 

Il refluimento a terra, lo spandimento e il livellamento dei cumuli di materiale sabbioso avverrà attraverso 

l’utilizzo di escavatori e pale meccaniche (Figura 4.3) rispondenti ai limiti di emissione previsti dalle 

normative vigenti, dotati di sistemi di abbattimento del particolato e per i quali la norma definisce le 

manutenzioni e verifiche dell’efficienza. 

 

Figura 4.3 – Immagine rappresentativa delle lavorazioni in atto durante il refluimento e lo spandimento della miscela 
sabbiosa impiegata per il ripascimento del litorale. 
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