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1 PREMESSE

Il presente documento e stato redatto a seguito delle richieste di integrazioni effettuate con Prot. n.
RA/DPC002/0015884/20 dal SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, del DIPARTIMENTO TERRITORIO
— AMBIENTE DELLA REGIONE ABRUZZO, nellambito della procedura di Verifica di Assoggettabilita a
V.I.A. effettuata ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/06.

Nel dettaglio di seguito vengono riportate I'organizzazione del cantiere e le fasi lavorative previste per la
realizzazione della nuova spiaggia di alimentazione proposta dal progetto di fattibilita lungo il tratto di litorale
nord del Comune di Alba Adriatica.
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2 AREA DI CANTIERE A TERRA

Per la realizzazione degli interventi in progetto & previsto I'allestimento di un’area di cantiere a terra fissa in
corrispondenza del piazzale posto subito a sud del parco pubblico denominato Bambinopoli (vedi Figura
2.1 e Tavola 6). Tutta I'area sara opportunamente delimitata con una recinzione metallica e al suo interno
saranno installati tutti i box prefabbricati di cantiere necessari per il regolare svolgimento di tutte le attivita
lavorative, sia da parte dellimpresa che dell’ufficio di direzione dei lavori. All'interno della stessa € inoltre
prevista l'installazione di una pesa a ponte mobile per la pesa dei mezzi di cantiere destinati alla fornitura
del materiale lapideo necessario per I'esecuzione delle opere a gettata.

RIPASCIMENTO CON SABBIA
Volume =100.000 m3

Figura 2.1 — Immagine satellitare con Iindicazione dell’area di cantiere fissa a terra
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3 AREA DI CANTIERE A MARE

L’approvvigionamento delle sabbie da utilizzare per il ripascimento del litorale di Alba Adriatica, per un
volume complessivo pari a 100'000 m3, sara effettuato attraverso il dragaggio dei fondali di due aree a mare
prospicienti il litorale di Martinsicuro, subito a nord della foce del Vibrata (Figura 3.1).

Il segnalamento delle aree su cui si svolgeranno le operazioni di dragaggio sara effettuato attraverso
I'impiego di boe galleggianti luminose e radarabili, da installare in corrispondenza dei vertici delle stesse, e
I'emissione di avvisi ed ordinanze da parte della competente Capitaneria di Porto.

Tenuto conto della collocazione geografica delle suddette aree di dragaggio, poste a circa 2 km dal litorale
di intervento, non si rilevano particolari interferenze sulla navigazione.

Per quanto riguarda I'area a mare su cui € previsto lo sversamento di sabbia, questa sara opportunamente
delimitata con boe galleggianti ad alta visibilita opportunamente ancorate al fondo e poste ad un interasse
massimo di 20 m.

Tutte le aree di cantiere a mare e a terra saranno delimitate tramite boe e recinzioni metalliche su una fascia
perimetrale piu ampia di quella che “ricalca” unicamente le aree di escavo, ripascimento ed interessate dalle

nuove opere a gettata.

AREA
PRELIEVO
SABBIA

FOCE VIBRATA

Figura 3.1 — Immagine satellitare con l'indicazione dell’area di dragaggio a mare
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4 MEZZI IMPIEGATI

La fornitura dei massi naturali da 1-3 t necessari per la realizzazione delle due opere di contenimento, visti
gli esigui quantitativi di materiale da utilizzare, pari complessivamente a circa 1'900 t, avverra
esclusivamente con mezzi terrestri su gomma

L’accesso all'area di cantiere avverra tramite un varco situato in prossimita della rotatoria posta al termine
di Viale della Vittoria e, pertanto, il traffico dei mezzi di trasporto, seppure limitato in quanto si stima che
tutto I'approvvigionamento avverra con circa 50 viaggi, non coinvolgera il centro abitato piu densamente
frequentato e su strade attualmente abilitate a tale traffico pesante.

L’area interessata dai lavori & caratterizzata dalla presenza di stabilimenti balneari ed & maggiormente
frequentata nel periodo estivo, al fine di limitare le possibili interferenze dei lavori con le preesistenti attivita
antropiche di balneazione, i lavori saranno eseguiti al di fuori della stagione balneare come previsto dalla
Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo.

Per il dragaggio e refluimento del materiale sabbioso saranno utilizzati mezzi marittimi idonei (omologati
RINA e conformi ai requisiti disposti dalla Capitaneria territorialmente competente) dotati di una pompa
aspirante-refluente in grado di garantire una resa giornaliera non inferiore a 4.000 m? di materiale posto a
ripascimento.

La miscela di sabbia e acqua aspirata dalla pompa (per una percentuale mediamente di 20-30% di sabbia
sul volume totale della miscela) viene refluita con un’adeguata prevalenza e portata sino all’area di
ripascimento tramite una tubazione metallica preventivamente assemblata, varata e poggiata lungo i fondali

nel tratto compreso tra la zona di refluimento e quella di ripascimento (Figura 4.1) .
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Figura 4.1 — Predisposizione della tubazione metallica per il refluimento della miscela sabbiosa dalla draga fino alla costa -
Interventi di ripascimento nel Comune di Casalbordino.
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Per la decantazione ed il contenimento della miscela sversata a terra si € prevista la realizzazione e gestione
di vasche di refluimento che si sviluppano in avanzamento, lungo tutto il tratto di litorale oggetto di
ripascimento (Figura 4.2). Per la formazione delle vasche di refluimento si e prevista la realizzazione di due

argini di tenuta (lato mare e terra) tramite la movimentazione delle sabbie presenti lungo la spiaggia (emersa

e sommersa).

Figura 4.2 — Vasca di contenimento realizzata durante gli interventi di ripascimento effettuati dalla societa Dragaggi Srl
lungo un tratto di litorale del comune di Martinsicuro.

Il refluimento a terra, lo spandimento e il livellamento dei cumuli di materiale sabbioso avverra attraverso
l'utilizzo di escavatori e pale meccaniche (Figura 4.3) rispondenti ai limiti di emissione previsti dalle
normative vigenti, dotati di sistemi di abbattimento del particolato e per i quali la norma definisce le

manutenzioni e verifiche dell’efficienza.

Figura 4.3 — Immagine rappresentativa delle lavorazioni in atto durante il refluimento e lo spandimento della miscela
sabbiosaimpiegata per il ripascimento del litorale.
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