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1 PREMESSE 

La presente relazione riporta il Cronoprogramma delle lavorazioni previste dal progetto di fattibilità tecnica 

ed economica degli interventi di realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio 

controllato lungo il litorale nord del Comune di Alba Adriatica (TE). 
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2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche necessarie per il completamento delle opere distinte 

per le differenti fasi lavorative ipotizzate in questa fase progettuale. 

La stima dei tempi tiene conto degli ordinari fermi dovuti alle avverse condizioni climatiche e di un ciclo di 

dragaggio-refluimento-spianamento delle sabbie di ripascimento in grado di assicurare un rateo di 

produttività almeno pari a 5.000 m³/giorno di materiale posto a ripascimento, ovvero una draga dotata di 

una pompa aspirante e refluente in grado di garantire una resa di almeno 500 m³/h di sabbia refluita. 

 

 

 

Le lavorazioni che comportano traffico veicolare per il trasporto e posa in opera del materiale lapideo 

necessario per la realizzazione delle opere di contenimento sono limitate a 21 giorni e saranno antecedenti 

all’inizio delle attività di refluimento dei sedimenti sulla spiaggia. 

Per il completamento degli interventi in progetto pertanto si è stimata una durata complessiva dei lavori pari 

a 90 giorni naturali e consecutivi. 

Le lavorazioni possono essere eseguite unicamente al di fuori della stagione balneare e quindi prima del 

31 maggio e dopo il 30 settembre, salvo proroghe motivate rilasciate dalla competente struttura regionale.  
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Realizzazione opere di contenimento

(*) La lavorazione di dragaggio e refluimento comprende anche le attività di prospezione con strumentazione idonea al rilevamento di eventuali 

masse metalliche e ordigni bellici

Fase di "IMPIANTO" del cantiere

Descrizione delle diverse 

fasi e organizzazioni lavorative del cantiere 

Fase di "SMOBILIZZO" del cantiere

Dragaggio con mezzo effossorio e refluimento (*)

Spianamento e livellamento sabbia di ripascimento

Settimane
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