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1 PREMESSE

La progettazione per la "Realizzazione intervento di ingegneria marittima per ripascimento degli arenili:
Comune di Martinsicuro Centro e Villa Rosa; Comune di Alba Adriatica Litorale nord - dal Torrente
Vibrata" é stata affidata al Dott. Ing. Marco MARINELLI con Determinazione Dirigenziale n.74 cod.
DPEO012 del 20/08/2020 dalla Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilita, Reti e
Logistica, Servizio Opere Marittime e Acque Marine, Ufficio Attivita per Coste e Porti.

Il presente documento definisce lo stato in essere e quello di progetto con I'esplicazione delle diverse

fasi di lavoro tese alla realizzazione degli interventi progettuali.
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2 TIPOLOGIA DI OPERE E STATO IN ESSERE

Come descritto nell'elaborato "1.Relazione Generale" della presente progettazione definitiva-esecutiva,
le aree d'intervento ricadono nella medesima Unita fisiografica, nei territori dei Comuni di Martinsicuro e
Alba Adriatica in provincia di Teramo, in particolare in due aree del primo ed una del secondo
rispettivamente:

— Martinsicuro Centro,

— Martinsicuro Villa Rosa,

— Alba Adriatica Litorale nord (a partire dalla foce del Torrente Vibrata in direzione sud).

T
UnsEire. MARTINSICURO

MARTINSICURO |
VILLA ROSA

ALBA
ADRIATICA

Figura 1 - Inguadramento generale
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Allo stato attuale tutte le aree sono caratterizzate da un avanzato processo erosivo che evidenzia la
necessita di eseguire degli interventi di ripascimento, inoltre ognuna ha delle diverse configurazioni in
termini di opere di difesa rigida esistenti, pertanto di seguito sono descritte le opere gia in essere lungo
i tratti di interesse e gli effetti che generalmente queste comportano sulla dinamica costiera.

In alcuni casi sono presenti barriere con andamento pressoché parallelo alla linea di riva e/o pennelli,
opere quindi di tipo attivo a cui si andranno ad integrare versamenti di materiale sabbioso previsti in
progetto determinando quindi ripascimenti di tipo protetto;

In altri casi, dove non ci sono opere realizzate, i versamenti determineranno invece interventi del tipo

ripascimento puro.

2.1 MARTINSICURO CENTRO

L'area d'interesse Martinsicuro Centro ricade a ridosso della spiaggia antistante la zona di comune
maggiormente urbanizzata, in essa sono presenti opere di difesa attive del tipo barriere e pennelli.

Per circa 200,00 m (Martinsicuro Centro - tratto A) all'interno di una cella confinata tra n.2 pennelli e
barriere distaccate e per 300,00 m in direzione sud (Martinsicuro Centro - tratto B) di spiaggia protetta

da barriere emerse.

@ tratto A MARTINSICURO

CENTRO
tratto B

Figura 2 - Inguadramento d'insieme Martinsicuro Centro
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Figura 3 - Estratto TAV. 10-b.1 Planimetria stato di fatto Martinsicuro Centro

2.2 MARTINSICURO VILLA ROSA

L'area d'interesse Martinsicuro Villa Rosa ricade nella zona sud del Comune a confine con Alba
Adriatica e nelle immediate vicinanze della foce del Torrente Vibrata, in essa sono presenti opere di
difesa attive del tipo pennelli.

Per circa 649,00 m (Martinsicuro Villa Rosa - tratto A) ci sono pennelli a lunghezza decrescente da
nord verso sud e per 371,00 m in direzione sud (Martinsicuro Villa Rosa - tratto B) il litorale € senza

opere di protezione di tipo attivo.
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tratto A

MARTINSICURO
VILLA ROSA

tratto B

Figura 4 - Inquadramento d'insieme Martinsicuro Villa Rosa

Figura 5 - Estratto TAV. 10-b.2 Planimetria stato di fatto Martinsicuro Villa Rosa
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2.3 ALBA ADRIATICA

L'area d'interesse di Alba Adriatica ricade nella zona nord del
urbanizzazione, inizia a partire dalla foce del Torrente Vibrata in prospicienza della strutta

Comune con una notevole

"Bambinopoli” verso sud per una estensione di circa 800,00 m di spiaggia non protetta senza la

presenza di opere di difesa rigida.

ALBA ADRAITICA

Figura 7 - Estratto TAV. 10-b.3 Planimetria stato di fatto Alba Adriatica
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2.4 OPERE IN ESSERE

Considerate le risorse economiche a disposizione e quindi i volumi di sabbie disponibili, esigui rispetto
allo stato erosivo in essere, € importante avere in considerazione le opere esistenti e come queste
influenzano il regime ondoso ed il trasporto solido litoraneo al fine di definire il rateo: i versamenti di
sabbia, come detto, determineranno ripascimenti protetti per la presenza di barriere e pennelli o di tipo

puro secondo la tabella riassuntiva successiva.

TABELLA DI SINTESI DELLA TIPOLOGIA DI RIPASCIMENTO (protetto - puro)
IN FNUZIONE DELLE OPERE ESISTENTI

RIPASCIMENTO
INTERVENTO OPERE ESISTENTI Quantita Tipologia
Lunghezza di intervento in funzione delle opere esistenti
Martinsicuro Centro Barriere e pennelli 200,00 ripascimento PROTETTO
Martinsicuro Centro Barriere 300,00 ripascimento PROTETTO
Martinsicuro Villa Rosa Pennelli 649,00 ripascimento PROTETTO
Martinsicuro Villa Rosa Nessuna 371,00 ripascimento PURO
Alba Adriatica Nessuna 800,00 ripascimento PURO

In generale le barriere longitudinali determinano frangimento delle onde portando a tergo una zona
protetta. | pennelli invece influiscono ed influenzano direttamente il trasporto solido costiero,
intercettando i sedimenti e bloccandoli portano tendenzialmente all'avanzamento della linea di riva a
monte e all'arretramento a valle (dove monte e valle sono riferiti all'andamento del trasporto solido
longitudinale).

In generale la presenza di barriere e pennelli innescano inevitabilmente dei fenomeni erosivi verso valle
rispetto al trasporto solido longitudinale delle zone di intervento.

Per tali motivazioni & necessario avere in attenzione queste considerazione per la differenziazione del
rateo che dovra tenere in conto anche dello stato erosivo e dei beni naturali ed antropici esposti.

A titolo esemplificativo, nelle figure successive é riportato il tipico andamento della linea di riva a

seguito dell'inserimento di pennelli e delle barriere.
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Figura 8 - Tendenza evolutiva del litorale con la realizzazione dei pennelli

BN

Come gia introdotto & evidente che la linea di costa a monte tende ad avanzare e a valle a
indietreggiare nel tempo per la presenza dei pennelli che intercettano porzione dei sedimenti del
trasporto solido longitudinale.

Nel tempo, qualora non si interviene con interventi di ripascimento ed il radicamento del pennello non é
sufficiente, si puo verificare durante le mareggiate la "cortocircuitazione" dello stesso rendendo inutile

I'intervento di difesa costiera.

.

il , A4/
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N

linea di riva
iniziale litorale sottoflutto
(in erosione)
U direzione =
trasporto
h solido
longitudinale

Figura 9 - Schema di cortocircuitazione pennello
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Figura 10 - Tendenza evolutiva del litorale con la realizzazione di barriere

2.5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Di seguito sono riportate le fotografie aeree dei diversi siti di interesse che evidenziano lo stato erosivo

in essere.

Figura 11 - Foto aerea Martinsicuro Centro (direzione nord)
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Figura 13 - Foto aerea Martinsicuro Villa Rosa
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Figura 14 - Foto aerea Alba Adriatica

2.6 PREVISIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Di seguito sono riportate per le diverse aree d'intervento le previsioni dello Studio di Fattibilita per la
“Gestione Integrata dell’Area Costiera. Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili. Fattibilita di
interventi di difesa e di gestione della fascia litoranea su scala regionale” finanziato con Delibera CIPE
106/99 ed approvato con Delibera di G.R. n.964 del 13/11/2002 (di seguito SdF 2002).

Inoltre, per ottenere una piu attuale e approfondita conoscenza della condizione dello stato in essere
della costa abruzzese in termini oggettivi sono considerati anche i riferimenti forniti dal Progetto
AnCoRA "Analisi del rischio della fascia Costiera della Regione Abruzzo" approvato in linea tecnica con
D.D. DPEO012/58 del 17/06/2016 e che costituisce I'elemento analitico/conoscitivo con cui procedere
all'aggiornamento del suddetto SdF 2002 e del quale si e preso atto nella Delibera di Giunta Regione
Abruzzo n. 32 del 20/01/2020 (di seguito Progetto AnCoRA).

Infine, per una maggiore completezza con riferimento allo stato di pianificazione e conoscitivo & preso
in considerazione anche il nuovo Piano di Difesa della Costa pubblicato nel mese di Agosto 2020 con
DGR 526 del 31/08/2020 e con la quale la Giunta Regionale ha deliberato I'adozione del "Piano di
difesa della costa dall'erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti” (di seguito
PDC 2020) che aggiorna il piano soprarichiamato SdF 2002.
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Lo SdF 2002 quantifica una prima valutazione del livello di rischio dei diversi ambiti litoranei della
Regione Abruzzo (sulla base della correlazione di indici di vulnerabilita morfologici PIV e Socio-
economici E) ed il tratto di litorale d'interesse e esposto a rischio R 73,2 (Martinsicuro Centro), R 85,0
(Martinsicuro Villa Rosa) e R 70,2 (Alba Adriatica Litorale nord).
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Figura l - Risultati dell’analisi di rischio del litorale abruzzese

(CIPE 106/1999 e Delibera di G.R. 964/2002)
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Figura 2 - Classificazione degli ambiti litoranei della Regione Abruzzo in funzione del livello di rischio
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Figura 3 -

Soluzioni alternative (estratto dallo Studio di Fattibilita CIPE 106/99dell'intervento sul litorale di della
Regione Abruzzo nei pressi della Foce del Torrente Vibrata)
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Le soluzioni previste ed ipotizzate dallo SdF 2002 contemplavano per le aree a maggiore rischio, oltre
che lavori di difesa attiva, interventi di ripascimento estesi anche in direzione sud della foce del
Torrente Vibrata.

Negli anni lo stato della costa non ha avuto particolari miglioramenti e lo stato di fatto evidenzia forti
criticita in termini di stato di avanzamento dei processi erosivi, infatti dalle risultanze delle carte
tematiche del Progetto AnCoRA, in particolare per I'Indice di evoluzione della linea di riva (IV-LR) e di
vulnerabilita totale (IV), si ha un quadro d'insieme con classe di vulnerabilita da alto a molto alto,

aggravato dalle mareggiate invernali ed in particolare quelle del 12 e 13 novembre 2019.

Legenda

Il Opere Marittime

[ 1 Limiti Amministrativi
Classi

[ Molto Basso

| Martinsicuro |~
il g l‘ - = N X

st -

T . 'r\‘”. _ﬁ [ Basso
T | &) i [ Medio
< | e \ [ Alto
" [ Molto Alto
-.Alpa” Adriatics . - e Alga” Adriatics
Figura 4 - Estratto progetto AnCoRA - Vulnerabilita della fascia costiera Martinsicuro:

Indice di vulnerabilita totale 1V (sinistra) e Indice di evoluzione della linea di riva IV-LR (destra)
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Figura s - Estratto progetto AnCoRA - Vulnerabilita della fascia costiera Alba Adriatica:
Indice di vulnerabilita totale 1V (in alto) e Indice di evoluzione della linea di riva IV-LR (in basso)
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Nel PDC 2020 all'elaborato "Scenari di intervento Unita fisiografica UF1" sono evidenziate nella sezione
"Regimi di piano" le diverse tipologie di intervento applicabili e specificatamente per le aree di progetto:
— Martinsicuro Centro e Villa Rosa rientrano in zona di Conservazione e Valorizzazione (C);

— Alba Adriatica Litorale nord rientra in zona Nuovo Impianto (NI).

Foce Tronto

Foce Giardino

Regime di piano
. Conservazione e Valorizzazione (C)
Trasformazione Mirata (TM)

Nuovo Impianto (NI)

Foce Vibrata

Figura 6 - Stralcio dell'elaborato " Scenari di intervento Unita fisiografica UF1-Aree di prelievo e di
immersione del sedimento” del nuovo Piano Difesa della Costa della Regione Abruzzo

Le Norme tecniche di Attuazione del PDC 2020 prevedono:

> art.10 "Il litorale della conservazione e valorizzazione (C)" sono sottoposti a regime di

conservazione tutti i tratti di litorale in cui il sistema delle analisi ricognitive e I'analisi di rischio
hanno riconosciuto la presenza di valori sul sistema di equilibrio dinamico della spiaggia e
condizioni accettabili di qualita ambientale e delle acque.

Per questa categoria sono previste diverse tipologie di intervento tra cui anche Interventi di

manutenzione della spiaggia attraverso il ripascimento (C4): "Interventi di ripascimento

manutentivo, nel limite annuale di 50 metri cubi per metro lineare di spiaggia, all’interno
della unita fisiografica di gestione con prelievo nelle spiagge di accumulo. Tali interventi
possono prevedere anche sedimenti prelevati a largo, presso gli avamporti ed in altre unita
fisiografiche di gestione. Si possono realizzare stoccaggi temporanei nella stagione

invernale da rimuovere inderogabilmente prima della stagione balneare".
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> art.12 "Il huovo impianto (NI)" sono sottoposti a regime di nuovo impianto tutti i tratti di litorale

in cui il sistema delle analisi ricognitive e I'analisi di rischio hanno riconosciuto necessita di
porre in essere un intervento di difesa costiera in un tratto di costa ancora non dotato di tali
sistemi. In queste casistiche si ritrovano, a mero titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove
strutture di difesa, sia longitudinali che trasversali, in ambiti in cui sia verificata o prevedibile
I'attivazione di fenomeni erosivi. Rientrano in questa casistica anche gli interventi di
ricostruzione attraverso il ripascimento strutturale con dimensioni progettuali superiori ai 50
metri cubi per metro lineare di spiaggia ed interventi di sottrazione di aree al mare. Sono
compresi inoltre gli interventi di implementazione dei sistemi esistenti con nuove strutture
finalizzati ad estendere le opere di difesa costiera su ulteriori tratti di litorale, cosi come la
rimozione e il salpamento completo dei sistemi di difesa esistenti finalizzati al ripristino per
motivazioni di naturalistico/paesaggistico o per la cessata necessita di difesa o di contenimento
dei sedimenti.

Per questa categoria sono previste diverse tipologie di intervento tra cui anche Interventi di

ripascimento per la ricostruzione litorale (N4): "Interventi di ricostruzione del litorale

attraverso la realizzazione di ripascimenti di grande entita con dimensione progettuale
superiore ai 50 metri cubi per metro lineare di spiaggia".
E' bene evidenziare infine che sia lo SAF 2002 che il PDC 2020 non sono in contrapposizione e
contemplano per i tratti di litorale d'interesse interventi di ripascimento come quelli oggetto
della presente progettazione. Si evidenzia altresi che i ratei previsti nel presente progetto, come
meglio circostanziato nel capitolo successivo, rientrano pienamente in termini volumetrici per metro

lineare di spiaggia in quelli del PDC 2020 (sono infatti sempre inferiori a 50 m3/m di spiaggia).
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3 INTERVENTI DI PROGETTO

Sulla base di quanto introdotto nel paragrafo precedente di seguito si riportano quelle che sono gli

interventi previsti in progetto con le relative fasi esecutive.

3.1 FASE DI BONIFICA BELLICA

Preventivamente a qualsiasi tipologia di lavorazione/indagine dovra essere eseguita una ricognizione e
bonifica da ordigni bellici con idonei mezzi marittimi, con sommozzatore e/o palombaro in possesso dei
requisiti di legge e con apparecchiature idonee alla rilevazione di masse metalliche interrate nel sedime
marino.

In particolare dovra essere eseguita la localizzazione finalizzata alla bonifica delle aree di lavoro
mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
profondita di m 1,00 (considerando che la profondita massima di dragaggio attesa € di 0,5 m), con
idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da
eseguirsi mediante I'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza
dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali
ritrovamenti alle autorita competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire
I'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

L’'area di indagine interessera quelle di lavoro (sara propedeutica quindi alle lavorazioni di
dragaggio/ripascimento e di prelievo dei sedimenti per la caratterizzazione ai sensi del DM 173/2016) e
dovra essere delimitata con boe ed altre segnalazioni colorate o luminose. Le operazioni di ricognizione
e di ricerca di ordigni esplosivi saranno effettuate suddividendo I'area interessata in fasce contigue
parallele (corsie). Tutte le attivita devono essere autorizzate preventivamente dalle Autorita competenti

in materia.

3.2 FASE DI INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PRELIEVO E CARATTERIZZAZIONE DEI

SEDIMENTI

La fase d'individuazione della cava/area di prelievo sottomarina dei sedimenti da destinare a
ripascimento e la successiva caratterizzazione dei sedimenti per la valutazione dell'idoneitd e
compatibilita al ripascimento sommerso ed emerso (da eseguirsi ai sensi del Decreto Ministeriale n.
173 del 15 luglio 2016 "Regolamento recante modalita e criteri tecnici per l'autorizzazione
allimmersione in mare dei materiali di escavo dei fondali marini" e del relativo Allegato Tecnico come
meglio specificato nell'elaborato "9. Piano di caratterizzazione dei sedimenti e Monitoraggio
ambientale" della presente progettazione a cui si rimanda) sara onere dell'lmpresa appaltatrice ed &

propedeutica all'inizio dei lavori.
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3.3 FASE DI DRAGAGGIO E RIPASCIMENTO

Prima dell'inizio delle attivita di dragaggio dovra essere eseguita l'ispezione dei fondali al fine di
individuare la presenza di trovanti, rifiuti ingombranti o materiale di qualsiasi natura che possa
ostacolarne I'esecuzione e non potranno essere adottate metodologie che prevedano il rastrellamento
del fondo o che causino la messa in sospensione dei sedimenti da dragare.

L'escavo subacqueo dovra essere eseguito con idoneo mezzo marittimo per il prelievo di sabbia
secondo strati uniformi senza provocare approfondimenti localizzati, il trasporto ed il refluimento a terra
in vasche di colmata preventivamente realizzate costituite da argini in sabbia della spiaggia al fine di
ridurre le turbolenze in fase di refluimento.

| mezzi terrestri provvederanno alla distribuzione del materiale refluito nella vasca, al successivo
spianamento, livellamento e raccordo con l'arenile esistente.

Il materiale da prelevare, come da indicazioni del Sevizio OO. Marittime e Acque Marine della Regione
Abruzzo e come riportato nel PDC (elaborato "Scenari di intervento Unita fisiografica UF1" - sezione
"Aree di prelievo e di immersione del sedimento”. Si veda elaborato "9. Piano di caratterizzazione dei
sedimenti e Monitoraggio ambientale™) potra essere prelevato dalle aree sottomarine prospicienti
I'Approdo di Martinsicuro ed il Porto di Giulianova. Tali aree potranno essere variate in fase esecutiva
dall'lmpresa Appaltatrice al fine di caratterizzare materiale idoneo per il ripascimento ai sensi del sopra

richiamato DM 173/2016 e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

3.4 CARATTERISTICHE DEL RIPASCIMENTO

In funzione delle diverse tipologie di ripascimento (puro o protetto) e dello stato erosivo con le relative
condizioni a contorno sono di seguito riportate le principali caratteristiche dell'intervento.
A) MARTINSICURO volume complessivo 16.113,00 m3

A.1) MARTINSICURO CENTRO volume complessivo 4.800,00 m3

v" Lunghezza di ripascimento

— Martinsicuro Centro - tratto A: 200,00 m

— Martinsicuro Centro - tratto B: 300,00 m
v Rateo di Ripascimento

— Martinsicuro Centro - tratto A: 9,00 m3/m di spiaggia

— Martinsicuro Centro - tratto B: 10,00 m3/m di spiaggia
v" Volume di Ripascimento

— Martinsicuro Centro - tratto A: 1.800,00 m3

— Martinsicuro Centro - tratto B: 3.000,00 m3
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v Profilo di sversamento, procedendo dalla quota + 1,20 m (lato terra) verso il lato mare,
dalle seguenti caratteristiche:
— area con pendenza pari a 1:50 (V:H) che degrada verso il mare;

— area con pendenza pari a 1:8 (V:H) per il raccordo con il fondale esistente.

A.2) MARTINSICURO VILLA ROSA volume complessivo 11.313,00 m3
v Lunghezza di ripascimento
— Martinsicuro Villa Rosa - tratto A: 649,00 m

— Martinsicuro Villa Rosa - tratto B: 371,00 m
v/ Rateo di Ripascimento
— Martinsicuro Villa Rosa - tratto A: 10,00 m3/m di spiaggia
— Martinsicuro Villa Rosa - tratto B: 13,00 m3/m di spiaggia
v Volume di Ripascimento
— Martinsicuro Villa Rosa - tratto A: 6.490,00 m3
— Matrtinsicuro Villa Rosa - tratto B: 4.823,00 m3
v Profilo di sversamento, procedendo dalla quota + 1,20 m (lato terra) verso il lato mare,
dalle seguenti caratteristiche:
— area con pendenza pari a 1:50 (V:H) che degrada verso il mare;

— area con pendenza pari a 1:8 (V:H) per il raccordo con il fondale esistente.

B) ALBA ADRAITICA volume complessivo 16.400,00 m3
v Lunghezza di ripascimento 800,00 m
v Rateo di Ripascimento 20,50 m3/m di spiaggia
v" Volume di Ripascimento 16.400,00 m3
v Profilo di sversamento, procedendo dalla quota + 1,20 m (lato terra) verso il lato mare,
dalle seguenti caratteristiche:
— area con pendenza pari a 1:50 (V:H) che degrada verso il mare;

— area con pendenza pari a 1:8 (V:H) per il raccordo con il fondale esistente.

volume di ripascimento complessivo ALBA ADRAITICA e MARTINSICURO 32.513,00 m3
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