





¢ stata accolta la richiesta di proroga del termine per la realizzazione di
detti lavori (nuova scadenza: 24 luglio 2019);

- che, considerata la pesante crisi economica che ha interessato il scttore
delle costruzioni e dei lavori pubblici, di cui la produzione di cemento,
rappresenta ’anello iniziale della filiera, hanno determinato un forte
rallentamento nello scavo dei volumi di materiale necessar per
consentire il completamento dei lavori di recupero ambientale nel
termine previsto dal decreto di proroga, ovvero il 24 luglio 2019,

- che, pertanto, non ¢ stato possibile esaurire i lavor di recupero
ambientale entro il termine previsto dalla succitata proroga,

. - 1l Procuratore Speciale della ditta titolare dell’autorizzazione, nonché

_'E‘kj;:,,Direttore dei Lavori della Miniera “Aterno” & Pingegner Giovanni

4‘:§3atucci;

Dichiara

Che, per le motivazioni di cui sopra, i lavori di ricomposizione ambientale
del canticre minerario esistente, di cui al D.M. n. 7/96 del 25/7/ 1996, da
eseguirsi in conformita alla “Sezione E” del progetto di “Ampliamento
Ridelimitazione” non potranno essere completati entro la data del 24 luglio

2019.

ALLEGATL:

AllL1l ~ Relazione Descrittiva delle attivita di coltivazione ancora da
svolgersi nel cantiere attuale;
All2 — TAV. 895 CAV017 - Planimetria dei punti quotati dello stato

attuale di avanzamento, con indicate le aree attualmente in coltivazione o






quelle non ancora da coltivare

AlL3 - TAV. 895 CAV016 — Planimetria con Sezione tipo profilo finale
adeguato secondo le indicazioni della Sez. E del progetto di ampliamento e

ridelimitazione
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Dunque, a seguito di tale adeguamento, il recupero ambientale si articolera in tre momenti diversi:

1. ridefinizione morfologica ovvero restituzione di una morfologia che sia in armonia con il paesaggio
circostante e soprattutto sia funzionale al successivo recupero vegetazionale;

2. recupero vegetazionale che mira a ricostituire un ecosistema il piti possibile naturale ¢ integrato con
quelio delle zone circostanti.

3. regimazione delle acque superficiali, di precipitazione meteorica, al fine di evitare fenomeni di
ruscellamento superficiale e quindi forme di erosione sul piazzale di base, con conseguente pregiudizio
degli impianti a verde realizzati;

La morfologia finale dell’area, con sviluppo prevalentemente in direzione ovest-est, sara dunque
caratterizzata da un ampio piazzale di circa 15,49 Ha a quota 780 m ¢ da una scarpata finale con un profilo
continuo mediamente di bassa pendenza, che dalla quota pit alta, 910 m, a ovest dell’area di intervento si
andra a raccordare con il piazzale di base. Al fine di garantire la costante la manutenzione del recupero
ambientale definitivo ed eventuali interventi sulle fallanze, la citata scarpata, sard inframezzata a intervalli
regolari da piste di modesto carreggio. Con lo scopo di regimare le acque meteoriche, le stesse piste
avranno inclinazione verso monte, finalizzata ad evitare lo scorrimento superficiale ¢ quindi il
ruscellamento.

II progetto di rinaturalizzazione sara realizzato attraverso il ripristino delle peculiaritd vegetazionali
originarie del sito e la ricostituzione della continuita spaziale con gli habitat adiacenti.

Lo scopo finale dell’intervento ¢, dal punto di vista ecologico, quello di restituire all’ambiente il suo
carattere di continuita, ricostituendo la vegetazione propria del sito interessato dall’attivita estrattiva,

E inoltre opportuno far notare che, a causa dell’ obbligatoria permanenza della pista di collegamento tra il
frantoio posizionato sul piazzale di base del canticre esistente e 1 nuovo fronte minerario che dovra essere
aperto nella zona autorizzata, la profilatura finale definitiva dei fronti a sud del cantiere esistente, potra
essere eseguita solo a seguito del completamento dei lavori di coltivazione e recupero della zona in
ampliamento, dunque non prima della scadenza trentennale della vigente concessione mineraria.

Per i motivi sopra esposti, si rende necessario richiedere in seconda istanza una proroga di 24 mesi a far
data dalla scadenza del termine del 25 luglio 2019.

Allegate alla presente.
- TAV, 895 CAV(17- Planimetria dei punti quotati dello stato attuale di avanzamento, con indicate
le aree attualmente in coltivazione e quelle non ancora da coltivare

- TAV. 895 CAV016 -~ Planimetria con Sezione tipo profilo finale adeguato secondo le indicazioni
della Sez. E del progetto di ampliamento ¢ ridelimitazione.

Data di compitazione 28/02/2019
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