ALLEGATO 2

INFN

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO

Lavori:  Lavori di realizzazione degli impianti tecnologici e speciale a servizio del progetto premiale
LUNA_MV, nella Sala B dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN.
Aggiudicazione dei lavori: atto G.E. n. 12380 del 15/04/2020.
C.1.G.: 75169428C4 - C.U.P.: 112F14000090005

Impresa  ITALPROIM S.r.l. Via Salvatore Barzilai, 219 - Roma (RM).

Contratto: stipulato in data 10/07/2020 ed iscritto al n. 2567 di repertorio dei contratti INFN.

Atto aggiuntivo; stipulato in data 17/02/2022 ed iscritto al n. 13 di repertorio dei contratti INFN.

A CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(DPR n. 207/2010, art 237. D.Lgs n. 50/2016 ART 102, c2)

1) IMPORTO LAVORI A BASE ASTA
Importo complessivo a base d'asta (a corpo) al netto di IVA 22%: € 371.885,87

Ribasso d'asta: 27,825%
Importo delle opere (al netto del ribasso di gara del 27,825%) € 268.408,63
Importo degli oneri per la sicurezza €14.780,81

Importo totale contrattuale al netto di IVA 22% comprensivo di
Perizia di Assestamento e supplettiva: € 329.765,63

2) CONSEGNA LAVORI
| lavori furono consegnati il giorno 14/06/2021 con data di effettivo inizio lavori fissata al giorno 15/06/2021
come da verbale in pari data.

3) TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO
Per I'esecuzione dei lavori vennero assegnati giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data
di effettivo inizio lavori (15/06/2021) di cui al verbale di consegna. Il termine utile per I'esecuzione dei
lavori scadeva pertanto il 12/09/2021.
Sempre dal medesimo art. 12 del contratto di appalto venne stabilita la penale pari allo 1 per mille
del’'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Pagina 1 di 4 i




INFN

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO

4) PERIZIA DI ASSESTAMENTO E SUPPLETIVA
In data 05/07/2021 ¢ stato firmato I'Atto di sottomissione relativo alla Perizia di assestamento e suppletiva
per un importo suppletivo pari a Euro 46.576,19 oltre IVA 22%.

Gli importi della Perizia, sono di seguito indicati:

Importo lordo dei lavori di variante € 445.814,60
Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso € 436.418,18
Ribasso contrattuale del 27.825 % € -121.433,36
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta: € 314.984,82.
Oneri per la sicurezza cantieri (D.Lgs 81/2008)- non soggetti a ribasso € 14.780,81
IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO A CORPO € 329.765,63

5) ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Contestualmente alla suddetta variante, € stato redatto e approvato I'atto di sottomissione firmato
dall'impresa e dal RUP in data 05/07/2021.

Gli atti di perizia di assestamento e supplettiva sono stati approvati con delibera della Giunta Esecutiva
dellINFN n°12873 del 20/07/2021.

6) SOSPENSIONE E PROROGHE
Durante i lavori non sono state concesse sospensioni.
Durante i lavori sono state concesse n°3 proroghe per un totale di 150 giorni naturali e consecultivi.

7) SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE
In seguito delle ordinate proroghe di 150 giorni ed alla proroga concessa con la sottoscrizione dell'atto di

sottomissione relativo alla perizia di variante, pari a 20 giorni, il termine utile per la ultimazione dei lavori
¢ stato protratto a tutto il 28/02/2022.

8) ULTIMAZIONE LAVORI

In data 01/03/2022 I'impresa esecutrice dei lavori ha comunicato ['ultimazione dei lavori avvenuta in data
28/02/2022.

In data 03/03/2022 |a Direzione dei Lavori, ha provveduto ad una ricognizione delle opere realizzate e ha
potuto accertare che i lavori di contratto sono risultati regolarmente ultimati e conformi al progetto
approvato e alla perizia di assestamento, fatta eccezioni per alcune opere di modesta entita e che non
pregiudicano il corretto funzionamento degli impianti. Il termine concesso per |'ultimazione delle
lavorazioni & stato fissato pari a 55 giorni naturali e consecutivi e accertato con apposito soprallugo il
2/5/2022.

Pertanto i lavori sono stati ultimati nei termini contrattuali.
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9) ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro I'INAIL di ROMA con posizione
n°065425350/81.

10) POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilita civile, ha stipulato la seguente
polizza assicurativa N. 8001430872-03 Rilasciata da AVIVA ITALIA S.p.A.

11) INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:
Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni sul lavoro.

12) RISERVE DELL'IMPRESA:
L'impresa non ha esplicitato riserve.

13) ANTICIPAZIONI:
Non sono state richieste anticipazioni da parte dell'impresa.

14) STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI

S.A.L. emessi

e Indata 10/11/2021 & stato emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per l'importo complessivo
dei lavori pari a € 226.864,16

Certificati di pagamento emessi:
e Indata 10/11/2021 & stato emesso il certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione dellimporto
di € 226.864,16; ,
e In data 26/04/2022 & stato emesso il certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione dell'importo
di € 94.428,08.

15) STATO FINALE DEI LAVORI
In data 26/04/2022 ¢ stato emesso lo Stato Finale dei Lavori per un importo complessivo dei lavori pari a
€ 329.765,63 compresi € 14.780,81 per oneri di sicurezza al netto dell'lVA pari al 22%.

16) VISITA DEI LUOGHI
Dopo aver esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di
preavviso dato all'mpresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori si & recato nei siti oggetto dei lavori, alla

presenza dell'ing. Daniele Bono in qualita di direttore tecnico dell'Impresa appaltatrice dei lavori.
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Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si & constatato che i lavori sono stati eseguiti
complessivamente con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformita alle prescrizioni
contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori,

considerato che:
e i lavori sopra indicati eseguiti dall'lmpresa ITALPROIM S.r.I. corrispondono a quelli previsti in

progetto e alla perizia di variante approvata;

le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;

i medesimi risultano eseguiti a regola d'arte;

la contabilita dei lavori & regolarmente compilata ed i prezzi contrattuali sono quelli convenuti;

limporto dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'lmpresa, si

conferma in € 329.765,63 compresi € 14.780,81 per oneri di sicurezza oltre IVA al 22%;

tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;

e gli operai vennero regolarmente assicurati contro infortuni sul lavoro presso I'NAIL di ROMA con
posizione n°065425350/81e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle
assicurazioni sociali.

CERTIFICA

che i lavori di sui sopra sono stati regolarmente eseguiti dallimpresa ITALPROIM S.r.l. e liquida il relativo
importo in netti € 329.765,63, compresi gli oneri della sicurezza per un importo di € 14.780,81, da cui
detraendo:

e gliimporti corrisposti in corso d'opera per € 321.292,24;

resta il credito di € 8.473,39 (diconsi euro ottomilaquattrocentosettantre/39) da pagarsi allimpresa
medesima dopo I'approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto:
Assergi, 21/06/2022

Per l'impresa ITALPROIM S.r.l.

Il Legale Rappresenante Sig. Glglielmo Salvatore Antonazzo:

Per INFN

Il Direttore dei Lavori Ing. Gabriele Bucciarelli
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Il Responsabile del Procedimento Ing. Augusto Mario Goretti:
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Istituto Nazionale g Fisica Nucleare
ALI DEL GRAN SASSO

Visto il Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso - INFN

Prof. Ezio Previtali
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