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ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO
MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING DELLE TORRI ESISTENTI

 E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI
- INTERVENTO IR7 -

Comune di 

(Prov. di Chieti)
Corso Umberto 42, 66040 Monteferrante (Ch)

Tel 0872-940354 Fax 0872 940354

MONTEFERRANTE

DOMENICO UFFICIO
Nuovo timbro



ID ATTIVITA'

1 PARCO EOLICO IR7 - MONTEFERRANTE -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Progetto Esecutivo ed Indagini Geognostiche

3 Deposito Genio Civile e ottenimento Nulla Osta

4 Approntamento aree di cantiere e lavori civili propedeutici agli smontaggi

5 Smontaggio WTG esistenti e cabine (smantellamento impianti)

6 Cavidotto MT (Interno e Esterno) e Cavi di segnale (fibra ottica)

7 Realizzazione strade e piazzole interne ai parchi

8 Realizzazioni fondazioni

9 WTG Montaggi

10 Cabine di smistamento e stazione 150 kV

11 ATTIVAZIONE (Commissioning)

Data Attività

24/03/2023 Operazioni di cantiere effettivo

3 MESI

CANTIERE

MESI

PARCO EOLICO IR 7 - MONTEFERRANTE

PROGRAMMA LAVORI
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