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ID ATTIVITA'
1 PARCO EOLICO IR6 - MONTEFERRANTE -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Progetto Esecutivo ed Indagini Geognostiche
3 Deposito Genio Civile e ottenimento Nulla Osta
4 Approntamento aree di cantiere e lavori civili propedeutici agli smontaggi
5 Smontaggio WTG esistenti e cabine (smantellamento impianti)
6 Cavidotto MT (Interno e Esterno) e Cavi di segnale (fibra ottica)
7 Realizzazione strade e piazzole interne ai parchi
8 Realizzazioni fondazioni
9 WTG Montaggi

10 Cabine di smistamento e stazione 150 kV
11 ATTIVAZIONE (Commissioning)

Data Attività
24/03/2023 Operazioni di cantiere effettivo

MESI

PARCO EOLICO IR 6 - MONTEFERRANTE
PROGRAMMA LAVORI

CANTIERE 6 MESI
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